

<<建筑工程施工组织管理>>

图书基本信息

书名：<<建筑工程施工组织管理>>

13位ISBN编号：9787040309720

10位ISBN编号：7040309726

出版时间：2011-4

出版时间：高等教育出版社

作者：蔡雪峰 编

页数：271

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建筑工程施工组织管理>>

内容概要

《建筑工程施工组织管理（第2版）》为普通高等教育“十一五”国家级规划教材，是根据教育部对高职高专人才培养目标要求编写的。

《建筑工程施工组织管理（第2版）》主要内容分为四大部分：建筑流水施工基本原理与应用实例；施工网络计划方法与应用实例；施工准备和施工现场管理及主要内业资料的收集与核查；施工组织总设计和单位工程施工组织设计的编制方法及工程应用实例。

《建筑工程施工组织管理（第2版）》主要作为建筑工程技术专业全日制高职高专教材，亦可作为应用型本科及成人教育教材，也可供土建类工程技术人员参考。

<<建筑工程施工组织管理>>

书籍目录

1 绪论1.1 建筑工程施工组织概述1.2 建筑智能化对建筑施工组织的要求1.3 建筑工程施工组织设计的种类与作用1.4 施工组织设计与ISO9000国际标准实施的关系1.5 建筑产品与施工的特点思考题2 流水施工原理与应用2.1 流水施工概述2.2 流水施工参数2.3 与流水施工方式有关的术语2.4 流水施工方式2.5 流水施工应用实例思考题习题3 建筑施工网络计划方法及其应用3.1 建筑施工网络计划概述3.2 双代号网络计划3.3 单代号网络计划3.4 单代号搭接网络计划3.5 时间坐标网络计划3.6 三级施工网络计划在工程中的应用3.7 流水网络计划3.8 网络计划控制思考题习题4 施工准备工作的组织4.1 施工准备工作概述4.2 原始资料的调查研究4.3 技术准备4.4 物资准备4.5 施工现场的准备4.6 建立项目管理班子4.7 调集施工班组4.8 冬、雨季施工准备思考题5 施工现场管理5.1 施工现场管理概念与内容5.2 施工现场项目经理部的建立5.3 施工现场技术管理5.4 施工现场料具管理5.5 施工现场机械设备管理5.6 施工现场劳动管理5.7 施工现场安全生产管理5.8 现场文明施工与环境管理5.9 施工现场主要内业资料管理思考题6 施工组织总设计6.1 施工组织总设计概述6.2 工程概况6.3 施工总体部署6.4 施工总进度计划的编制6.5 总体施工准备与主要资源配置计划6.6 主要施工方案与措施6.7 施工总平面图设计6.8 分析技术经济指标6.9 全场性暂设工程6.10 施工组织总设计实例思考题7 单位工程施工组织设计7.1 单位工程施工组织设计概述7.2 工程概况7.3 施工部署7.4 单位工程施工进度计划7.5 施工准备工作与资源配置计划7.6 主要分部分项工程主要施工方法7.7 单位工程施工平面图的设计7.8 主要施工管理计划7.9 单位工程施工组织设计的技术经济分析7.10 单位工程施工组织设计实例思考题参考文献

<<建筑工程施工组织管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>