

<<项目计划与进度管理>>

图书基本信息

书名：<<项目计划与进度管理>>

13位ISBN编号：9787111170266

10位ISBN编号：7111170261

出版时间：2005-7

出版时间：机械工业出版社

作者：格雷戈里T.豪根

页数：107

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<项目计划与进度管理>>

### 内容概要

项目计划和进度的有效执行是项目取得成功的核心要素之一。

本书提供了大量的工具和技术，并配有相应的全面而详细的应用方法，以帮助项目经理和项目策划者们有效控制项目计划和进度，作者将通过本书来指导项目经理成功完成各种级别的项目，既包括涉及几百万元奖金，数千名团队成员的大项目，也包含只有少数几个人的小项目。

## <<项目计划与进度管理>>

### 作者简介

格雷达戈里 T.豪根博士, PMP, 在过去的16年中是GLH股份有限公司副主席, 专门从事项目管理咨询和培训工作, 作为咨询顾问, 政府和私营企业的官员、他在计划、调度、管理和运营各种规模的项目, 以及开发和实施项目管理和信息系统方面有40多年的检验。

豪根博士是一位应

## <<项目计划与进度管理>>

### 书籍目录

译者序 中文版序 英文版序 前言 第1章 项目计划和进度概论 定义 计划的目的 项目管理过程中的计划和调度 计划、进度和PMBOK 第2章 计划和进度的概念和工具 战略计划 应用战略计划模型 企业资源计划(ERP) 管理控制计划 企业范围的项目管理 项目群管理 项目管理 运营控制计划 物料资源计划 平衡线 第3章 项目计划和调度的步骤 步骤1: 建立计划框架——WBS WBS开发步骤 工作包定度 步骤2: 定义活动和任务——基本的积木 活动定义 活动特征 步骤3 编制网络图 网络图编制过程 应用PM软件编制网络图 步骤4 估计活动持续时间 ..... 步骤5 估计资源需求 步骤6 制定进度计划 步骤7 建立基线进度计划和预算 第4章 计划和调度的前沿方法 第5章 总结和审查表 参考文献

## <<项目计划与进度管理>>

### 媒体关注与评论

该系列中的每一本书都涵盖了项目管理中的一个方面，本系列图书以帮助项目经理掌握有效管理项目的基本内容为目标，为他们提供了新的技能、清晰的解释和有创新性的项目管理解决方案，本系列图书的作者都在相关业务领域中享有盛名的管理专家。

<<项目计划与进度管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>