

<<装饰装修工程施工方案编制指导>>

图书基本信息

书名：<<装饰装修工程施工方案编制指导与范例精选>>

13位ISBN编号：9787111289951

10位ISBN编号：7111289951

出版时间：2010-1

出版时间：机械工业出版社

作者：筑龙网 编

页数：139

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<装饰装修工程施工方案编制指导>>

前言

我国装饰装修行业伴随着改革开放的进程迅速发展,装饰装修工程施工逐渐从建筑施工的一部分发展为相对独立、具有较高技术含量和艺术创造性的专业化施工项目。

一个科学的施工方案设计,将使建筑施工活动协调有序,并能提高工作效率,达到缩短工期、降低成本、争创优质的效果。

编制优秀的施工方案,在合理安排施工顺序的同时,尽量采用先进技术,充分利用机械设备,做好人力、物力的综合平衡,努力提高劳动效率。

同时,还应加强现场安全、文明施工及环境保护措施的制订,这些对确保工程质量有着极其重要的指导作用。

本书全面讲解了装饰装修工程施工方案的编制与优选,叙述了装饰装修工程的质量、安全、文明施工的保证措施,精选了装饰装修工程施工方案常用的施工管理图表,并对装饰装修工程施工方案范例进行了讲评,最后对精选的40篇装饰装修工程施工方案进行了简单介绍。

本书的最大特点是随书附赠光盘,光盘中包含40篇精选的装饰装修工程施工方案,约200万字的全文电子word文档,可供读者在编制装饰装修工程施工方案时参考借鉴。

收入的40篇优秀装饰装修工程施工方案实例,是从近150篇实例中精选出来的,内容全面、类型多样,代表了我国现阶段装饰装修工程施工水平状况。

在编写过程中,我们立足于突出装饰装修行业的特点,加强装饰装修施工方案内容与方法等知识的系统性、准确性和先进性,强调理论性与实践性相结合。

在本书的编写过程中,得到了广大筑龙网网友的支持,在此表示衷心的感谢。

由于部分筑龙网网友的注册信息不完整,我们未能及时与部分投稿网友取得联系,请书中范例编写者见到本书后速与筑龙网联系。

由于编者水平有限,书中难免存在不妥之处,恳请广大读者批评指正。

最后,向所有为本书付出艰辛劳动的业内人士致以衷心的感谢。

<<装饰装修工程施工方案编制指导>>

内容概要

本书全面讲解了装饰装修工程施工方案的编制与优选，叙述了装饰装修工程的质量、安全、文明施工的保证措施，并精选了装饰装修施工方案常用管理及施工图表，同时对装饰装修工程施工方案范例进行讲评，最后对精选的40篇装饰装修工程施工方案进行了简单介绍。

本书的最大特点是随书附赠光盘，光盘包括40篇精选的装饰装修工程施工方案，约200万字的全文电子Word文档，可供大家在编制装饰装修工程施工方案时参考借鉴。

本书理论性和实践性兼备，是装饰装修工程施工从业人员不可多得的参考书。

<<装饰装修工程施工方案编制指导>>

书籍目录

前言 第1章 建筑装饰装修工程施工概述 1.1 建筑装饰装修的概念 1.2 建筑装饰装修产品及其生产的特点 1.3 建筑装饰装修工程的作用 1.4 建筑装饰装修方案研究的对象及任务 1.5 建筑装饰装修工程的施工程序 1.6 建筑装饰装修工程施工方案的选择 1.7 建筑装饰装修工程材料 1.8 建筑装饰装修工程机具 第2章 建筑装饰装修工程施工方案编制 2.1 建筑装饰装修工程施工方案编制的任务和作用 2.2 建筑装饰装修工程施工方案编制的原则和依据 2.3 建筑装饰装修工程施工方案的基本内容 2.4 建筑装饰装修工程施工方案的编制依据及所遵守的规范 2.5 建筑装饰装修工程施工方案在编制过程中常见问题 2.6 建筑装饰装修工程施工方案技术经济评价与优选 2.6.1 施工方案技术经济评价 2.6.2 装饰装修施工方案优选 第3章 建筑装饰装修工程分项施工编制要点 3.1 单位装饰装修工程施工方案编制要点 3.1.1 工程概况 3.1.2 施工方案(施工方法)的选择 3.1.3 施工进度计划 3.1.4 施工准备工作计划 3.1.5 各项资源需用量计划 3.1.6 施工平面图 3.1.7 主要技术组织措施 3.2 建筑装饰装修工程施工进度控制 3.2.1 概述 3.2.2 项目施工进度的监测 3.2.3 施工项目进度计划的调整 3.3 建筑装饰装修工程方案网络计划的编制与应用 3.3.1 概述 3.3.2 建筑装饰装修工程网络计划的编制 3.4 建筑装饰装修分项工程施工工艺 3.4.1 抹灰工程 3.4.2 门窗工程 3.4.3 吊顶工程 3.4.4 饰面板(砖)工程 3.4.5 涂饰工程 3.4.6 细部工程 第4章 建筑装饰装修施工质量 and 安全措施 4.1 建筑装饰装修施工项目质量控制 4.2 建立建筑装饰装修工程质量保证体系 4.2.1 过程控制 4.2.2 产品标识可追溯性 4.3 建筑装饰装修工程物资的质量控制 4.3.1 材料供应商的选择 4.3.2 材料供货检验和材料复试 4.3.3 材料搬运和贮存 4.3.4 材料发放和使用 4.4 安全技术措施 4.4.1 安全管理的方针和目标 4.4.2 安全管理措施 4.4.3 安全生产措施 4.4.4 安全防护措施 4.4.5 临时用电措施 4.4.6 消防管理措施 4.5 环境保护与文明施工措施 4.5.1 创建目标 4.5.2 文明施工措施 4.5.3 环保措施 4.5.4 材料、机具管理措施 4.5.5 消防保卫措施 第5章 建筑装饰装修施工精选图表 第6章 建筑装饰装修工程施工方案范例点评 第7章 建筑装饰装修工程施工方案范例40篇简介

<<装饰装修工程施工方案编制指导>>

章节摘录

4.全面施工,加强管理 开工报告批准后,即可进行装饰装修工程的全面施工。

此阶段是整个装饰装修工程中最最重要的一个阶段,它决定了施工工期,产品质量、成本和施工企业的经济效益,因此,精心组织施工是一个极为关键的环节,为此,应注意以下几个方面的问题。

- (1) 严格按照设计图纸和施工方案进行施工。
- (2) 搞好协调配合,及时解决现场出现的矛盾,做好调度工作。
- (3) 把握施工进度,做好施工进度的控制与调整,确保施工工期。
- (4) 采取有效的质量管理手段和保证质量措施,执行各项质检制度,确保工程质量。
- (5) 做好材料供应工作,执行材料进场检验、保管、限额领料制度。
- (6) 做好技术档案工作,按规定管理好图纸及洽商变更、检验记录、材料合格证等有关技术资料。
- (7) 做好成品的保养和保护工作,防止成品的丢失、污染和损坏。
- (8) 加强施工现场平面图管理,及时清理场地,强化文明施工,保证道路畅通。
- (9) 控制工地安全,做好消防工作。

5.竣工验收。

交付使用 竣工验收是装饰装修施工的最后一个阶段,也是一个法定的手续。

它是全面考核设计和施工质量的重要环节。

根据国家有关规定,所有建设项目和单项工程按照设计文件所规定的全部内容建完后,必须进行工程检验与质量验收。

在工程验收阶段,施工单位应首先自检合格;再请设计单位、业主及监理单位进行检验;满足各方面要求后,再交国家质量监督部门进行验收或备案,以取得质量证书。

国家质量监督部门通过对各分部分项工程按有关验收规范的验收标准,判定出各分部分项工程质量是否合格。

<<装饰装修工程施工方案编制指导>>

编辑推荐

精讲施工方案编制方法与要点 精选40篇施工方案全文电子文档 建设工程施工方案范例精选丛书 本套丛书详细介绍了建设工程施工方案的编制要点, 施工方案编制时常用的数据与计算方法以及在各工程中应用的新技术、新工艺。并精选出典型施工方案作为范例展示给读者。

本套丛书的最大特点是随书附赠光盘, 光盘内含所精选的施工方案全文电子文档, 可供相关技术人员在编制施工方案时参考借鉴。

本套丛书理论性和实践性兼备, 是从业人员不可多得的参考书。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>