

图书基本信息

书名：<<2011全国二级建造师执业资格考试模拟试卷>>

13位ISBN编号：9787111331568

10位ISBN编号：7111331567

出版时间：2011-3

出版时间：机械工业出版社

作者：全国二级建造师执业资格考试试题分析小组 编

页数：64

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书是专门为广大参加全国二级建造师执业资格考试的考生而编写的，书中的六套模拟试卷与2009~2010年度考题充分体现了考试大纲的具体要求和考试教材的具体内容。

书籍目录

前言

2008 ~ 2010年度《市政公用工程管理与实务》试卷命题点分值

模拟试卷(一)

参考答案

模拟试卷(二)

参考答案

模拟试卷(三)

参考答案

模拟试卷(四)

参考答案

模拟试卷(五)

参考答案

模拟试卷(六)

参考答案

2009年度全国二级建造师执业资格考试试卷

2009年度全国二级建造师执业资格考试试卷参考答案

2010年度全国二级建造师执业资格考试试卷

2010年度全国二级建造师执业资格考试试卷参考答案

章节摘录

4.布置给测量人员的要求不正确。

因为从成本控制的角度，在成本控制中应以成本计划为准，在施工的全过程对影响项目成本的各个因素加强管理，采取有效措施减少消耗和支出，及时掌握各项费用、实际发生的成本与计划成本间的差别，及时作出分析和反馈，纠正浪费和不合理支出，使施工项目在各级责任人工作范围内能自始至终（包括招标投标时起到竣工验收的全过程）严格按成本计划和成本目标控制成本。

此例中项目经理要求测量人员对路面宽度和高度实施精确测量，有可能并无精确测量的必要并且增加成本。

（三） 1.项目部处理废弃砖沟在程序上不妥当。

正确程序：应由设计人验收地基，并由设计人提出处理意见。

施工项目部应按设计图样和要求施工。

2.监理工程师拒绝此项计量支付的理由：因为监理工程师是按施工合同文件执行计量支付的。

项目部应就此项增加的工作量，事先征得设计变更或洽商和收集充分证据。

3.两名新增焊接人员不符合上岗条件。

因为规范规定“凡中断焊接工作6个月以上焊工正式复焊前，应重新参加焊工考试”。

4.管道连接施焊的坡口处应将坡口及两侧10mm范围内油、漆、锈、毛刺等污物进行清理，清理合格后应及时施焊。

（四） 1.能够早日收回工程款的项目（如灌注桩等）预计今后工程量会增加的项目，没有工程量只填单价的项目可以适当提高单价；对于后期项目、工程量可能减少的项目可适当降低单价。

妥当。

措施项目清单为可调整清单，A公司可根据自身特点作适当变更增减，对可能发生的措施项目和费用要通盘考虑，措施项目清单一经报出，即被认为包含了所有应该发生的措施项目全部费用，没有列项的，认为分摊在其他单价中。

2.本工程为单价合同，单价合同的特点是单价优先，工程量清单中数量是参考数量。

3.应该。

因为总包单位对分包单位承担连带责任，A公司可以根据分包合同追究日公司的经济责任，由日公司承担50万元的经济损失。

4.A公司可向石料厂提出的两种索赔要求：（1）支付违约金并返回定金（选择违约金条款），索赔额为50万元 \times 2=100万元。

（2）双倍返还定金（选择定金条款），索赔额为（400 \times 5%+50）万元=70万元。

5.如果合同中有类似价格，则参照采用；合同中没有适用价格又无类似价格，由承包方提出适宜的变更价格，计量工程师批准执行。

这一批准的变更应与承包商协商一致否则按合同纠纷处理。

6.A公司不能对业主提起诉讼。

因为双方在合同中约定了仲裁的条款，不能提起诉讼。

A公司可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁，如业主不执行仲裁，则可以向人民法院申请强制执行。

……

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>