

<<工作的开始>>

图书基本信息

书名：<<工作的开始>>

13位ISBN编号：9787111375494

10位ISBN编号：7111375491

出版时间：2012-4

出版时间：机械工业出版社

作者：郭爱云 编

页数：190

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<工作的开始>>

### 内容概要

本书按照当前有关建设工程监理最新法律法规、标准、规范及发展要求，特为相关专业院校的学生和即将步入建设工程监理岗位的人员而编写。

本书阐述了建设工程监理主要理论与相关实务，共九章，内容包括：建设工程监理概述；建设工程监理机构的组建及组织协调；建设工程监理大纲、监理规划及监理实施细则；建设工程监理质量控制；建设工程施工进度控制；建设工程施工投资控制；建设工程施工合同管理；建设工程安全及环境管理；建设工程施工监理资料信息管理。

本书内容新颖、翔实，可操作性强，不仅可作为相关专业院校的学生和即将步入建设工程监理岗位的人员的自修用书，还可作为相关专业院校的教学参考用书。

## <<工作的开始>>

### 书籍目录

- 前言
- 第一章 建设工程监理概述
  - 第一节 建设工程监理基本知识
  - 第二节 建设工程监理的责任及目标控制
  - 第三节 建设工程实施的程序
  - 第四节 建设工程监理企业及监理人员
- 第二章 建设工程监理机构的组建及组织协调
  - 第一节 建设工程监理机构的组建
  - 第二节 建设工程监理机构组织协调
- 第三章 建设工程监理大纲、监理规划及监理实施细则
  - 第一节 建设工程监理大纲
  - 第二节 建设工程监理规划
  - 第三节 建设工程监理细则
- 第四章 建设工程监理质量控制
  - 第一节 建设工程质量控制统计分析方法
  - 第二节 建设工程勘察、设计阶段质量控制
  - 第三节 建设工程施工准备阶段质量控制
  - 第四节 建设工程施工阶段质量控制
  - 第五节 建设工程施工验收阶段质量控制
- 第五章 建设工程施工进度控制
  - 第一节 建设工程施工进度控制的任务与内容
  - 第二节 建设工程施工进度流水施工
  - 第三节 建设工程施工进度网络计划
  - 第四节 建设工程施工进度计划检查、比较及调整
- 第六章 建设工程施工投资控制
  - 第一节 建设工程施工投资控制概述
  - 第二节 建设工程施工投资计划的编制
  - 第三节 建设工程工程计量
  - 第四节 建设工程施工投资费用支付
  - 第五节 建设工程竣工结算与决算
- 第七章 建设工程施工合同管理
  - 第一节 建设工程施工合同管理概述
  - 第二节 建设工程施工合同变更管理
  - 第三节 建设工程施工暂停及复工管理
  - 第四节 建设工程施工索赔管理
  - 第五节 建设工程施工合同的调解
- 第八章 建设工程施工安全及环境管理
  - 第一节 建设工程施工安全管理概述
  - 第二节 建设工程施工的安全事故及应急预案处理
  - 第三节 建设工程施工环境管理
- 第九章 建设工程施工监理资料信息管理
  - 第一节 建设工程施工监理资料管理
  - 第二节 建设工程施工监理信息管理
- 参考文献

<<工作的开始>>

<<工作的开始>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>