

<<建筑施工组织>>

图书基本信息

书名：<<建筑施工组织>>

13位ISBN编号：9787111391593

10位ISBN编号：7111391594

出版时间：2012-9

出版时间：机械工业出版社

作者：郝永池

页数：253

字数：404000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建筑施工组织>>

内容概要

《建筑施工组织(第2版机械工业出版社高职高专土建类十二五规划教材)》由郝永池主编,本书共分为七个项目单元,项目1主要介绍建筑工程施工准备工作和建筑工程施工组织设计的基本知识;项目2主要介绍流水施工基本原理和应用实例;项目3主要介绍网络计划方法和应用实例;项目4主要介绍施工组织总设计编制方法和应用实例;项目5主要介绍单位工程施工组织设计编制方法和应用实例;项目6主要介绍专项施工方案编制方法和应用实例;项目7主要介绍主要施工管理计划的主要内容和编制方法。

《建筑施工组织(第2版机械工业出版社高职高专土建类十二五规划教材)》为高等职业教育土建类专业规划教材,可作为建筑工程技术、工程造价、工程监理以及相关专业的教材,也可供有关工程技术人员参考。

<<建筑施工组织>>

书籍目录

第2版序

第2版前言

项目1 建筑施工组织概论

1.1 概述

1.2 建筑工程的施工准备工作

1.3 建筑工程施工组织设计

项目2 建筑工程流水施工

2.1 流水施工的基本概念

2.2 流水施工参数的确定

2.3 流水施工的组织方法

2.4 流水施工的应用

项目3 建筑工程施工网络计划

3.1 概述

3.2 双代号网络图

3.3 单代号网络图

3.4 双代号时标网络计划

3.5 网络计划的优化

3.6 网络计划应用

项目4 建筑工程施工组织总设计

4.1 概述

4.2 施工总体部署

4.3 施工总进度计划

4.4 资源需要量计划

4.5 施工总平面图设计

4.6 大型临时设施的设计

4.7 建筑工程施工组织总设计实例

项目5 单位工程施工组织设计

5.1 概述

5.2 工程概况及施工特点分析

5.3 施工部署

5.4 施工方案的设计

5.5 施工进度计划的编制

5.6 施工准备工作计划和资源计划的编制

5.7 施工现场平面图设计

5.8 制定技术措施与技术经济分析

5.9 单位工程施工组织设计实例

项目6 施工方案

6.1 工程概况

6.2 施工安排

6.3 施工进度计划

6.4 施工准备与资源配置计划

6.5 施工方法及工艺要求

6.6 专项工程施工方案实例

项目7 主要施工管理计划

7.1 进度管理计划

<<建筑施工组织>>

- 7.2 质量管理计划
- 7.3 安全管理计划
- 7.4 环境管理计划
- 7.5 成本管理计划
- 7.6 其他管理计划

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>