

<<安装工程预算与组织管理>>

图书基本信息

书名：<<安装工程预算与组织管理>>

13位ISBN编号：9787112054176

10位ISBN编号：7112054176

出版时间：2003-6

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：高文安

页数：316

字数：497000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<安装工程预算与组织管理>>

内容概要

本书是根据中等职业学校建筑设备安装专业的教育标准、培育方案和教学大纲，按国家正式颁发的规范、标准、规程进行编写的。

较简明地介绍了建筑安装工程预算、施工组织与施工管理。

其具体内容有：安装工程定额、安装工程施工图预算、流水施工组织、网络计划技术、安装工程施工组织设计、施工管理、计划管理、质量管理、安全管理、经营管理等。

本书除作教材外，还可供设备、管道、电气安装施工技术人员参考。

<<安装工程预算与组织管理>>

作者简介

<<安装工程预算与组织管理>>

书籍目录

第一章 绪论 第一节 基本建设项目的划分 一、业主及基本建设项目的划分 二、基本建设程序 第二节 安装工程预算与组织管理概述 一、预算在基本建设中的作用 二、施工组织与管理的概念 三、建筑安装企业管理的基本内容 第三节 安装工程施工特点 一、安装工程的含义 二、安装工程与土建工程的关系 三、安装工程施工特点 本章小结 复习思考题第二章 安装工程预算基本知识 第一节 建筑安装工程定额的概念、性质及分类 一、定额的概念 二、定额的性质 三、定额的作用 四、定额的分类 第二节 建筑安装工程预算定额 一、预算定额的概念 二、预算定额的性质 三、预算定额的作用 四、安装工程预算定额的种类及适用范围 五、安装工程预算定额的内容 六、《全国统一安装工程预算定额山西省价目表》 七、安装工程预算定额的使用方法 第三节 安装材料和设备的预算价格 一、材料和设备的划分 二、材料的预算价格 三、材料差价的调整(动态调整) 四、设备的预算价格 第四节 建筑安装工程费用与取费方法 一、建筑安装工程费用项目的组成 二、建筑安装工程的取费标准及计算程序 第五节 施工图预算 一、施工图预算的概念及作用 二、施工图预算的组成 三、施工图预算编制的程序 本章小结 复习思考题第三章 安装工程施工图预算的编制 第一节 室内电气安装工程预算的编制 一、概述 二、工程量计算规则 三、室内电气照明工程预算综合实例 第二节 室内给排水工程施工图预算的编制 一、概述 二、工程量计算规则 三、施工图实例分析 第三节 室内采暖工程施工图预算的编制 一、概述 二、工程量计算规则 三、编制实例 本章小结 复习思考题第四章 安装工程施工预算的编制 第一节 施工预算的概述 一、施工预算的概念及作用 二、施工预算的内容 三、编制依据 四、施工预算的编制方法 五、施工预算和施工图预算的区别 第二节 施工预算编制实例 一、实例一：电气安装工程施工预算的编制 二、实例二：室内给排水工程施工预算的编制 本章小结 复习思考题第五章 流水施工组织 第一节 流水施工原理 一、建安工程施工组织方式第六章 网络计划技术第七章 安装工程施工组织设计第八章 施工管理第九章 计划管理第十章 质量管理第十一章 安全管理第十二章 经营管理

<<安装工程预算与组织管理>>

章节摘录

第一章 绪论 第一节 基本建设项目的划分 一、业主及基本建设项目的划分 凡是有独立计划(设计)任务书和总体设计,经济上实行独立核算,行政上具有独立组织形式,进行基本建设投资的企业或事业基层单位称为业主——基本建设单位,简称建设单位。

一个建设项目就是一个固定资产投资项目。

固定资产投资项目包括基本建设项目(新建、扩建等扩大生产能力的项目)和更新改造项目(以引进技术、增加产品品种、提高质量、治理“三废”、劳动安全、节约资源为主要目的的项目)。

为了加强基本建设项目管理,正确反映基本建设项目的内容,基本建设项目可划分为如下内容。

(一)建设项目 凡按一个总体设计的建设工程并组织施工,在完工后,能形成完整的、系统的、独立的生产能力或使用价值的工程,称为一个建设项目。

一般是以一个企业或事业单位作为一个建设项目。

例如:一个工厂、一座桥梁、一所医院、一所学校、一条铁路线等。

(二)单项工程 单项工程是建设项目的组成部分。

一个建设项目可以由几个单项工程组成,也可以只由一个单项工程组成。

<<安装工程预算与组织管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>