

图书基本信息

书名：<< 《建设工程质量、投资、进度控制》命题点全面解读>>

13位ISBN编号：9787113121143

10位ISBN编号：7113121144

出版时间：2010-12

出版时间：中国铁道出版社

作者：建筑考试培训研究中心 编

页数：325

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

命题规律解读通过辅导用书编写委员会对监理工程师执业资格考试的命题规律的准确定位，深度透视命题规律，帮助应试者理顺备考思路。

命题点解读一种话题就是一种考点，一段材料就是一段积累。

辅导用书编写委员会将监理工程师执业资格考试的命题要点作了深层次的剖析和总结，帮助应试者有效形成基础知识的提高和升华。

历年考题诠解辅导用书编写委员会依托历年众多真题，赋予专业讲解，全面引领应试者答题方向，悉心点拨应试者破题技巧，有效突破应试者的思维固态。

热点试题全解辅导用书编写委员会在编写过程中，遵循考试大纲，结合考试教材，经过潜心研究、精心策划、重点筛选后编写出难易符合考试要求的典型试题，帮助应试者巩固已掌握的知识。

书籍目录

考试相关情况说明备考复习指南答题方法解读答题卡填涂技巧2004~2009年度《建设工程质量、投资、进度控制》试卷命题点分值第一部分 建设工程质量控制 第一章 建设工程质量控制概述 命题规律解读 命题点解读 历年考题诠解 热点试题全解 热点试题答案 第二章工 程勘察设计阶段的质量控制 命题规律解读 命题点解读 历年考题诠解 热点试题全解 热点试题答案 第三章 工程施工的质量控制 命题规律解读 命题点解读 历年考题诠解 热点试题全解 热点试题答案 第四章 设备采购与制造安装的质量控制 命题规律解读 命题点解读 历年考题诠解 热点试题全解 热点试题答案第二部分 建设工程投资控制第三部分 建设工程进度控制

章节摘录

(1) 试验室要具有相应的资质并进行备案、认可。

(2) 负责见证取样的监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识，且要取得从事监理工作的上岗资格（一般由专业监理工程师负责此项工作）。

(3) 承包单位从事取样的人员一般应是试验室人员，或专职质检人员担任。

(4) 送往试验室的样品，要填写“送验单”，送验单要盖有“见证取样”专用章，并有见证取样监理工程师的签字。

(5) 试验室出具的报告一式两份，分别由承包单位和项目监理机构保存，并作为归档材料，是工序产品质量评定的重要依据。

(6) 见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定；施工承包合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定。

见证取样的频率和数量，包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为30%。

(7) 见证取样的试验费用由承包单位支付。

(8) 实行见证取样，绝不能代替承包单位对材料、构（配）件进场时必须进行的自检。

自检频率和数量要按相关规范要求执行。

命题点36承包单位提出工程变更的要求及处理 (1) 承包单位提出技术修改的要求时，应向项目监理机构提交《工程变更单》，在该表中应说明要求修改的内容及原因或理由，并附图和有关文件。

技术修改问题一般可以由专业监理工程师组织承包单位和现场设计代表参加，经各方同意后签字并形成纪要，作为工程变更单附件，经总监批准后实施。

(2) 承包单位在施工期间，对设计单位在设计图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。

承包单位应就要求变更的问题填写《工程变更单》，送交项目监理机构。

总监理工程师根据承包单位的申请，经与设计、建设、承包单位研究并做出变更的决定后，签发《工程变更单》，并应附有设计单位提出的变更设计图纸。

承包单位签收后按变更后的图纸施工。

总监理工程师在签发《工程变更单》之前，应就工程变更引起的工期改变及费用的增减分别与建设单位和承包单位进行协商，力求达成双方均能同意的结果。

这种变更，一般均会涉及到设计单位重新出图的问题。

如果变更涉及到结构主体及安全，该工程变更还要按有关规定报送施工图原审查单位进行审批，否则变更不能实施。

编辑推荐

围绕考试大纲 搜索命题重点
精选热点试题 夯实解题能力

分析历年才题 锁定命题规律

解析历年考题 拓展解题思路

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>