

<<公路工程施工项目经理实用手册>>

图书基本信息

书名：<<公路工程施工项目经理实用手册>>

13位ISBN编号：9787114065040

10位ISBN编号：7114065043

出版时间：2007-5

出版时间：人民交通出版社

作者：魏建明

页数：817

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<公路工程施工项目经理实用手册>>

内容概要

根据公路施工项目的特点和项目经理学习、查阅的需要,按照项目管理的程序,本着科学、规范、系统、实用的指导思想安排各章节内容。

《公路工程施工项目经理实用手册》共计25章,尽量吸收国内外最先进的项目管理理论、方法和知识体系,遵循国家最新的项目管理规范,理论联系实际,向读者展示一个完整的项目管理知识体系,为项目经理管理技能的提高提供有益的帮助。

书籍目录

第一章 公路施工项目管理第一节 施工项目的概念第二节 公路施工项目管理程序第三节 公路施工项目管理的基本内容第二章 项目经理部第一节 项目管理组织第二节 项目经理部组建第三节 公路施工项目经济承包责任制第四节 项目经理部各阶段的主要职能第五节 项目经理部管理制度第六节 施工项目经理部的解体附件2-1 公路施工企业项目管理办法示例附件2-2 公路施工企业标后预算管理办法示例附件2-3 公路施工企业项目承包办法示例第三章 项目经理第一节 项目经理的职责和权利第二节 项目经理的权限和利益第三节 项目经理的任职条件第四节 项目经理的管理第五节 项目经理承包责任制附件3-1 建筑施工企业项目经理资质管理办法附件3-2 项目经理目标责任书示例附件3-3 企业项目经理管理规定示例第四章 项目经理部其他成员第一节 总工程师第二节 项目副经理第三节 总会计师第四节 项目沟通与协调第一节 沟通管理第二节 公路施工项目冲突管理第三节 项目经理部会议制度第六章 项目经理重要报告第一节 工程开工报告第二节 项目进展情况汇报第三节 工程交工报告第四节 合同项目验收报告第五节 项目竣工报告第六节 项目施工总结报告第七节 其他重要报告第七章 项目管理规划与控制原理第一节 施工项目管理规划的内容第二节 编制项目管理规划的准备工作第三节 项目管理目标第八章 项目进度计划第一节 项目施工进度计划概述第二节 进度计划目标第三节 流水作业法制订进度计划第四节 网络计划技术第五节 时间坐标网络计划第六节 单代号网络计划第七节 计划评审法网络第八节 网络计划的优化第九节 进度计划文件的形成第九章 项目施工组织设计第一节 总体要求第二节 施工组织设计的内容第三节 施工组织设计的编制第四节 资源需要量计划第五节 工地运输组织第六节 施工平面布置图第七节 公路施工组织设计示例第十章 项目质量管理第一节 质量管理概述第二节 公路项目质量体系的建立第三节 公路施工质量体系要素及管理第四节 质量管理工作程序第五节 工程项目质量计划附件10-1 建设工程质量管理条例第十一章 项目施工安全管理第一节 公路施工安全管理第二节 常规安全技术措施第三节 公路施工安全技术措施第四节 安全管理措施第五节 公路施工安全事故的预防第六节 施工伤亡事故处理程序附件11-1 国家建设工程安全生产管理规定附件11-2 国家工程建设重大事故报告和调查程序规定附件11-3 企业工伤事故管理制度示例附件11-4 企业项目安全管理办法示例第十二章 项目成本计划第一节 施工项目成本管理理论第二节 成本预测第三节 施工项目成本计划附件12-1 项目目标责任成本管理办法示例第十三章 项目进度控制第一节 进度控制概述第二节 施工准备阶段的进度控制第三节 施工阶段的进度控制第四节 工程延期索赔第十四章 项目质量控制第一节 项目施工质量控制概述第二节 施工工序质量控制第三节 采购质量控制第四节 质量控制工具和技术第五节 项目工程质量检验与评定第六节 质量事故、缺陷处理附件14-1 企业项目质量管理办法示例第十五章 项目成本控制第一节 施工项目成本控制的基本理论第二节 施工项目成本控制实施第三节 成本核算、分析和考核第四节 工程计量与费用支付第十六章 项目施工现场管理第一节 环境保护第二节 施工现场管理与文明施工第三节 环境卫生管理附件16-1 建设工程施工现场管理规定附件16-2 企业项目文明施工规范示例第十七章 项目劳动管理第一节 施工项目生产要素管理概述第二节 劳动管理概述第三节 劳动定额第四节 劳动定员和劳动组织第五节 劳动合同第六节 劳动工资制度第七节 劳动纪律附件17-1 项目劳动用工管理办法示例附件17-2 项目工资总额控制和管理办法示例第十八章 项目材料管理第一节 材料管理的任务第二节 材料定额第三节 材料管理的主要工作第四节 主要材料的管理附件18-1 项目物资管理办法示例第十九章 项目机械设备管理第一节 施工机械管理概述第二节 施工机械设备装备第三节 施工机械的选择第四节 施工机械使用管理第五节 施工机械维修管理附件19-1 项目设备管理办法示例第二十章 项目技术管理第一节 技术管理的内容和制度第二节 施工项目的主要技术管理工作第三节 施工项目的技术组织措施计划第四节 公路施工项目的主要技术管理工作附件20-1 项目施工技术管理办法示例第二十一章 项目合同与资金管理第一节 项目施工合同管理第二节 项目合同管理第三节 项目合同管理的具体工作第四节 项目施工索赔第五节 项目资金管理附件21-1 公路施工企业合同管理办法示例附件21-2 公路工程项目合同管理办法示例附件21-3 项目资金管理办法示例第二十二章 项目风险管理第一节 工程项目风险分析与分担第二节 工程项目的风险管理第三节 工程项目保险第二十三章 项目信息管理第一节 项目信息管理概述第二节 项目管理信息系统的基本概念第三节 项目管理信息系统的构建第四节 项目管理软件应用第二十四章 项目竣工阶段的管理第一节 项目验收与验收文件第二节 施工项目的结算第三节 工程移交与缺陷责任第四节

<<公路工程施工项目经理实用手册>>

施工项目用后管理和总结附件24-1 公路工程竣（交）工验收办法附件24-2 竣工文件目录及归档单位第二十五章 项目建设和管理方式与新形势下的项目经理第一节 工程项目建设与管理方式第二节 工程项目管理的发展第三节 新形势下的项目经理主要参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>