

<<公路建设项目管理>>

图书基本信息

书名：<<公路建设项目管理>>

13位ISBN编号：9787114072956

10位ISBN编号：7114072953

出版时间：2008-8

出版时间：人民交通出版社

作者：周洪文

页数：208

字数：345000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<公路建设项目管理>>

### 内容概要

公路工程是一项庞大、复杂、周期长、投资巨大的项目工程，对当前和未来都产生深远影响。为保证其施工质量，国家及地方政府部门先后颁布了一系列法规。

本书结合工程实践需要，对其进行了疏理，按建设程序有机地、系统地编撰在一起。

其内容有立项、预（可）行性研究、项目设计、招标投标、合同管理、施工、监理、质量评定、投资进度控制、竣工验收竣工档案归档和编排方法、后评价等所必需的法规和文件，同时，书中还介绍了公司具体实施条例。

读者可一目了然，可方便直接撷取，无须沿波索源。

本书供从事公路建设、施工、设计、监理人员使用，亦可作为相关专业在校师生参考学习。

## &lt;&lt;公路建设项目管理&gt;&gt;

## 书籍目录

绪论第1章 概述 1.1 公路项目前期阶段 1.2 公路项目建设阶段 1.3 公路后评价阶段 1.4 附录：河南省交通厅关于公路建设方面的文件 1.4.1 关于加强公路基本建设程序监督管理的通知（豫交工[2003]284号） 1.4.2 新建、改建固定资产基础设施项目管理办法第2章 高速公路建设项目可行性研究 2.1 可行性研究的目的 2.2 可行性研究依据和内容 2.2.1 可行性研究委托合同 2.2.2 可行性研究依据 2.2.3 可行性研究的主要内容 2.2.4 公路项目投资估算 2.2.5 公路建设项目经济评价 2.2.6 经济评价中的不确定性因素分析 2.3 项目环境评价 2.3.1 公路建设项目环境影响评价 2.3.2 公路建设项目环境影响评价管理程序 2.3.3 项目环境评价范围 2.3.4 环境评价内容和方法第3章 公路建设项目设计管理 3.1 公路项目招标投标管理 3.2 勘察设计文件编制与审查 3.2.1 勘察设计文件编制 3.2.2 设计文件审核 3.3 附录：关于加强公路基本建设项目前期工作管理程序（豫交计[2003]568号文）第4章 公路建设项目征迁与安置工作 4.1 征迁安置工作重要性 4.2 征迁安置工作的规定 4.3 征迁安置方式 4.4 征迁安置方法 4.5 建设用地审批权限 4.5.1 农用地转用审批权限 4.5.2 征用土地审批权限 4.6 建设用地报批文件内容 4.7 建设用地审查报批程序 4.8 线外工程用地 4.9 临时用地的征用 4.10 《土地管理法》关于征迁安置补偿的规定第5章 公路建设项目施工招标投标管理 5.1 现阶段施工招标评标办法分析 5.2 有限低价评标法 5.2.1 有限低价评标法的含义 5.2.2 有限低价评标法组织程序 5.3 附录：招投标有关法规 5.3.1 中华人民共和国招标投标法 5.3.2 河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法 5.3.3 河南高速公路发展有限责任公司招标评标实施细则（修订版）第6章 公路建设项目合同管理 6.1 公路勘察设计合同管理 6.1.1 公路勘察设计合同订立 6.1.2 勘察设计合同履行 6.2 公路建设项目施工监理合同管理 6.2.1 施工监理合同 6.2.2 施工监理合同履行 6.3 公路建设项目施工合同管理 6.3.1 公路建设项目施工合同订立 6.3.2 施工准备阶段项目合同管理 6.3.3 施工阶段项目合同管理 6.3.4 公路建设项目交工及缺陷责任期阶段合同管理 6.3.5 违约责任 6.3.6 合同纠纷解决 6.3.7 合同终止 6.3.8 合同解除 6.3.9 其他 6.4 附录：河南省交通厅关于公路建设项目施工合同管理文件 6.4.1 关于印发《河南省高速公路建设工程施工合同管理法》（试行）的通知（豫交工[2005]118号） 6.4.2 河南省高速公路建设工程施工合同管理办法第7章 公路建设项目投资、进度、质量控制 7.1 公路建设项目投资控制文件 7.1.1 转发交通部《关于完善公路基本建设工程概算预算编制办法有关内容的通知》（豫交计[2005]225号） 7.1.2 关于完善公路基本建设工程概算预算编制办法有关内容的通知（交公路发[2005]230号） 7.1.3 关于印发《河南省高速公路设计变更管理办法》（试行）的通知（豫交计[2005]372号） 7.1.4 关于对河南省交通工程定额站《关于在建高速公路建设项目材料价格调整意见的请示》的批复（豫交计[2006]75号） 7.1.5 关于在建高速公路建设项目材料价格调整意见的请示（豫交定[2006]8号） 7.2 公路建设项目进度控制 7.2.1 进度控制概念 7.2.2 进度控制程序 7.3 公路建设项目质量控制 7.3.1 建立质量管理体系 7.3.2 加强质监基础工作 7.3.3 加强质量控制 7.3.4 严格质量检验第8章 公路建设项目安全与文明施工 8.1 关于安全生产工作要求 8.1.1 勘察设计安全生产 8.1.2 监理对安全生产管理 8.1.3 施工阶段安全生产 8.2 文明施工实施细则（公司制度）第9章 公路建设项目质量检查与评比 9.1 检查内容和评分标准 9.1.1 施工质量评分 9.1.2 施工质量检查方法 9.1.3 施工质量检查工作纪律 9.2 建设项目工程质量检查细则 9.3 工程建设进度检查办法 9.3.1 投资计划完成情况 9.3.2 形象进度完成情况 9.4 建设项目安全生产、文明施工检查细则 9.5 合同管理情况检查办法 9.6 造价控制情况检查办法 9.7 附录：公路建设考评办法（公司制度）第10章 公路建设项目交竣工验收有关文件 10.1 关于转发交通部《公路工程竣（交）工验收办法》的通知（豫交办文[2004]40号） 10.2 中华人民共和国交通部令公路工程竣（交）工验收办法（交通部2004年第3号令） 10.3 转发交通部《关于贯彻执行公路工程竣（交）工验收办法有关事宜的通知》的通知（豫交工[2004]198号） 10.4 关于贯彻执行公路工程竣交工验收办法有关事宜的通知（交公路发[2004]446号） 10.4.1 附件1：公路工程质量鉴定办法 10.4.2 附件2：公路工程竣工档案目录 10.4.3 附件3：公路工程（合同段）交工验收证书 10.4.4 附件4：公路工程交工验收报告 10.4.5 附件5：公路工程项目执行报告 10.4.6 附件6：公路工程建设管理综合评价表 10.4.7 附件7：公路工程竣工验收鉴定书 10.4.8 附件8：项目参建单位工作综合评价等级证书 10.5 关于做好公路工程项目竣工验收工作的通知（豫交工[2005]566号文） 10.6 竣工文件立卷归档办法 10.6.1 公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法（交通部交办发[2001]390号） 10.6.2 竣工文件

<<公路建设项目管理>>

保管期限 10.7 公路工程竣工文件归档编排方法第11章 公路建设项目后评价 11.1 项目目标后评价内容  
11.2 公路建设项目过程评价 11.3 公路项目效益后评价 11.4 公路项目社会经济和环境影响评价 11.5  
公路项目自我后评价 11.6 项目后评价管理 11.7 公路项目成功度后评价 11.8 附录：公路建设项目后评价  
工作管理办法

<<公路建设项目管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>