

图书基本信息

书名：<<公路工程全过程一体化造价管理导论>>

13位ISBN编号：9787114096624

10位ISBN编号：7114096623

出版时间：2012-3

出版时间：人民交通出版社

作者：贾绍明

页数：240

字数：250000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<公路工程全过程一体化造价管 >

### 内容概要

贾绍明主编的《公路工程全过程一体化造价管理导论》共分八部分，主要内容包括：为什么要进行公路工程造价管理，国内外工程造价管理模式，广东省公路工程造价管理的创新之路，全过程一体化造价管理的运行机制，全过程一体化造价管理的标准体系，全过程一体化造价管理的信息技术，提高政府公路工程造价监管水平的主要方法，在探索中发展在改变中前行。

《公路工程全过程一体化造价管理导论》深入浅出，语言与案例生动，密切结合行业实际，可供公路从业者、各行业的造价管理人员及在校学生学习参考。

书籍目录

- 1 为什么要进行公路工程造价管理
  - 1.1 公路工程造价管理与构建幸福交通的关系
  - 1.2 公路工程造价管理与构建活力交通的关系
  - 1.3 公路工程造价管理与构建和谐交通的关系
  - 1.4 公路工程造价管理与构建可持续交通的关系
  - 1.5 公路工程造价管理与构建廉洁交通的关系
- 本章小结
- 2 国内外工程造价管理模式
  - 2.1 国际典型工程造价管理模式介绍
  - 2.2 国内其他行业工程造价管理
  - 2.3 国内公路行业工程造价管理现状
  - 2.4 我国公路工程造价管理存在的问题和不足
  - 2.5 剖析国内外工程造价管理带来的启示
- 本章小结
- 3 广东省公路工程造价管理的创新之路——全过程一体化造价管理
  - 3.1 全过程一体化造价管理模式的提出
  - 3.2 全过程一体化造价管理模式框架
- 本章小结
- 4 全过程一体化造价管理的运行机制
  - 4.1 公路工程造价管理参与者及其职责
  - 4.2 交通运输主管部门公路工程造价管理职能划分的设计
  - 4.3 部门的职能应体现专业分工和管理分级的原则
  - 4.4 造价从业人员专业化建设
- 本章小结
- 5 全过程一体化造价管理的标准体系
  - 5.1 公路工程造价管理标准化建设的意义
  - 5.2 实现全过程一体化造价管理所需要的标准体系
  - 5.3 今后公路工程造价管理标准化建设的重点
- 本章小结
- 6 全过程一体化造价管理的信息技术
  - 6.1 信息技术在公路工程造价管理中的应用现状
  - 6.2 公路工程造价管理信息化建设设计
  - 6.3 公路工程造价管理信息化建设的技术重点
- 本章小结
- 7 提高政府公路工程造价监管水平的主要方法
  - 7.1 完善公路工程造价管理体制
  - 7.2 实施全过程一体化造价管理的方法
- 本章小结
- 8 在探索中发展在改变中前行——公路工程造价管理展望
  - 8.1 全过程一体化造价管理在广东省的开展情况
  - 8.2 广东省公路工程全过程一体化造价管理效果分析
  - 8.3 广东省公路工程全过程一体化造价管理的发展方向
- 本章小结
- 附录
- 附录1 工程造价管理计价依据典型示例

附录2 水利工程项目建设管理流程图

附录3 公路工程各阶段造价文件关系示例

参考文献

编辑推荐

《公路工程全过程一体化造价管理导论》介绍公路工程造价专业化、标准化和信息化的方案、组成与应用。

将详细介绍公路工程全过程一体化造价管理工作专业化、标准化、信息化的具体内容，以使为有意深入了解全过程一体化造价管理体系的读者以及公路行业管理者、工程管理者和造价从业人员提供一个简明、快速的提升能力的教材。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>