

<<系统集成项目管理工程师考试案例>>

图书基本信息

书名：<<系统集成项目管理工程师考试案例梳理、真题透解与强化训练>>

13位ISBN编号：9787121069406

10位ISBN编号：7121069407

出版时间：2011-4

出版时间：电子工业

作者：郭春柱

页数：392

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<系统集成项目管理工程师考试案例>>

内容概要

《系统集成项目管理工程师考试案例梳理、真题透解与强化训练》紧扣《系统集成项目管理工程师考试大纲》的考核要求，深入研究了历次真题的命题风格和题型结构，依据考生在学习过程中所关注的3个要点：理考试重点、练历年真题和做模拟试卷进行梳理编写，致力于为读者在系统集成项目管理案例分析方面提供务实有效的方法指导。

全书共18章。

第1章从考试目标、考试要求、考试形式、真题特点综述、解题指南及备考思路的调整等角度对系统集成项目管理工程师考试的特点进行细致的分析。

第2章~第15章分别介绍了项目管理基础知识、立项管理、整体管理、范围管理、进度管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、风险管理、采购管理、合同管理、文档与配置管理等考试热门主题。

每章分为备考指南（包括考纲要求、考点统计、命题特点和学习建议等）、知识点清单、真题透解和强化训练4个部分。

第16章紧扣考试大纲，按照近3次真题的命题思路提供了两份考前密押试卷，目的是为读者提供考前演练的模拟试题及解答。

第17章和第18章分别给出了2010年上半年和下半年系统集成项目管理工程师考试的试卷及考点解析。

全书对每一道真题都给出了详细的要点解析，其中不仅对试题进行了解题思路及步骤的讲解，还对其考点及难点进行了扩展剖析。

解析细腻、重推理、针对性强，是《系统集成项目管理工程师考试案例梳理、真题透解与强化训练》的一大特色。

《系统集成项目管理工程师考试案例梳理、真题透解与强化训练》语言通俗易懂，案例内容丰富翔实，每一章都围绕一个主题展开，可帮助读者用最少的的时间掌握较多知识及经验技巧，难度适中但非常给力。

<<系统集成项目管理工程师考试案例>>

书籍目录

目 录	第1章 备考指南	11.1 考试目标	11.2 考试要求	11.3 考试形式	11.4 综合知识试卷	21.4.1 考核要求	21.4.2 真题特点综述	141.4.3 解题指南	161.4.4 专业英语解题思路	171.5 案例分析试卷	181.5.1 考核要求	181.5.2 真题特点综述	201.5.3 解题指南	211.6 备考思路的调整	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	第2章 项目管理基础知识	272.1 备考指南	272.1.1 考纲要求	272.1.2 考点统计	272.1.3 命题特点	272.1.4 学习建议	282.1 知识点清单	282.2.1 信息系统集成简述	282.2.2 项目管理简述	292.2.3 项目的组织方式	312.2.4 项目生命周期	322.2.5 信息系统生命周期模型	342.2.6 单个项目的管理过程	352.3 真题透解	372.4 强化训练																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		392.4.1 模拟试题1	392.4.2 模拟试题2	402.4.3 模拟试题3	412.4.4 模拟试题4	432.4.5 参考答案	44	第3章 项目立项管理	473.1 备考指南	473.1.1 考纲要求	473.1.2 考点统计	473.1.3 命题特点	473.1.4 学习建议	483.2 知识点清单	483.2.1 可行性研究	483.2.2 建设方的立项管理	483.2.3 承建方的立项管理	513.3 真题透解	523.4 强化训练	523.4.1 模拟试题1	523.4.2 模拟试题2	54																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	第4章 项目整体管理	594.1 备考指南	594.1.1 考纲要求	594.1.2 考点统计	604.1.3 命题特点	604.1.4 学习建议	614.2 知识点清单	614.2.1 概述	614.2.2 项目启动	634.2.3 制定项目范围说明书	644.2.4 制定项目管理计划	654.2.5 引导和管理项目执行	664.2.6 监督和控制项目工作	674.2.7 整体变更控制	684.2.8 项目收尾	714.3 真题透解	734.3.1 2009年上半年试题4	734.3.2 2009年上半年试题5	754.3.3 2010年上半年试题4	754.4 强化训练	774.4.1 模拟试题1	774.4.2 模拟试题2	784.4.3 模拟试题3	794.4.4 模拟试题4	804.4.5 模拟试题5	814.4.6 模拟试题6	834.4.7 模拟试题7	844.4.8 参考答案	85																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	第5章 项目范围管理	895.1 备考指南	895.1.1 考纲要求	895.1.2 考点统计	895.1.3 命题特点	895.1.4 学习建议	905.2 知识点清单	905.2.1 产品范围与项目范围	905.2.2 编制范围管理计划	915.2.3 项目范围定义	925.2.4 创建WBS	935.2.5 项目范围确认	955.2.6 项目范围控制	965.3 真题透解	975.3.1 2009年下半年试题2	975.3.2 2010年下半年试题4	1005.4 强化训练	1025.4.1 模拟试题1	1025.4.2 模拟试题2	1035.4.3 模拟试题3	1045.4.4 参考答案	105	第6章 项目进度管理	1076.1 备考指南	1076.1.1 考纲要求	1076.1.2 考点统计	1076.1.3 命题特点	1076.1.4 学习建议	1086.2 知识点清单	1096.2.1 活动定义	1096.2.2 活动排序	1126.2.3 活动资源估算	1136.2.4 活动历时估算	1146.2.5 制定进度计划	1156.2.6 项目进度控制	1176.3 真题透解	1186.3.1 2009年上半年试题1	1186.3.2 2009年上半年试题2	1216.3.3 2009年下半年试题3	1246.3.4 2010年下半年试题1	1266.4 强化训练	1296.4.1 模拟试题1	1296.4.2 模拟试题2	1296.4.3 模拟试题3	1316.4.4 模拟试题4	1326.4.5 模拟试题5	1336.4.6 模拟试题6	1356.4.7 模拟试题7	1366.4.8 模拟试题8	1376.4.9 模拟试题9	1396.4.10 参考答案	140																																																																																																																																																																																																																																																																																
	第7章 项目成本管理	1457.1 备考指南	1457.1.1 考纲要求	1457.1.2 考点统计	1457.1.3 命题特点	1457.1.4 学习建议	1467.2 知识点清单	1477.2.1 基础知识	1477.2.2 制定成本管理计划	1487.2.3 项目成本估算	1497.2.4 项目成本预算	1517.2.5 项目成本控制	1527.3 真题透解	1547.3.1 2009年下半年试题4	1547.3.2 2010年上半年试题2	1567.3.3 2010年下半年试题2	1587.4 强化训练	1597.4.1 模拟试题1	1597.4.2 模拟试题2	1607.4.3 模拟试题3	1617.4.4 模拟试题4	1627.4.5 模拟试题5	1637.4.6 模拟试题6	1647.4.7 参考答案	165	第8章 项目质量管理	1698.1 备考指南	1698.1.1 考纲要求	1698.1.2 考点统计	1698.1.3 命题特点	1698.1.4 学习建议	1708.2 知识点清单	1718.2.1 基础知识	1718.2.2 制定项目质量计划	1738.2.3 项目质量保证	1758.2.4 项目质量控制	1768.3 真题透解	1808.3.1 2009年上半年试题3	1808.3.2 2009年下半年试题5	1818.3.3 2010年上半年试题3	1838.4 强化训练	1868.4.1 模拟试题1	1868.4.2 模拟试题2	1878.4.3 模拟试题3	1888.4.4 模拟试题4	1898.4.5 参考答案	190																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	第9章 项目人力资源管理	1939.1 备考指南	1939.1.1 考纲要求	1939.1.2 考点统计	1939.1.3 命题特点	1939.1.4 学习建议	1949.2 知识点清单	1949.2.1 基础知识	1949.2.2 制定人力资源计划	1969.2.3 团队组建与建设	1979.2.4 项目团队管理	1989.3 真题透解	2009.4 强化训练	2009.4.1 模拟试题1	2019.4.2 模拟试题2	2019.4.3 模拟试题3	2029.4.4 模拟试题4	2039.4.5 模拟试题5	2049.4.6 模拟试题6	2059.4.7 模拟试题7	2069.4.8 模拟试题8	2079.4.9 模拟试题9	2089.4.10 参考答案	209	第10章 项目沟通管理	20910.1 备考指南	20910.1.1 考纲要求	20910.1.2 考点统计	20910.1.3 命题特点	20910.1.4 学习建议	20910.2 知识点清单	21010.2.1 基础知识	21010.2.2 制定沟通管理计划	21110.2.3 信息分发	21210.2.4 绩效报告	21310.2.5 项目干系人管理	21310.3 真题透解	21410.4 强化训练	21410.4.1 模拟试题1	21410.4.2 模拟试题2	21510.4.3 模拟试题3	21610.4.4 模拟试题4	21710.4.5 模拟试题5	21810.4.6 模拟试题6	21910.4.7 模拟试题7	22010.4.8 模拟试题8	22110.4.9 模拟试题9	22210.4.10 参考答案	223																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	第11章 项目风险管理	21911.1 备考指南	21911.1.1 考纲要求	21911.1.2 考点统计	21911.1.3 命题特点	21911.1.4 学习建议	21911.2 知识点清单	21911.2.1 基础知识	21911.2.2 制定风险管理计划	21911.2.3 项目风险识别	21911.2.4 项目风险评估	21911.2.5 项目风险监控	21911.3 真题透解	21911.3.1 2009年上半年试题1	21911.3.2 2009年下半年试题1	21911.3.3 2010年上半年试题1	21911.3.4 2010年下半年试题1	21911.3.5 2010年下半年试题2	21911.3.6 2010年下半年试题3	21911.3.7 2010年下半年试题4	21911.3.8 2010年下半年试题5	21911.3.9 2010年下半年试题6	21911.3.10 2010年下半年试题7	21911.3.11 2010年下半年试题8	21911.3.12 2010年下半年试题9	21911.3.13 2010年下半年试题10	21911.3.14 2010年下半年试题11	21911.3.15 2010年下半年试题12	21911.3.16 2010年下半年试题13	21911.3.17 2010年下半年试题14	21911.3.18 2010年下半年试题15	21911.3.19 2010年下半年试题16	21911.3.20 2010年下半年试题17	21911.3.21 2010年下半年试题18	21911.3.22 2010年下半年试题19	21911.3.23 2010年下半年试题20	21911.3.24 2010年下半年试题21	21911.3.25 2010年下半年试题22	21911.3.26 2010年下半年试题23	21911.3.27 2010年下半年试题24	21911.3.28 2010年下半年试题25	21911.3.29 2010年下半年试题26	21911.3.30 2010年下半年试题27	21911.3.31 2010年下半年试题28	21911.3.32 2010年下半年试题29	21911.3.33 2010年下半年试题30	21911.3.34 2010年下半年试题31	21911.3.35 2010年下半年试题32	21911.3.36 2010年下半年试题33	21911.3.37 2010年下半年试题34	21911.3.38 2010年下半年试题35	21911.3.39 2010年下半年试题36	21911.3.40 2010年下半年试题37	21911.3.41 2010年下半年试题38	21911.3.42 2010年下半年试题39	21911.3.43 2010年下半年试题40	21911.3.44 2010年下半年试题41	21911.3.45 2010年下半年试题42	21911.3.46 2010年下半年试题43	21911.3.47 2010年下半年试题44	21911.3.48 2010年下半年试题45	21911.3.49 2010年下半年试题46	21911.3.50 2010年下半年试题47	21911.3.51 2010年下半年试题48	21911.3.52 2010年下半年试题49	21911.3.53 2010年下半年试题50	21911.3.54 2010年下半年试题51	21911.3.55 2010年下半年试题52	21911.3.56 2010年下半年试题53	21911.3.57 2010年下半年试题54	21911.3.58 2010年下半年试题55	21911.3.59 2010年下半年试题56	21911.3.60 2010年下半年试题57	21911.3.61 2010年下半年试题58	21911.3.62 2010年下半年试题59	21911.3.63 2010年下半年试题60	21911.3.64 2010年下半年试题61	21911.3.65 2010年下半年试题62	21911.3.66 2010年下半年试题63	21911.3.67 2010年下半年试题64	21911.3.68 2010年下半年试题65	21911.3.69 2010年下半年试题66	21911.3.70 2010年下半年试题67	21911.3.71 2010年下半年试题68	21911.3.72 2010年下半年试题69	21911.3.73 2010年下半年试题70	21911.3.74 2010年下半年试题71	21911.3.75 2010年下半年试题72	21911.3.76 2010年下半年试题73	21911.3.77 2010年下半年试题74	21911.3.78 2010年下半年试题75	21911.3.79 2010年下半年试题76	21911.3.80 2010年下半年试题77	21911.3.81 2010年下半年试题78	21911.3.82 2010年下半年试题79	21911.3.83 2010年下半年试题80	21911.3.84 2010年下半年试题81	21911.3.85 2010年下半年试题82	21911.3.86 2010年下半年试题83	21911.3.87 2010年下半年试题84	21911.3.88 2010年下半年试题85	21911.3.89 2010年下半年试题86	21911.3.90 2010年下半年试题87	21911.3.91 2010年下半年试题88	21911.3.92 2010年下半年试题89	21911.3.93 2010年下半年试题90	21911.3.94 2010年下半年试题91	21911.3.95 2010年下半年试题92	21911.3.96 2010年下半年试题93	21911.3.97 2010年下半年试题94	21911.3.98 2010年下半年试题95	21911.3.99 2010年下半年试题96	21911.3.100 2010年下半年试题97	21911.3.101 2010年下半年试题98	21911.3.102 2010年下半年试题99	21911.3.103 2010年下半年试题100	21911.3.104 2010年下半年试题101	21911.3.105 2010年下半年试题102	21911.3.106 2010年下半年试题103	21911.3.107 2010年下半年试题104	21911.3.108 2010年下半年试题105	21911.3.109 2010年下半年试题106	21911.3.110 2010年下半年试题107	21911.3.111 2010年下半年试题108	21911.3.112 2010年下半年试题109	21911.3.113 2010年下半年试题110	21911.3.114 2010年下半年试题111	21911.3.115 2010年下半年试题112	21911.3.116 2010年下半年试题113	21911.3.117 2010年下半年试题114	21911.3.118 2010年下半年试题115	21911.3.119 2010年下半年试题116	21911.3.120 2010年下半年试题117	21911.3.121 2010年下半年试题118	21911.3.122 2010年下半年试题119	21911.3.123 2010年下半年试题120	21911.3.124 2010年下半年试题121	21911.3.125 2010年下半年试题122	21911.3.126 2010年下半年试题123	21911.3.127 2010年下半年试题124	21911.3.128 2010年下半年试题125	21911.3.129 2010年下半年试题126	21911.3.130 2010年下半年试题127	21911.3.131 2010年下半年试题128	21911.3.132 2010年下半年试题129	21911.3.133 2010年下半年试题130	21911.3.134 2010年下半年试题131	21911.3.135 2010年下半年试题132	21911.3.136 2010年下半年试题133	21911.3.137 2010年下半年试题134	21911.3.138 2010年下半年试题135	21911.3.139 2010年下半年试题136	21911.3.140 2010年下半年试题137	21911.3.141 2010年下半年试题138	21911.3.142 2010年下半年试题139	21911.3.143 2010年下半年试题140	21911.3.144 2010年下半年试题141	21911.3.145 2010年下半年试题142	21911.3.146 2010年下半年试题143	21911.3.147 2010年下半年试题144	21911.3.148 2010年下半年试题145	21911.3.149 2010年下半年试题146	21911.3.150 2010年下半年试题147	21911.3.151 2010年下半年试题148	21911.3.152 2010年下半年试题149	21911.3.153 2010年下半年试题150	21911.3.154 2010年下半年试题151	21911.3.155 2010年下半年试题152	21911.3.156 2010年下半年试题153	21911.3.157 2010年下半年试题154	21911.3.158 2010年下半年试题155	21911.3.159 2010年下半年试题156	21911.3.160 2010年下半年试题157	21911.3.161 2010年下半年试题158	21911.3.162 2010年下半年试题159	21911.3.163 2010年下半年试题160	21911.3.164 2010年下半年试题161	21911.3.165 2010年下半年试题162	21911.3.166 2010年下半年试题163	21911.3.167 2010年下半年试题164	21911.3.168 2010年下半年试题165	21911.3.169 2010年下半年试题166	21911.3.170 2010年下半年试题167	21911.3.171 2010年下半年试题168	21911.3.172 2010年下半年试题169	21911.3.173 2010年下半年试题170	21911.3.174 2010年下半年试题171	21911.3.175 2010年下半年试题172	21911.3.176 2010年下半年试题173	21911.3.177 2010年下半年试题174	21911.3.178 2010年下半年试题175	21911.3.179 2010年下半年试题176	21911.3.180 2010年下半年试题177	21911.3.181 2010年下半年试题178	21911.3.182 2010年下半年试题179	21911.3.183 2010年下半年试题180	21911.3.184 2010年下半年试题181	21911.3.185 2010年下半年试题182	21911.3.186 2010年下半年试题183	21911.3.187 2010年下半年试题184	21911.3.188 2010年下半年试题185	21911.3.189 2010年下半年试题186	21911.3.190 2010年下半年试题187	21911.3.191 2010年下半年试题188	21911.3.192 2010年下半年试题189	21911.3.193 2010年下半年试题190	21911.3.194 2010年下半年试题191	21911.3.195 2010年下半年试题192	21911.3.196 2010年下半年试题193	21911.3.197 2010年下半年试题194	21911.3.198 2010年下半年试题195	21911.3.199 2010年下半年试题196	21911.3.200 2010年下半年试题197	21911.3.201 2010年下半年试题198	21911.3.202 2010年下半年试题199	21911.3.203 2010年下半年试题200	21911.3.204 2010年下半年试题201	21911.3.205 2010年下半年试题202	21911.3.206 2010年下半年试题203	21911.3.207 2010年下半年试题204	21911.3.208 2010年下半年试题205	21911.3.209 2010年下半年试题206	21911.3.210 2010年下半年试题207	21911.3.211 2010年下半年试题208	21911.3.212 2010年下半年试题209	21911.3.213 2010年下半年试题210	21911.3.214 2010年下半年试题211	21911.3.215 2010年下半年试题212	21911.3.216 2010年下半年试题213	21911.3.217 2010年下半年试题214	21911.3.218 2010年下半年试题215	21911.3.219 2010年下半年试题216	21911.3.220 2010年下半年试题217	21911.3.221 2010年下半年试题218	21911.3.222 2010年下半年试题219	21911.3.223 2010年下半年试题220	21911.3.224 2010年下半年试题221	21911.3.225 2010年下半年试题222	21911.3.226 2010年下半年试题223	21911.3.227 2010年下半年试题224	21911.3.228 2010年下半年试题225	21911.3.229 2010年下半年试题226	21911.3.230 2010年下半年试题227	21911.3.231 2010年下半年试题228	21911.3.232 2010年下半年试题229	21911.3.233 2010年下半年试题230	21911.3.234 2010年下半年试题231	21911.3.235 2010年下半年试题232	21911.3.236 2010年下半年试题233	21911.3.237 2010年下半年试题234	21911.3.238 2010年下半年试题235	21911.3.239 2010年下半年试题236	21911.3.240 2010年下半年试题237	21911.3.241 2010年下半年试题238	21911.3.242 2010年下半年试题239	21911.3.243 2010年下半年试题240	21911.3.244 2010年下半年试题241	21911.3.245 2010年下半年试题242	21911.3.246 2010年下半年试题243	21911.3.247 2010年下半年试题244	21911.3.248 2010年下半年试题245	21911.3.249 2010年下半年试题246	21911.3.250 2010年下半年试题247	21911.3.251 2010年下半年试题248	21911.3.252 2010年下半年试题249	21911.3.253 2010年下半年试题250	21911.3.254 2010年下半年试题251	21911.3.255 2010年下半年试题252	21911.3.256 2010年下半年试题253	21911.3.257 2010年下半年试题254	21911.3.258 2010年下半年试题255	21911.3.259 2010年下半年试题256	21911.3.260 2010年下半年试题257	21911.3.261 2010年下半年试题258	21911.3.262 2010年下半年试题259	21911.3.263 2010年下半年试题260	21911.3.264 2010年下半年试题261	21911.3.265 2010年下半年试题262	21911.3.266 2010年下半年试题263	21911.3.267 2010年下半年试题264	21911.3.268 2010年下半年试题265	21911.3.269 2010年下半年试题266	21911.3.270 2010年下半年试题267	21911.3.271 2010年下半年试题268	21911.3.272 2010年下半年试题269	21911.3.273 2010年下半年试题270	21911.3.274 2010年下半年试题271	21911.3.275 2010年下半年试题272	21911.3.276 2010年下半年试题273	21911.3.277 2010年下半年试题274	21911.3.278 2010年下半年试题275	21911.3.279 2010年下半年试题276	21911.3.280 2010年下半年试题277	21911.3.281 2010年下半年试题278	21911.3.282 2010年下半年试题279	21911.3.283 2010年下半年试题280	21911.3.284 2010年下半年试题281	21911.3.285 2010年下半年试题282	21911.3.286 2010年下半年试题283	21911.3.287 2010年下半年试题284	21911.3.288 2010年下半年试题285	21911.3.289 2010年下半年试题286	21911.3.290 2010年下半年试题287	21911.3.291 2010年下半年试题288	21911.3.292 2010年下半年试题289	21911.3.293 2010年下半年试题290	21911.3.294 2010年下半年试题291	21911.3.295 2010年下半年试题292	21911.3.296 2010年下半年试题293	21911.3.297 2010年下半年试题294	21911.3.298 2010年下半年试题295	21911.3.299 2010年下半年试题296	21911.3.300 2010年下半年试题297	21911.3.301 2010年下半年试题298	21911.3.302 2010年下半年试题299	21911.3.303 2010年下半年试题300	21911.3.304 2010年下半年试题301	21911.3.305 2010年下半年试题302	21911.3.306 2010年下半年试题303	21911.3.307 2010年下半年试题304	21911.3.308 2010年下半年试题305	21911.3.309 2010年下半年试题306	21911.3.310 2010年下半年试题307	21911.3.311 2010年下半年试题308

<<系统集成项目管理工程师考试案例>>

题特点 21911.1.4 学习建议 22011.2 知识点清单 22011.2.1 基础知识 22011.2.2 制定风险管理计划 22211.2.3 风险识别 22311.2.4 定性风险分析 22411.2.5 定量风险分析 22511.2.6 制定风险应对计划 22511.2.7 风险监控 22611.3 真题透解 22811.4 强化训练 23011.4.1 模拟试题1 23011.4.2 模拟试题2 23111.4.3 模拟试题3 23211.4.4 参考答案 233第12章 项目采购管理 23512.1 备考指南 23512.1.1 考纲要求 23512.1.2 考点统计 23512.1.3 命题特点 23512.1.4 学习建议 23512.2 知识点清单 23612.2.1 基础知识 23612.2.2 编制采购计划 23712.2.3 编制询价计划 23912.2.4 询价 23912.2.5 招标与投标 23912.2.6 合同管理 24112.2.7 合同收尾 24112.3 真题透解 24112.4 强化训练 24212.4.1 模拟试题1 24212.4.2 模拟试题2 24312.4.3 模拟试题3 24312.4.4 模拟试题4 24412.4.5 模拟试题5 24512.4.6 参考答案 246第13章 项目合同管理 24913.1 备考指南 24913.1.1 考纲要求 24913.1.2 考点统计 24913.1.3 命题特点 24913.1.4 学习建议 25013.2 知识点清单 25113.2.1 基础知识 25113.2.2 项目合同分类 25113.2.3 合同谈判与签订 25213.2.4 项目合同管理 25313.2.5 合同索赔处理 25413.3 真题透解 25513.3.1 2009年下半年试题1 25513.3.2 2010年上半年试题1 25813.4 强化训练 26013.4.1 模拟试题1 26013.4.2 模拟试题2 26213.4.3 参考答案 262第14章 文档与配置管理 26514.1 备考指南 26514.1.1 考纲要求 26514.1.2 考点统计 26514.1.3 命题特点 26514.1.4 学习建议 26614.2 知识点清单 26714.2.1 文档管理 26714.2.2 配置管理 26814.3 真题透解 27114.3.1 2010年上半年试题5 27114.3.2 2010年下半年试题5 27314.4 强化训练 27514.4.1 模拟试题1 27514.4.2 模拟试题2 27614.4.3 参考答案 277第15章 其他案例分析方向 27915.1 备考指南 27915.1.1 考纲要求 27915.1.2 考点统计 27915.1.3 命题特点 27915.1.4 学习建议 28015.2 知识点清单 28015.2.1 信息系统运营与服务 28015.2.2 信息系统安全管理 28215.3 真题透解 28715.4 强化训练 28815.4.1 模拟试题1 28815.4.2 模拟试题2 28915.4.3 模拟试题3 28915.4.4 参考答案 290第16章 考前密押试卷 29316.1 考前密押试卷1 29316.1.1 试题描述 29316.1.2 要点解析 29916.1.3 参考答案 30516.2 考前密押试卷2 30716.2.1 试题描述 30716.2.2 要点解析 31216.2.3 参考答案 318第17章 2010年上半年真题透解 32117.1 上午试卷 32117.1.1 试题描述 32117.1.2 要点解析 33317.1.3 参考答案 34617.2 下午试卷 34717.2.1 试题描述 34717.2.2 要点解析 35117.2.3 参考答案 351第18章 2010年下半年真题透解 35518.1 上午试卷 35518.1.1 试题描述 35518.1.2 要点解析 36918.1.3 参考答案 38218.2 下午试卷 38318.2.1 试题描述 38318.2.2 要点解析 38718.2.3 参考答案 388附录A 答题卡及答题纸示例 391A.1 上午试题答题卡示例 391A.2 下午试题答题卡示例 392参考文献 391

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>