

图书基本信息

书名：<<2009全国监理工程师执业资格考试轻松过关>>

13位ISBN编号：9787122043078

10位ISBN编号：712204307X

出版时间：2009-2

出版时间：化学工业出版社

作者：执业资格考试命题分析小组 编

页数：340

字数：544000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

本书针对监理工程师考试中的《建设工程监理案例分析》科目，在对包括2008年考题在内的历年考题进行详细分析的基础之上，把考试内容进行了分类归纳整理，并按照案例分析考题的命题思路精心编写了具有较强针对性的练习题库。

通过对这些案例分析题库的学习，有利于考生快速掌握考试内容，轻松过关。

## 书籍目录

第一部分 建设工程监理基本理论 考试大纲深刻领会 历年考题分值统计 考点知识融会贯通 考点一 监理实施原则和程序 考点二 项目监理机构的建立步骤、组织形式及监理人员职责分工 考点三 监理规划的编制 考点四 建设工程质量、投资、进度控制的程序、内容、任务和措施 考点五 建设工程安全生产监理工作 考点六 建设工程风险管理 考点七 建设工程文件档案资料管理 考点历年考题分析 考点过关案例分析第二部分 建设工程合同管理 考试大纲深刻领会 历年考题分值统计 考点知识融会贯通 考点一 监理合同当事人双方的权利和义务 考点二 建设工程勘察设计和监理招标 考点三 建设工程招标方式和招标程序 考点四 施工招标资格预审与评标 考点五 施工合同的订立 考点六 施工准备阶段的合同管理 考点七 施工过程中的合同管理 考点八 竣工阶段的合同管理 考点九 索赔程序及管理工程师对索赔的管理 考点历年考题分析 考点过关案例分析第三部分 建设工程质量控制 考试大纲深刻领会 历年考题分值统计 考点知识融会贯通 考点一 建设工程参建各方的质量责任 考点二 施工准备、施工过程的质量控制 考点三 工程变更的处理 考点四 施工阶段质量控制的手段 考点五 建设工程质量问题和质量事故的处理 考点六 建设工程施工质量验收 考点七 排列图、因果分析图和直方图的应用 考点历年考题分析 考点过关案例分析第四部分 建设工程投资控制 考试大纲深刻领会 历年考题分值统计 考点知识融会贯通 考点一 建筑安装工程费用项目组成及计算 考点二 工程量清单的编制与工程量清单计价 考点三 财务评价指标的计算及评价 考点四 设计概算和施工图预算的编制与审查 考点五 工程结算 考点六 工程变更价款的确定 考点七 索赔费用的计算 考点八 投资偏差分析 考点历年考题分析 考点过关案例分析第五部分 建设工程进度控制 考试大纲深刻领会 历年考题分值统计 考点知识融会贯通 考点一 流水施工进度计划的安排 考点二 关键线路和关键工作的确定方法 考点三 网络计划时差的分析利用 考点四 网络计划工期优化及计划调整方法 考点五 双代号时标网络计划及单代号搭接网络计划的应用 考点六 实际进度与计划进度的比较方法 考点七 工程延期时间的确定方法 考点历年考题分析 考点过关案例分析第六部分 建设工程相关法规 考试大纲深刻领会 历年考题分值统计 考点知识融会贯通 考点历年考题分析 考点过关案例分析

章节摘录

第一部分 建设工程监理基本理论 考试大纲深刻领会 根据建设工程监理基本理论的知识进行案例分析的主要理论依据是： 1.建设工程目标控制的程序及其基本环节、目标控制的前提工作、建设工程目标的确定、建设工程目标控制的任务和措施； 2.建设工程质量、投资、进度目标控制的内容及相互之间的关系； 3.风险识别的特点和原则、风险识别的过程、风险评价的作用、风险回避、风险自留、风险对策决策过程； 4.建设工程风险与风险管理的要点、建设工程风险的分解、风险识别的方法、风险损失的衡量、风险评价、损失控制、风险转移； 5.建设工程组织管理模式以及组织协调的范围、层次、工作内容和方法； 6.建设工程监理模式、监理实施的原则和程序、建立项目监理机构的步骤； 7.项目监理机构的组织形式、人员配备及职责分工； 8.监理工作文件的构成、监理规划审核的内容； 9.监理规划的作用、监理规划编写的依据和要求、监理规划的内容； 10.建设工程文件档案资料的特征、建设工程文件档案资料管理职责、建设工程档案、编制的质量要求与组卷方法； 11.建设工程档案资料验收与移交的程序和内容、建设工程监理文件档案资料管理、建设工程监理表格体系和主要文件档案。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>