

图书基本信息

书名：<<全国二级建造师执业资格考试重点难点精析>>

13位ISBN编号：9787302285809

10位ISBN编号：7302285802

出版时间：2012-5

出版时间：清华大学出版社

作者：陶燕瑜 编

页数：280

字数：433000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

《全国二级建造师执业资格考试重点难点精析：建设工程施工管理》根据二级建造师(第3版)教材及考试大纲编写，内容包括四个部分：第一部分是2009—2011考试题量分布及分值统计；第二部分是教材内容的精讲和同步练习；第三部分是预测模拟题；第四部分是近三年真题。

本书在编写过程中，结合考试大纲对需要掌握、熟悉和了解的知识点进行了归纳和总结，其中针对考试频率较高的重点和难点部分进行了专门讲解，另外，对可能出现的拓展知识点也做了适当补充，并对原教材中学员反映问题较多的内容加以完善和解析。

本书内容精练、重点突出、解析深刻、预测准确，可作为二级建造师执业资格考试指南和复习资料，也可供广大建筑业从业人员学习之用。

书籍目录

2009_2011年度《建设工程施工管理》

考试题型分布及分值统计

第一章 施工管理

第一节 本章知识点框图

第二节 本章重点难点详解

- 一、施工方的项目管理
- 二、施工管理的组织
- 三、施工组织设计的内容和编制方法
- 四、建设工程项目目标的动态控制
- 五、施工方项目经理的工作任务和责任
- 六、施工风险管理
- 七、建设工程监理

第三节 同步练习

第四节 参考答案与解析一

第二章 施工成本控制

第一节 本章知识点框图一

第二节 本章重点难点详解

- 一、建筑安装工程费用项目的组成与计算
- 二、建设工程定额
- 三、施工成本管理 with 施工成本计划
- 四、施工成本控制 with 施工成本分析
- 五、建筑安装工程费用的结算

第三节 同步练习

第四节 参考答案及解析一

第三章 施工进度计划的编制方法

第一节 本章知识点框图

第二节 本章重点难点详解

- 一、建设工程项目进度控制的目标和任务
- 二、施工方进度计划的类型及其作用
- 三、施工进度计划的编制方法
- 四、施工方进度控制的任务和措施

第三节 同步练习

第四节 参考答案与解析

第四章 施工质量控制

第一节 本章知识点框图

第二节 本章重点难点详解

- 一、施工质量管理 and 质量控制的基础知识
- 二、施工质量管理体系的建立和运行
- 三、施工质量控制的基本内容 and 方法
- 四、施工质量事故处理
- 五、施工质量的政府监督

第三节 同步练习

第四节 参考答案及解析

第五章 建设工程职业健康安全与环境管理

第一节 本章知识点框图

第二节本章重点难点详解

一、施工安全管理

二、建设工程职业健康安全与环境管理

第三节同步练习

第四节参考答案及解析

第六章施工合同管理

第一节本章知识点框图

第二节本章重点难点详解

一、施工承发包的模式

二、施工承包与物资采购合同的内容

三、施工单价合同、总价合同与成本加酬金合同

四、施工合同执行过程的管理

五、施工合同的索赔

第三节同步练习一

第四节参考答案与解析

第七章施工信息管理

第一节本章知识点框图

第二节本章重点难点详解

一、施工方信息管理

二、施工文件档案管理一

第三节同步练习

第四节参考答案与解析

《建设工程施工管理》模拟题(一)

《建设工程施工管理》模拟题(二)

2011年度全国二级建造师执业资格考试

《建设工程施工管理》试卷及答案2

2010年度全国二级建造师执业资格考试《建设工程施工管理》试卷及答案2

2009年度全国二级建造师执业资格考试《建设工程施工管理》试卷及答案2

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>