

<<项目时间管理>>

图书基本信息

书名：<<项目时间管理>>

13位ISBN编号：9787310024193

10位ISBN编号：7310024192

出版时间：2006-1

出版时间：南开大学出版社

作者：杨坤

页数：312

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<项目时间管理>>

内容概要

《南开现代项目管理系列教材：项目时间管理》共分成十二个部分。

在对项目时间管理进行了总体描述与相关概念介绍之后，分十个部分对项目时间管理的内容进行了详细阐述。

项目生命周期与项目时间管理介绍了项目生命周期的有关概念、项目在生命周期各阶段的特点，以及项目生命周期与项目时间管理的关系；项目活动的分解和定义介绍了如何对项目工作分解结构作进一步分解，如何给出项目的活动清单和有关项目活动清单的支持细节以及更新后的工作分解结构的方法；项目活动的排序通过对各项活动之间依赖关系的分析讲述了如何对项目活动进行排序……《南开现代项目管理系列教材：项目时间管理》既适合于从事项目管理工作的职业经理人，更适合于广大的在校学生和教师作为教科书或参考用书。

<<项目时间管理>>

书籍目录

前言导论第一章 项目时间管理第一节 项目时间管理的概念第二节 项目时间管理的内容第三节 项目时间管理的绩效第二章 项目生命周期与项目时间管理第一节 项目生命周期第二节 项目生命周期与项目时间管理的关系第三章 项目活动的分解和定义第一节 项目工作分解和活动分解第二节 项目活动定义第四章 项目活动排序第一节 项目活动排序的概念第二节 确定活动之间的关系第三节 排序的图形显示工具第五章 项目活动资源需求估计第一节 项目活动资源需求第二节 项目活动资源与项目时间管理第三节 项目活动资源需求估计方法第六章 项目工期估算第一节 项目工期估算方法第二节 活动历时估计第三节 项目工期估算举例第七章 项目时间计划编制第一节 项目时间计划编制概述第二节 项目时间计划编制方法第三节 项目时间计划编制的结果第四节 项目时间计划的优化第八章 项目时间管理计划第一节 项目时间管理计划的制定第二节 项目时间管理计划的沟通和审批第三节 项目时间管理计划的实施第四节 时间进度计划的变更管理第五节 推迟完工和提前完工第九章 项目经理的时间管理第一节 时间管理的基本内涵及其重要性第二节 时间利用和管理技巧第三节 项目经理的时间管理第十章 项目团队成员的时间管理第一节 认识你的时间第二节 计划你的工作时间第三节 时间管理的若干技巧第十一章 实践中的项目时间管理第一节 阶段性鲜明的商务调研项目时间计划第一节 IBM公司重视资源保证的转型项目管理第三节 雅典奥运会的“最后一分钟”项目管理

<<项目时间管理>>

编辑推荐

本书为“南开现代项目管理系列教材之一”，共分成十二个部分。在对项目时间管理进行了总体描述与相关概念介绍之后，分十个部分对项目时间管理的内容进行了详细阐述。

项目生命周期与项目时间管理介绍了项目生命周期的有关概念、项目在生命周期各阶段的特点，以及项目生命周期与项目时间管理的关系；项目活动的分解和定义介绍了如何对项目工作分解结构作进一步分解，如何给出项目的活动清单和有关项目活动清单的支持细节以及更新后的工作分解结构的方法；项目活动的排序通过对各项活动之间依赖关系的分析讲述了如何对项目活动进行排序……

本书既适合于从事项目管理工作的职业经理人，更适合于广大的在校学生和教师作为教科书或参考用书。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>