

<<管道工程建设项目管理>>

图书基本信息

书名：<<管道工程建设项目管理>>

13位ISBN编号：9787502187767

10位ISBN编号：7502187766

出版时间：2011-12

出版时间：石油工业出版社

作者：《管道工程建设项目管理》编委会 编

页数：261

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<管道工程建设项目管理>>

内容概要

《管道工程建设项目管理》内容涵盖了项目管理的基本知识，对管道工程建设项目全过程的管理进行了全面介绍，注重突出管道工程建设项目管理的系统性、实用性和针对性，是一本全面反映石油管道工程建设项目管理理论和实践经验的书籍。

《管道工程建设项目管理》可作为中国石油天然气集团公司所属各管道分公司关于管道工程建设管理方面培训的专用教材，也可作为油气管道行业的工程技术人员和技术管理人员的工作参考手册，并可供相关专业院校师生学习参考。

<<管道工程建设项目管理>>

书籍目录

- 第一章 项目管理概述
 - 第一节 项目与项目管理
 - 第二节 项目管理模式与承发包模式
 - 第三节 工程建设项目阶段划分
 - 第四节 管道工程建设项目管理要素简介
- 第二章 管道工程建设工作分解结构(WBS)
 - 第一节 WBS概述
 - 第二节 WBS的应用
 - 第三节 管道工程WBS
- 第三章 项目核准管理
 - 第一节 (预)可行性研究
 - 第二节 专项评价
 - 第三节 项目核准
- 第四章 初步设计管理
 - 第一节 初步设计概述
 - 第二节 初步设计的内容及要求
 - 第三节 初步设计的管理过程
 - 第四节 初步设计的审查
- 第五章 招标投标管理
 - 第一节 招标投标管理概述
 - 第二节 管道工程招标投标管理
 - 第三节 国际招标
- 第六章 合同管理
 - 第一节 合同管理概述
 - 第二节 工程建设项目合同的内容
 - 第三节 管道工程建设项目合同的签订与履行
 - 第四节 履约担保
 - 第五节 工程变更管理
 - 第六节 索赔管理
 - 第七节 合同争议管理
- 第七章 物资管理
 - 第一节 编制物资采购计划
 - 第二节 物资采购计划的实施
 - 第三节 物资监造管理
 - 第四节 物资中转站管理
- 第八章 投资控制
 - 第一节 投资控制概述
 - 第二节 投资估算的编制与审查
 - 第三节 设计概算的编制与审查
 - 第四节 施工图预算的编制与审查
 - 第五节 招标投标阶段的投资控制
 - 第六节 施工阶段的价款结算与投资控制
 - 第七节 竣工决算
- 第九章 进度控制
 - 第一节 进度控制概述

<<管道工程建设项目管理>>

- 第二节 进度计划系统
- 第三节 进度计划编制
- 第四节 进度监测、调整与控制
- 第五节 设计阶段的进度控制
- 第六节 施工阶段的进度控制
- 第七节 进度控制实例
- 第十章 质量控制
- 第一节 工程质量的有关概念
- 第二节 质量管理体系
- 第三节 管道工程质量的全面控制
- 第四节 施工质量控制
- 第五节 施工质量问题分析与处理
- 第六节 管道工程质量验收
- 第十一章 文控管理
- 第一节 文控管理概述
- 第二节 管道工程建设项目中的文控管理
- 第三节 文控管理制度
- 第四节 文控人员及办公设备要求
- 第十二章 HSE管理
- 第一节 HSE管理体系综述
- 第二节 HSE管理范围和措施
- 第三节 管道工程HSE管理要点
- 第四节 管道工程建设项目风险及其管理过程
- 第十三章 试运投产管理
- 第一节 试运投产工作组织
- 第二节 试运投产方案的编制与审查要点
- 第三节 移交管理
- 第十四章 验收管理
- 第一节 中间验收
- 第二节 单位工程验收
- 第三节 专项验收
- 第四节 交工验收
- 第五节 档案验收
- 第六节 竣工决算审计
- 第七节 初步验收
- 第八节 竣工验收
- 第十五章 项目后评价
- 第一节 项目后评价概述
- 第二节 项目后评价的范围和内容
- 第三节 项目后评价的方法
- 第四节 管道工程建设项目后评价的实施
- 参考文献
- 附录 相关法律法规和标准规范

<<管道工程建设项目管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>