

<<核电站建设的项目管理>>

图书基本信息

书名：<<核电站建设的项目管理>>

13位ISBN编号：9787502217884

10位ISBN编号：7502217886

出版时间：1997-12

出版时间：原子能出版社

作者：连培生

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<核电站建设的项目管理>>

内容概要

内容简介

本书比较系统全面地论述了核电站建设项目管理的各个方面，并综合我国已建成的秦山（一期）核电站、大亚湾核电站以及正在建设的巴基斯坦恰希玛核电站的项目管理的做法和经验，探讨了项目管理中值得注意的问题。

全书共分十八章。

在概要地介绍了项目管

理的任务范围、业主责任、专业化管理、管理模式、组织机构和人员配备之后，按管理要素分别描述了合同管理、程序化管理、接口管理、信息管理和文件管理；按管理目标分别描述了质量管理、进度控制和费用控制；又按管理领域分别描述了设计管理、采购管理、现场施工管理和调试管理中的问题。

我国处于计划经济向社会主义市场经济过渡期间的诸项目有其特定的条件和约束。

本书详尽地论述了我国当前采用的核电站建设

项目管理的原则、方法和实施细则，资料翔实，论述中肯，文字通畅，可供从事核电站项目管理、设计、采购、施工、调试和营运的管理人员以及有关大专院校师生参考。

对于从事其他大型工程建设、经济体制

改革、企业管理和核电规划的人员，也有阅读与借鉴的价值。

<<核电站建设的项目管理>>

书籍目录

目录

第一章 绪论

第二章 建设项目管理概述

2.1 建设项目与建设项目管理

2.2 建设项目管理的任务范围和基本内容

2.3 建设项目管理的基本职能

2.3.1 决策的职能

2.3.2 计划的职能

2.3.3 组织的职能

2.3.4 协调的职能

2.3.5 控制的职能

2.3.6 监督的职能

2.4 建设项目管理与施工项目管理

2.5 核电站建设项目管理的特点

第三章 业主的责任和作用

3.1 项目实施前活动

3.1.1 可行性研究

3.1.2 制定资金筹集与还贷方案

3.1.3 确定合同方式

3.1.4 供方选择

3.1.5 招标与合同谈判

3.2 项目管理的组织

3.2.1 任命项目经理

3.2.2 选择项目管理模式

3.3 项目总进度和总预算安排

3.3.1 项目总进度安排与控制

3.3.2 项目总预算安排与控制

3.4 建立总体质量保证

3.4.1 制定质量保证大纲及质量保证程序

3.4.2 建立专职的质保机构和配备合格人员

3.4.3 实行有效的监督与控制

3.5 接受核安全管理当局审评并获取安全许可证

3.5.1 核电站厂址审查

3.5.2 建造许可证

3.5.3 首次装料批准书

3.5.4 运行许可证

3.5.5 退役批准书

3.5.6 操纵员执照

3.6 核燃料或重水供应

3.7 运行准备

3.7.1 营运组织机构、职责及人员素质要求

3.7.2 人员培训

3.7.3 技术准备

3.7.4 物资准备

第四章 必须推行专业化的建设项目管理

<<核电站建设的项目管理>>

4.1 建设项目管理专业化的必要性

4.1.1 我国传统的建设项目管理模式的缺陷

4.1.2 建设项目管理专业化是生产发展的必然

4.2 工程咨询公司 专业化建设项目管理服务的提供者

4.2.1 工程咨询业的兴起和发展

4.2.2 工程咨询公司的经营范围

4.3 国外核电站建设项目专业化管理的方式

4.4 我国的工程咨询和监理业

4.4.1 我国工程咨询业的发展

4.4.2 我国建设监理制的试行和发展

4.5 我国急需发展核电领域的工程咨询业

4.5.1 在我国发展核电工程咨询业的紧迫性

4.5.2 在我国发展核电工程咨询业的途径

第五章 建设项目管理模式的选择

5.1 关于我国现行的建设项目管理模式的概述

5.2 影响项目管理模式选择的因素

5.3 项目管理模式选择的基本原则

5.3.1 一体化管理的原则

5.3.2 专业化或专家化管理的原则

5.3.3 费用效率比合适的原则

5.3.4 有利于促进核电国产化的原则

5.4 对几种项目管理模式的探讨

5.4.1 总承包商“交钥匙”的管理模式

5.4.2 委托管理的模式

5.4.3 业主自管或业主与工程咨询（监理）公司联合管理的模式

第六章 项目管理的组织机构

6.1 建立项目管理组织机构的原则

6.2 业主项目管理组织机构的形式

6.3 项目管理机构的职责

6.3.1 设计管理的主要职责

6.3.2 采购管理的主要职责

6.3.3 合同与计划管理的主要职责

6.3.4 施工管理的主要职责

6.3.5 质量管理的主要职责

6.3.6 财务管理的主要职责

6.3.7 调试管理的主要职责

6.4 人员配备计划和资格要求

6.4.1 人员配备计划

6.4.2 人员资格要求

6.5 制定项目管理手册

第七章 合同管理

7.1 工程建设必须推行合同制

7.2 合同管理的职能

7.3 分包合同的策略

7.3.1 分包切块

7.3.2 分包合同要点

7.4 合同管理的原则及应注意事项

<<核电站建设的项目管理>>

7.5索赔与反索赔活动

7.6合同变更的控制

7.7支付控制

7.8合同后期管理

第八章 程序化管理

8.1程序化管理的必要性

8.2程序举例

8.2.1大亚湾核电站业主的项目管理程序

8.2.2大亚湾核电站承包商的管理程序和工作程序

8.2.3恰希玛核电站总承包商的管理程序

8.3程序的编制和修订

8.3.1程序编制的依据

8.3.2程序的编码

8.3.3程序的典型格式

8.3.4程序编制和修订的经验

8.4程序的执行

8.4.1程序执行的艰巨性

8.4.2保证程序执行的措施

8.4.3程序化管理中值得注意的问题

第九章 质量管理

9.1概念

9.2质量管理在核电站建设中的发展

9.3标准和规程

9.4质量保证的范围和分级

9.5工程质量活动的分解

9.6质量管理与合同方式的关系

9.7组织机构和职责划分的原则

9.8建立项目的质量管理体系

9.8.1质量保证大纲

9.8.2质量保证程序

9.8.3质量计划

9.8.4工作程序

9.9质量管理的监督体系

9.9.1质量管理机构和人员资格

9.9.2质保大纲有效性审查

9.9.3监督方式

第十章 进度控制

10.1为什么要进行进度控制

10.2计划是进度控制的工具

10.3进度计划的基本元素工作和事项

10.4编制进度计划的方法

10.5进度计划的编制

10.5.1进度计划体系的开发

10.5.2一级进度计划的编制

10.5.3二级进度计划的编制

10.5.4三级进度计划的编制

10.5.5四级进度计划的编制

<<核电站建设的项目管理>>

10.5.6 五级及以下进度计划的编制

10.6 进度计划的控制

10.6.1 影响项目进度目标的因素

10.6.2 进度控制的方法

10.6.3 进度计划的调整

第十一章 费用控制

11.1 费用控制的依据

11.2 建设费用的测定

11.3 影响费用控制目标的因素

11.4 费用控制的方法

11.4.1 建立费用控制的程序体系

11.4.2 费用控制的责任分解

11.4.3 设计标准的控制

11.4.4 采购合同的控制

11.4.5 支付进度的控制

11.4.6 建设周期的控制

11.4.7 变更控制

11.4.8 不可预见费的控制

11.4.9 费用支付的统计和分析

11.4.10 财务部门在费用控制中的作用

第十二章 设计管理

12.1 概述

12.2 规范与标准的选择

12.3 设计接口的管理

12.3.1 设计接口管理的复杂性

12.3.2 设计接口管理方式

12.4 设计审查的管理

12.4.1 法规与导则对设计审查的要求

12.4.2 设计审查的组织

12.5 设计变更(修改)管理

12.5.1 编制设计修改管理程序

12.5.2 核电站的设计技术变更

12.5.3 采购过程中的设计变更管理

12.5.4 安装过程中的设计变更管理

12.5.5 调试过程中的设计变更管理

12.6 核电站与电网的接口管理

第十三章 采购管理

13.1 采购管理模式

13.1.1 业主按部件采购的模式

13.1.2 委托专业采购公司的模式

13.1.3 按切块合同包供货模式

13.2 物项采购管理分类

13.3 采购计划和采购文件的编制与管理

13.4 选择供货商、评标和签订合同

13.4.1 供方的评价和选择

13.4.2 评标和签订合同

13.5 物项采购的质量管理

<<核电站建设的项目管理>>

- 13.5.1 质量保证在采购管理中的作用
- 13.5.2 买方的监督验证活动
- 13.5.3 不符合项控制和纠正措施
- 13.5.4 质量记录管理
- 13.6 物项采购的进度控制
 - 13.6.1 根据二级进度要求编制采购工作的三级进度
 - 13.6.2 采购进度的控制
- 13.7 物项采购的费用控制
- 13.8 设备出厂验收和到货管理
 - 13.8.1 设备验收
 - 13.8.2 到货管理
 - 13.8.3 采购方向安装/调试方的移交
 - 13.8.4 制造厂现场服务管理
- 13.9 运输管理
- 第十四章 现场施工管理
 - 14.1 现场管理
 - 14.1.1 施工现场总平面管理
 - 14.1.2 场地安排与临建布置
 - 14.1.3 施工机具布置方案
 - 14.1.4 主要的施工技术方案管理
 - 14.1.5 大件运输条件的保证
 - 14.1.6 劳动力的需求与安排
 - 14.1.7 现场工业安全与防火管理
 - 14.1.8 现场施工测量管理
 - 14.1.9 现场试验和化验管理
 - 14.1.10 中间验收和移交管理
 - 14.2 现场设计管理
 - 14.2.1 设计交底管理
 - 14.2.2 现场设计变更(修改)管理
 - 14.3 施工的进度控制
 - 14.3.1 施工进度控制的特点
 - 14.3.2 影响施工进度控制的重要环节
 - 14.3.3 施工进度控制的方法
 - 14.4 施工的质量管理
 - 14.4.1 施工的质量监督与控制
 - 14.4.2 关键工艺的质量管理
 - 14.4.3 计量监督管理
- 第十五章 调试管理
 - 15.1 调试的目的和意义
 - 15.2 调试大纲的制定
 - 15.2.1 调试阶段的划分
 - 15.2.2 调试试验的主要内容
 - 15.2.3 调试大纲的编制
 - 15.3 调试前的准备工作
 - 15.3.1 调试网络计划的制定
 - 15.3.2 调试文件的准备
 - 15.3.3 调试所需物资器材的准备

<<核电站建设的项目管理>>

- 15.3.4公用服务设施的准备
- 15.3.5调试人员的培训
- 15.4调试的组织机构
- 15.5调试的接口管理
 - 15.5.1调试与安装的接口管理
 - 15.5.2调试与运行的接口管理
 - 15.5.3调试与设计的接口管理
 - 15.5.4调试与采购的接口管理
- 15.6调试的质量控制
- 15.7调试阶段核安全管理当局的监督
- 15.8调试的进度控制
- 15.9从调试到运行的移交管理
- 第十六章 接口管理
 - 16.1建设项目的接口与接口管理
 - 16.2接口管理的一些原则和措施
 - 16.2.1以事前协调为主的原则
 - 16.2.2分级管理与分口管理相结合
 - 16.2.3纳入合同进行管理
 - 16.2.4借助于管理文件和程序实施管理
 - 16.2.5会议协调的方式
 - 16.3接口的质量管理
 - 16.4设计接口
 - 16.5设计与采购、施工、调试的接口
 - 16.6各承包商之间的接口
- 第十七章 信息管理
 - 17.1信息管理的作用
 - 17.2信息管理的内容
 - 17.2.1信息的类别
 - 17.2.2信息的来源
 - 17.2.3信息的加工整理和存储
 - 17.2.4信息的检索和传递
 - 17.2.5信息的利用
 - 17.2.6信息的通盘管理
 - 17.3会议制度
 - 17.4报告制度
 - 17.5计算机化的统一信息管理
- 第十八章 文件管理
 - 18.1核安全法规和导则对文件、记录管理的要求
 - 18.1.1核安全法规对文件管理的基本要求
 - 18.1.2核安全法规对质保记录管理的基本要求
 - 18.2建立文件管理体系的基本工作内容
 - 18.3文件的编码
 - 18.3.1文件编码中应包含的信息
 - 18.3.2几种文件编码系统及其评价
 - 18.4文件的接收、审查、分发、检索和查阅
 - 18.4.1文件的接收
 - 18.4.2文件接收后的审查

<<核电站建设的项目管理>>

18.4.3文件的分发

18.4.4文件的检索

18.4.5文件的查阅

18.5文件修改的管理

18.5.1文件修改的审批

18.5.2文件修改的标识和保管

18.5.3文件修改的复制和分发

18.5.4旧版文件的核销

18.6质量保证记录与档案的管理

18.6.1质保记录的归档

18.6.2质保记录的保管

18.6.3整理、装卷和排架

18.6.4永久性库房的建立

18.6.5质保记录的核销

附录 我国自建及承建的核电站项目简介

一、秦山（一期）核电站

二、大亚湾核电站

三、恰希玛核电站

参考文献

<<核电站建设的项目管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>