

<<园林工程建设施工组织与管理>>

图书基本信息

书名：<<园林工程建设施工组织与管理>>

13位ISBN编号：9787502575304

10位ISBN编号：7502575308

出版时间：2005-9

出版时间：第1版(2005年9月1日)

作者：蒲亚锋

页数：288

字数：242000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<园林工程建设施工组织与管理>>

### 内容概要

本书为《园林工程建设技术丛书》中的一册。

本书重点介绍了园林工程建设施工组织与管理的原理和方法措施,内容包括园林工程建设概述、园林工程建设施工组织、园林工程建设施工管理、园林工程建设施工项目管理、园林工程建设施工主要工程的施工管理、园林工程建设施工其他管理,共六部分,充分结合当前园林工程建设施工组织与管理生产的实践及施工组织与管理中相应采取的新规范、新标准,系统地阐述了园林工程建设施工组织与管理的基础理论和有关专业知识内容。

本书可供市政、园林工程建设单位及施工单位的人员学习参考,也可供高等院校园林规划设计专业、城市规划专业师生使用。

## &lt;&lt;园林工程建设施工组织与管理&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 概述 第一节 园林工程建设施工的基础知识 一、园林工程的特征 二、园林工程建设施工概述 三、园林工程建设施工组织与管理概述 第二节 园林工程建设的实施 一、园林工程建设施工前的注意事项 二、园林工程建设施工中的注意事项 第二章 园林工程建设施工组织 第一节 概述 一、园林工程建设施工组织的作用 二、园林工程建设施工组织的种类 三、园林工程建设施工组织的原则 四、园林工程建设施工组织的准备工作 第二节 施工组织编制程序 一、园林工程建设施工组织编制依据 二、园林工程建设施工组织编制程序 三、园林工程建设施工组织的主要内容 第三节 施工组织编制方法 一、条形图计划技术与网络图计划技术 二、园林工程建设施工组织条形图法 三、园林工程建设施工组织网络图法 第四节 施工组织设计实例 实例 景春花园园林工程建设施工组织设计 一、编制依据 二、施工准备计划 三、施工方案、主要分项工程的施工方法 四、施工进度控制网络计划图 五、施工资源供应计划 六、质量保证措施 七、工期保证措施 八、安全施工措施 九、临时生产、生活设施 十、保护环境、文明施工 十一、工程保修承诺和措施 实例 印月岛公园园林工程建设施工组织设计 一、工程项目概况 二、主要工程量 三、施工工期计划 四、施工组织措施与技术保证措施 第三章 园林工程建设施工管理 第一节 概述 一、园林工程建设施工管理的概念及其重要意义 二、园林工程建设施工五大管理的主要内容及其相互关系 三、园林工程建设施工管理的周期性 第二节 施工进度管理 一、园林工程建设施工进度计划 二、园林工程建设施工进度计划的实施 三、园林工程建设施工进度计划的检查与调整 第三节 施工质量管理 一、园林工程建设施工的质量管理 二、施工准备阶段的质量管理 三、施工阶段的质量管理 四、竣工验收阶段的质量控制 五、园林工程建设质量持续改进 六、园林工程建设质量检验与评定 第四节 施工安全管理 一、园林工程建设施工安全管理计划 二、安全管理计划的实施 三、安全隐患检查和安全事故处理 第五节 施工成本管理 一、园林工程建设施工项目成本计划 二、园林工程建设施工项目成本控制运行 三、园林工程建设成本的核算 四、园林工程建设成本的分析与考核 第四章 园林工程建设施工项目管理 第一节 施工现场管理 一、园林工程建设规范内容 二、园林工程建设环境保护 三、园林工程建设防火安全管理 四、园林工程建设卫生防疫及其他事项 第二节 施工信息管理 一、施工信息内容 二、施工信息管理系统 第三节 施工生产要素管理 一、园林工程建设施工人力资源管理 二、园林工程建设施工材料管理 三、园林工程建设施工机械设备管理 四、园林工程建设施工技术管理 五、园林工程建设施工资金管理 第五章 园林工程建设施工主要工程的施工管理 第一节 园林工程建设的内容和构成 一、园林工程建设施工管理的特点 二、园林工程建设空间构成 第二节 主要分项工程的施工管理 一、施工准备和临时设施工程 二、整理建设场地工程 三、土方工程和基础工程 四、排水工程 五、铺装工程 六、栽植基础工程 七、栽植工程 八、置石工程 九、地被植物类工程 十、移植工程 十一、供电工程 第三节 园林工程建设施工管理实例——天缘酒店天井庭院景观施工管理 一、工程概况 二、临时设施工程 三、园林整地工程 四、给排水及供电工程 五、园林小品工程 六、园路、广场铺装工程 七、水景工程 八、假山置石工程 九、园林栽植工程 十、收尾作业 第六章 园林工程建设施工其他管理 第一节 园林工程建设施工验收阶段管理 一、园林工程建设施工竣工验收概述 二、园林工程建设施工竣工验收的准备工作 三、园林工程建设施工竣工资料 四、园林工程建设施工竣工验收管理 五、园林建设施工竣工结算与决算 第二节 园林工程的回访、养护及保修、保活 一、回访的组织与安排 二、保修、保活的范围和时间 三、经济责任 四、养护、保修、保活期阶段的管理 第三节 园林工程建设施工考核评价 一、工程质量等级标准 二、工程质量的评定 第四节 施工总结 一、工期 二、质量 三、工程成本参考文献

## <<园林工程建设施工组织与管理>>

### 编辑推荐

本书内容主要包括园林工程建设施工概述、园林工程建设施工组织、园林工程建设施工管理、园林工程建设施工项目管理等，系统阐述了园林工程建设施工组织与管理的基础理论和有关专业知识内容，同时充分结合当前园林工程建设施工组织与管理的实践，及时采纳了施工组织与管理中相应采取的新规范、新标准，体现了当代园林工程建设施工组织与管理理论和技术的新成果。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>