

<<园林施工管理>>

图书基本信息

书名：<<园林施工管理>>

13位ISBN编号：9787503845000

10位ISBN编号：7503845007

出版时间：2007-1

出版时间：中国林业出版社

作者：胡自军

页数：220

字数：272000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<园林施工管理>>

### 内容概要

本教材主要从施工方角度全面系统地阐述了园林施工管理的基本原理和方法，内容包括园林施工管理概述、园林施工组织设计、园林施工现场管理、园林施工进度管理、园林施工质量管理、园林施工的生产要素管理、园林施工安全管理、园林施工成本管理、园林工程竣工验收与养护期管理和园林施工项目信息管理等。

内容翔实、资料完整。

本教材适用于高职高专、成人教育园林技术专业、园林工程专业和城镇绿化专业等，也可供园林施工企业管理人员参考。

## &lt;&lt;园林施工管理&gt;&gt;

## 书籍目录

出版说明前 言绪论第1章 园林施工管理概述 1.1 管理概述 1.1.1 管理的作用与基本特征 1.1.2 管理学的概念和研究对象 1.1.3 管理学的基本问题 1.2 园林施工管理的基本知识 1.2.1 园林施工管理的组织与职能 1.2.2 园林施工管理的方法 1.2.3 基本建设程序 1.3 园林建设项目的阶段管理 1.3.1 建设决策阶段管理工作 1.3.2 建设准备阶段管理工作 1.3.3 施工阶段管理工作 1.3.4 交付使用阶段管理工作 1.3.5 用后服务阶段管理工作 1.4 园林施工管理的主要内容 1.4.1 建立施工项目管理组织 1.4.2 进行施工项目管理规划 1.4.3 进行施工项目的目标控制 1.4.4 对施工项目的生产要素进行优化配置和动态管理 1.4.5 施工项目的合同管理 1.4.6 施工项目的信息管理 小结 思考题第2章 园林施工组织设计 2.1 园林施工组织设计概述 2.1.1 园林施工组织设计的概念和作用 2.1.2 园林施工组织设计的类型 2.1.3 园林施工组织设计的内容 2.1.4 园林施工组织设计的编制原则 2.2 园林施工组织设计的编制 2.2.1 园林施工组织设计编制的依据 2.2.2 园林施工组织设计编制程序 2.2.3 横道图技术与网络图技术 2.2.4 施工组织设计文件的编制 小结 思考题 单元实训第3章 园林施工现场管理 3.1 施工现场平面图与场容管理 3.1.1 施工现场平面图管理 3.1.2 场容管理 3.2 文明施工与卫生环保管理 3.2.1 文明施工 3.2.2 卫生管理 3.2.3 环保管理 小结 思考题 单元实训第4章 园林施工进度管理 4.1 园林施工进度管理的目标工期 4.1.1 目标工期的确定方法及其分解 4.1.2 影响施工进度的因素 4.2 园林施工进度控制 4.2.1 园林施工进度计划 4.2.2 进度控制原理 4.2.3 施工进度计划的实施 4.2.4 施工进度计划的检查与调整 4.2.5 施工进度控制总结 小结 思考题 单元实训第5章 园林施工质量管理第6章 园林施工的生产要素管理第7章 园林施工安全管理第8章 园林施工成本管理第9章 园林工程竣工验收与养护期管理第10章 园林施工项目信息管理参考文献附录一 园林施工组织设计案例附录二 《建设工程施工现场管理规定》摘要附录三 园林施工质量控制方案实例

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>