

<<园林工程概预算计价手册>>

图书基本信息

书名：<<园林工程概预算计价手册>>

13位ISBN编号：9787503863899

10位ISBN编号：7503863897

出版时间：2011-10

出版时间：中国林业出版社

作者：田建林，张柏 主编

页数：330

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<园林工程概预算计价手册>>

内容概要

2011年国务院学位委员会、教育部公布的《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》，将风景园林学增设为国家一级学科，足见园林景观行业的重要性得到进一步的重视，我国园林景观行业发展进入了一个新的阶段。

我们欣喜地看到，园林景观建设已经成为城乡环境美化、生态建设的主要手段，园林景观行业的发展也随之取得了长足的进步，行业规模、从业人员数量逐年大幅增长。

园林景观学科综合性强，涉及规划、设计、植物、建筑、工程、艺术等多个领域，与实践工作联系密切，对设计实践、施工技术等有着一很高的要求。

园林景观行业在高速发展，取得丰硕成果的同时，也出现了一些问题，如设计人员不了解施工程序与内容，导致设计方案难以落实；规划设计与施工的脱节，导致设计不切实际；施工过程中没有设计人员配合，随意变更设计方案等。

这一系列的问题影响了我国园林景观施工质量、出精品，也影响了国内园林景观行业设计施工水平更上一个台阶。

因此，针对实际工作中存在设计施工脱节、设计师与工程师之间存在鸿沟的现状，为了满足园林景观一线从业人员需要，我们组织编写了园林景观实用系列，这套书注重实际应用，可操作性强，是良好的实用技术参考资料和工具书。

这一系列包括《园林景观地形·铺装·路桥设计施工手册》、《园林景观水景·给排水设计施工手册》、《园林景观假山·置石·墙体设计施工手册》、《园林景观供电·照明设计施工手册》、《园林植物适用性速查手册》、《园林苗木生产技术手册》、《园林植物景观设计施工手册》、《园林工程资材选配手册》、《园林工程施工组织监理手册》、《园林工程概预算计价手册》。

这套工具书介绍了园林景观设计施工相关的基础知识、知识重点、方法技巧、常用数据以及一些工程的做法和原则。

在编写过程中，编者力求内容全面，重点突出，深入浅出，直观实用。

<<园林工程概预算计价手册>>

书籍目录

- 第1章 园林工程概预算基础
 - 1 园林工程概预算概述
 - 2 园林工程概预算的编制
 - 3 园林工程分部分项工程划分
 - 4 园林工程量计算的原则及步骤
 - 5 我国现行工程造价的构成
- 第2章 园林工程施工图识读
 - 1 园林工程制图规定
 - 2 园林工程常用识图图例
 - 3 园林工程施工图的识读
- 第3章 园林工程定额计价体系
 - 1 园林工程定额概述
 - 2 园林工程施工定额
 - 3 园林工程预算定额
 - 4 园林工程概算定额与概算指标
 - 5 园林工程投资估算指标
 - 6 园林工程预算定额内容概况
- 第4章 园林工程定额计价工程量计算
 - 1 绿化工程定额工程量计算
 - 2 园路、园桥、假山工程定额工程量计算
 - 3 园林景观工程定额工程量计算
- 第5章 园林工程工程量清单计价理论
 - 1 《建设工程工程量清单计价规范》简介
 - 2 工程量清单计价概述
 - 3 工程量清单的组成与射制
 - 4 工程量清单计价的编制
- 第6章 园林工程清单计价工程量计算
 - 1 绿化工程清单工程量计算
 - 2 园路、园桥、假山工程清单工程量计算
 - 3 园林景观工程清单工程量计算
- 第7章 园林工程施工图预算
 - 1 园林工程施工图预算概述
 - 2 园林工程施工图预算的编制
 - 3 园林工程施工图预算的审核
- 第8章 园林工程设计概算
 - 1 园林工程设计概算的组成
 - 2 园林工程设计概算书的编制
 - 3 园林工程设计概算的审核
- 第9章 园林工程竣工结算与竣工决算
 - 1 园林工程竣工验收
 - 2 园林工程竣工结算
 - 3 园林工程竣工决算
- 附录1 园林工程工程量定额计价编制实例
- 附录2 园林工程工程量清单计价编制实例
- 附录3 园林工程定额计价综合实例

<<园林工程概预算计价手册>>

附录4 园林工程工程量清单计价综合实例
参考文献

<<园林工程概预算计价手册>>

章节摘录

确定定额的项目划分和工程量计算规则。

人工、材料、机械台班消耗量的计算、复核和测算。

定额报批阶段定额报批阶段包括审核定稿和定额水平测算两项工作。

审核定稿定额初稿的审核工作是定额编制工作的法定程序，是保证定额编制质量的措施之一。

应由责任心强、经验丰富的专业技术人员承担主要内容的审核，包括文字表达是否简明易懂，数字是否准确无误，章节、项目之间有无矛盾。

预算定额水平测算新定额编制成稿向主管机关报告之前，必须与原定额进行对比测算，分析水平升降原因。

新编定额的水平一般应不低于历史上已经达到过的水平，并略有提高。

有如下测算方法： 单项定额比较测算。

对主要分项工程的新旧定额水平进行逐行逐项比较测算。

 单项工程比较测算。

对同一典型工程用新旧两种定额编制两份预算进行比较，考察定额水平的升降，分析原因。

修改定稿阶段修改定稿阶段的工作包括以下几个方面： 征求意见定额初稿完成后征求各有关方面的意见，并深入分析研究，在统一意见书的基础上制定修改方案。

修改整理报批根据确定的修改方案，按定额的顺序对初稿进行修改，并经审核无误后形成报批稿，经批准后交付印刷。

撰写编制说明为贯彻定额，方便使用，需要撰写新定额编写说明，内容主要包括：项目、子目数量；人工、材料、机械消耗的内容范围；资料的依据和综合取定情况；定额中允许换算和不允许换算的规定；人工、材料、机械单价的计算和资料；施工方法、工艺的选择及材料运距的考虑；各种材料损耗率的取定资料；调整系数的使用；其他应说明的事项与计算数据、资料。

.....

<<园林工程概预算计价手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>