

<<建筑工程项目管理>>

图书基本信息

书名：<<建筑工程项目管理>>

13位ISBN编号：9787508361031

10位ISBN编号：7508361032

出版时间：2007-11

出版时间：中国电力

作者：桑培东

页数：295

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<建筑工程项目管理>>

### 内容概要

本书全书共分十二章, 主要内容包括建筑工程项目管理概述、建筑工程项目管理组织、建筑工程项目合同与采购管理、建筑工程项目进度控制、建筑工程项目质量控制、建筑工程项目成本控制、建筑工程项目现场环境与安全管理、建筑工程项目资源管理、建筑工程项目风险管理、建筑工程项目沟通管理、建筑工程项目收尾管理、建筑工程项目信息管理等。

书中以《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326-2006) 及相关的规范为基础, 全面系统地阐述了建筑工程项目管理的内容体系及发展方向。

本书结合工程实例, 叙述简明扼要、精炼实用。

本书主要作为高职高专工程管理、土木工程、工程造价管理等专业的教材, 也可作为函授和职业培训教材或供相关专业人员学习参考。

## &lt;&lt;建筑工程项目管理&gt;&gt;

## 书籍目录

前言第一章 建筑工程项目管理概述第一节 项目管理第二节 建设工程项目管理第三节 施工项目管理第二章 建筑工程项目管理组织第一节 工程项目组织概述第二节 项目经理责任制第三节 项目经理部第三章 建筑工程项目合同与采购管理第一节 建筑工程项目合同概述第二节 建筑工程项目施工合同的订立第三节 建筑工程项目施工合同的实施第四节 建筑工程项目施工合同的变更、终止和争议解决第五节 建筑工程项目施工索赔管理第六节 建筑工程项目采购管理第四章 建筑工程项目进度控制第一节 施工项目进度控制概述第二节 施工项目进度计划的编制第三节 施工项目进度计划的实施第四节 施工项目进度计划的总结第五章 建筑工程项目质量控制第一节 施工项目质量控制的计划和计划第二节 施工项目各阶段的质量控制第三节 施工项目质量控制方法第四节 施工项目质量持续改进与检查验证第六章 建筑工程项目成本控制第一节 项目成本管理概述第二节 项目成本计划第三节 项目成本的运行控制第四节 项目成本核算第五节 项目成本分析与考核第七章 建筑工程项目现场环境与安全管理第一节 施工项目现场管理概述第二节 施工项目现场环境管理第三节 施工项目安全控制概述第四节 施工项目安全控制体系第八章 建筑工程项目资源管理第一节 项目资源管理概述第二节 项目人力资源管理第三节 项目材料管理第四节 项目机械设备管理第五节 项目技术管理第六节 项目资金管理第九章 建筑工程项目风险管理第一节 风险概述第二节 建筑工程项目风险管理第三节 风险分析第四节 风险应对与监控第五节 工程保险与担保第十章 建筑工程项目沟通管理第一节 概述第二节 工程项目沟通第三节 项目沟通计划第四节 项目沟通障碍和冲突管理第十一章 建筑工程项目收尾管理第一节 项目收尾管理概述第二节 项目竣工收尾与竣工验收第三节 项目费用收尾管理第四节 项目回访与保修管理第五节 项目管理的考核与评价第十二章 建筑工程项目信息管理第一节 工程项目信息管理基础知识第二节 项目管理的应用软件第三节 项目管理信息系统与项目信息门户第四节 案例：三峡工程的进度管理参考文献

<<建筑工程项目管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>