

图书基本信息

书名：<<2009全国监理工程师执业资格考试答疑精讲与试题精练 建设工程监理概论>>

13位ISBN编号：9787508382463

10位ISBN编号：7508382463

出版时间：2009-1

出版时间：中国电力出版社

作者：柏立岗 编

页数：232

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

随着我国国民经济持续高速增长，固定资产投资亦呈现快速增长趋势，工程监理行业从业人员的工作总量越来越大，全国注册监理工程师需求量亦呈明显上升趋势。

作为“全国十佳网络教育机构”——环球职业教育在线从2003年开始，就组织师资开展了注册监理工程师考试的网络辅导。

从我们历年的监理工程师、造价工程师、咨询工程师、建造师辅导来看，建设工程监理考试相对来说难度不算很大，但是要求从业人员素质高。

考试的四个科目综合考核了应考人员对建设工程监理基本概念、基本原理、基本程序和基本方法的掌握程度，检验应考人员灵活应用所学知识解决监理工作实际问题的能力。

特别要求应考人员具有综合分析、推理判断等能力。

对应考试用书的科目和考试情况，为方便大家有针对性地学习，本套辅导书共有六本，其中将《建设工程信息管理》合并到了《建设工程监理概论》。

本辅导书的编写思想是：站在考生的立场上，面向广大工程技术人员，力争通俗易懂、说理透彻、理清原理，灵活应用，便于记忆。

本套书不仅理清了每章每节思路，还对考试大纲进行了细化，并具体到将每个知识点的把握程度、相互关联解释清楚，以应对考试难题。

需要强调的是，《建设工程监理相关法规》等法规是考试的重点，必须全面掌握。

但是，限于篇幅等问题，本辅导用书没有再单独列出来。

大纲是学习的重中之重，必须有系统的基础知识作基础，本书将按照大纲对重要的基础知识进行讲解。

为方便大家学习，尽可能的和原考试教材贴近，章节编制基本相同，对考试用教材的知识点进行讲解和提示。

在书中，结合考试类型，对知识点的掌握程度作了具体要求，也是对大纲的细化，为了使大家能够全面、清晰地掌握知识点，本套辅导书的《建设工程监理案例分析》还将许多其他教材中有关案例考试的知识点列出来，使大家能够“一本在手，知识点全有”，在理清原理，把握考点掌握程度后，再附以练习题，用来检验一些知识点的把握和熟练程度。

内容概要

《答疑精讲与试题精练：建设工程监理概论》是《建设工程监理概论（含信息管理）》这门课的考试辅导用书，全书分为两部分，建设工程监理概论部分分为七章；建设工程信息管理部分分为四章，每章分为：大纲要求；考试重点；基础知识；典型答疑；例题解析；练习题及答案；书最后所附为三套全真模拟试题。

全书根据全国监理工程师执业资格考试考试最新大纲和新教材编写而成，详尽、系统地帮助广大考生理解教材，熟悉考试题型、掌握考试技巧。

书籍目录

前言第一章 建设工程监理与相关法规制度大纲要求考试重点基础知识典型答疑例题解析练习题练习题答案第二章 监理工程师和工程监理企业大纲要求考试重点基础知识典型答疑例题解析练习题练习题答案第三章 建设工程目标控制大纲要求考试重点基础知识典型答疑例题解析练习题练习题答案第四章 建设工程风险管理大纲要求考试重点基础知识典型答疑例题解析练习题练习题答案第五章 建设工程监理组织大纲要求考试重点基础知识典型答疑例题解析练习题练习题答案第六章 建设工程监理规划大纲要求考试重点基础知识典型答疑例题解析练习题练习题答案第七章 国外工程项目管理相关情况介绍大纲要求考试重点基础知识典型答疑例题解析练习题练习题答案建设工程信息管理第一章 建设工程信息管理概述大纲要求考试重点基础知识典型答疑例题解析练习题练习题答案第二章 建设工程信息管理流程大纲要求考试重点基础知识典型答疑例题解析练习题练习题答案第三章 建设工程文件和档案资料管理大纲要求考试重点基础知识典型答疑例题解析练习题练习题答案第四章 建设工程信息管理系统考试重点基础知识第五章 建设工程项目管理软件的应用例题解析练习题练习题答案2009年工程建设监理基本理论与相关法规 模拟考试试卷（一）2009年工程建设监理基本理论与相关法规 模拟考试试卷（二）2009年工程建设监理基本理论与相关法规 模拟考试试卷（三）

章节摘录

解析：关于进度控制的全过程控制，要注意以下3方面问题：（1）建设的早期就应当编制进度计划。

业主方整个建设工程的总进度计划包括的内容很多，除了施工之外，还包括前期工作（如征地、拆迁、施工场地准备等）、勘察、设计、材料和设备采购、动用前准备等。

应当掌握“远粗近细”的原则，在工程建设早期编制进度计划，是早期控制思想在进度控制中的反映。越早进行控制，进度控制的效果越好。

（2）在编制进度计划时要充分考虑各阶段工作之间的合理搭接。

搭接时间越长，建设工程的总工期就越短。

但是，搭接时间与各阶段工作之间的逻辑关系有关，都有其合理的限度。

因此，合理确定具体的搭接工作内容和搭接时间，也是进度计划优化的重要内容。

（3）抓好关键线路的进度控制。

进度控制的重点对象是关键线路上的各项工作，包括关键线路变化后的各项关键工作，这样可取得事半功倍的效果。

由此也可看出工程建设早期编制进度计划的重要性。

如果没有进度计划，就不知道哪些工作是关键工作，进度控制工作就没有重点，精力分散，甚至可能对关键工作控制不力，而对非关键工作却全力以赴，结果是事倍功半。

当然，对于非关键线路的各项工作，要确保其不要因延误而变为关键工作。

14. 组织协调对（ ）作用最为突出且最为直接。

A. 质量控制 B. 投资控制 C. 进度控制 D. 系统控制 答案：C 解析：在建设工程三大目标控制中，组织协调对进度控制的作用最为突出且最为直接，有时甚至能取得常规控制措施难以达到的效果。

因此，为了有效地进行进度控制，必须做好与有关单位的协调工作。

15. 工程质量目标的含义，下列表述正确的有（ ）。

A. 符合国家现行法律、法规、技术标准 B. 合同约定 C. 个性质量目标 D. 共性质量目标 E. 因建设条件的不同而不同 答案：AB 解析：建设工程的质量首先必须符合国家现行的关于工程质量的法律、法规、技术标准和规范等的有关规定，尤其是强制性标准的规定。

建设工程的质量目标又是通过合同加以约定的，其范围更广、内容更具体。

16. 对建设工程质量进行全方位控制应从（ ）着手。

A. 对建设工程所有工程内容的质量进行控制 B. 对建设工程质量目标的所有内容进行控制 C. 对影响建设工程质量目标的所有因素进行控制 D. 确保基本质量目标的实现 E. 尽可能发挥质量控制对投资目标和进度目标的积极作用 答案：ABC

编辑推荐

《答疑精讲与试题精练：建设工程监理概论（含信息管理）》以精选的典型考生答疑为基础，辅以知识要点精讲与例题精析；突出考试难点、重点，解析热点疑问，掌握重要考点。书中附有大量习题和模拟试卷，用以进行强化训练，达到巩固知识，冲刺考试的复习效果。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>