

图书基本信息

书名：<<东深供水改造工程。
4, 工程监理>>

13位ISBN编号：9787508425696

10位ISBN编号：7508425693

出版时间：2005-5

出版时间：中国水利水电出版社

作者：广东省东江深圳供水改造工程建设总指挥部

页数：213

字数：264000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书取材于广东省东深供水改造工程，是《东深供水改造工程》系列中的第四卷。

本书分工程施工监理、工程设计与征地移民监理2篇，共11章，内容包括工程施工监理组织和规划、施工进度控制、施工质量控制、工程计量支付与变更控制、施工安全与环境保护监理、协调管理、信息管理、工程施工专项监理、工程设计监理、征地移民监理等方面。

本书内容丰富，实用性强，可供从事土木及水利工程监理、施工、工程咨询，以及业主方的有关人员参考，也可作为大专院校相关专业的参考书。

书籍目录

序前言绪论第一篇 工程施工监理 第一章 工程施工监理组织和规划 第一节 工程施工监理组织 第二节 工程监理规划 第二章 施工进度控制 第一节 施工进度计划审批 第二节 施工进度控制的措施 第三节 施工进度的分析与调整 第三章 施工质量控制 第一节 监理单位施工质量控制的原则 第二节 施工质量保证体系审查 第三节 施工方案质量控制 第四节 施工过程质量控制 第五节 施工质量总结、反馈与提高 第四章 工程计量支付与变更控制 第一节 工程计量控制 第二节 工程款支付控制 第三节 施工合同变更管理 第四节 工程变更价款控制 第五章 施工安全与环境保护监理措施 第一节 施工安全监督体系与保证体系 第二节 施工过程安全控制监理措施 第三节 施工环境保护监理措施 第六章 工程质量评定与验收 第一节 工程质量评定 第二节 分部工程与单位工程验收 第三节 合同项目完工验收与移交 第七章 协调管理 第一节 协调的原则 第二节 施工监理协调的内容 第八章 信息管理 第一节 监理信息管理系统 第二节 监理档案管理 第九章 工程施工专项监理第二篇 工程设计监理与征地移民监理 第十章 工程设计监理 第十一章 征地移民监理附录 东深供水改造工程款项支付规范化报表

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>