

<<固定资产投资项目后评价方法研究>>

图书基本信息

书名：<<固定资产投资项目后评价方法研究>>

13位ISBN编号：9787509618141

10位ISBN编号：7509618142

出版时间：2012-5

出版时间：经济管理出版社

作者：杜俊慧

页数：146

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<固定资产投资项目后评价方法研究>>

内容概要

投资项目后评价是投资项目周期的一个重要阶段，是项目管理的重要内容。由于在固定资产投资项目后评价过程中经常出现不确定的因素，《固定资产投资项目后评价方法研究》采用模糊数学、灰色系统理论和粗糙集等不确定性理论对现有固定资产投资项目后评价指标筛选、权重确定、成功度评价方法进行改进，并把这些方法应用于固定资产投资项目后评价的综合评价过程中。

作者简介

杜俊慧，汉族，1976年12月1日出生于山西省太谷县。
博士，中北大学经济管理学院教师。
主要从事多目标决策与综合评价理论方面的研究。

<<固定资产投资项目后评价方法研究>>

书籍目录

1 绪论1.1 背景及意义1.2 项目后评价概念和内容1.3 项目后评价的发展现状1.4 本书主要研究内容2 相关理论综述2.1 综合评价理论2.2 不确定性理论3 固定资产投资项目后评价指标体系建立研究3.1 固定资产投资项目后评价指标建立的原则3.2 固定资产投资项目后评价指标筛选常用方法3.3 基于灰色粗糙集的指标筛选法4 固定资产投资项目后评价指标赋权方法研究4.1 固定资产投资项目后评价指标赋权的方法4.2 基于不确定理论后评价指标赋权方法研究4.3 组合赋权方法研究5 固定资产投资项目后评价方法研究5.1 后评价主要方法5.2 灰色理论改进与完善项目后评价中的成功度评价法5.3 项目后评价方法选择与应用6 不确定理论在固定资产投资项目综合后评价的应用6.1 项目概况6.2 灰色理论改进的成功度评价法的测定6.3 专家评价结果6.4 基于灰色理论改进的成功度评价法评价过程结论参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>