

<<建筑工程造价管理>>

图书基本信息

书名：<<建筑工程造价管理>>

13位ISBN编号：9787562425953

10位ISBN编号：7562425957

出版时间：2003-8

出版时间：重庆大学出版社

作者：廖天平

页数：217

字数：356000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建筑工程造价管理>>

内容概要

《建设工程造价管理(第3版高等职业教育工程造价专业系列教材)》由廖天平、何永萍主编,是高等职业教育工程造价管理专业系列教材之一,主要介绍了建筑工程造价管理的概念、构成,建筑项目决策、设计、施工3

个阶段工程造价的确定与控制,以及项目竣工决算的编制与竣工后费用控制。

对造价的构成、设计预算、施工图预算、工程的变更、索赔、工程量清单报价、建筑工程的结算等进行了详细的阐述。

本教材内容系统全面,讲解深入浅出,实用性和可操作性较强。

《建设工程造价管理(第3版高等职业教育工程造价专业系列教材)》可作为工程造价管理、建筑项目管理等专业的教学用书,也可作为从事建筑工程管理、工程预算等建筑从业人员的学习参考用书。

<<建筑工程造价管理>>

书籍目录

1 建设工程造价管理概论

- 1.1 价格概述
- 1.2 建设工程造价概述
- 1.3 建设工程造价管理
- 1.4 建设工程造价计价依据

小结

复习思考题

2 建筑工程造价的构成

- 2.1 概述
- 2.2 设备及工、器具购置费用的构成
- 2.3 建筑安装工程费用构成
- 2.4 工程建设其他费用构成
- 2.5 预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税

小结

复习思考题

3 建设项目决策阶段工程造价的确定与控制

- 3.1 概述
- 3.2 建筑项目可行性研究
- 3.3 投资估算
- 3.4 建设项目财务评价

小结

复习思考题

4 建筑项目设计阶段工程造价的确定与控制

- 4.1 概述
- 4.2 工程设计的优化
- 4.3 设计概算
- 4.4 施工图预算
- 4.5 工程量清单计价

小结

复习思考题

5 建设项目施工阶段工程造价的确定与控制

- 5.1 工程变更与合同价的调整
- 5.2 工程索赔与索赔费用的确定
- 5.3 建筑工程结算
- 5.4 资金使用计划的编制与控制

小结

复习思考题

6 竣工决算的编制与竣工后费用的控制

- 6.1 竣工验收
- 6.2 建筑工程竣工决算
- 6.3 工程保修费用的处理

小结

复习思考题

参考文献

<<建筑工程造价管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>