

<<装饰装修施工组织设计>>

图书基本信息

书名：<<装饰装修施工组织设计>>

13位ISBN编号：9787801591913

10位ISBN编号：7801591917

出版时间：2002-11

出版时间：中国建材

作者：郭永亮 编

页数：164

字数：250000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<装饰装修施工组织设计>>

### 内容概要

本书系统地介绍了装饰装修工程施工组织设计的基本内容、编制原理和方法。

施工组织设计是目前工程施工中普遍采用的一种方法，它的制订和实施对工程施工者和组织者提出了很高要求，本书系统地介绍了装饰装修工程施工组织设计的基本内容、编制原理和方法。

本书从基本概念讲起，并对各种方法进行解说，读者还可从书中的工程实例中得到启发，并加深对施工组织设计的理解。

本书可作为建筑装饰装修专业的大专、成人高等教育的培训教材。

## <<装饰装修施工组织设计>>

### 书籍目录

第一章 装饰装修工程施工组织概论 第一节 基本建设的程序 第二节 施工的准备工作的 第三节 施工组织设计的概念 第四节 施工组织设计的资料调查第二章 装饰装修工程流水施工的基本原理 第一节 流水施工的基本概念 第二节 流水施工的基本参数 第三节 流水施工的基本方法 第四节 流水施工的排序优化第三章 网络计划技术 第一节 网络计划的基本概念 第二节 双代号网络计划 第三节 单代号网络计划 第四节 双代号时标网络计划 第五节 网络计划的优化与调整 第六节 搭接网络计划和计划评审技术简介第四章 工程施工组织总设计 第一节 概述 第二节 施工总方案的制定 第三节 施工总进度计划 第四节 施工资源安排 第五节 施工总平面布置第五章 装饰装修工程施工组织设计 第一节 单位工程施工组织设计概述 第二节 施工方案的选择 第三节 施工进度安排和资源需要量计划 第四节 建筑工程施工平面图布置第六章 建筑工程全场性暂设工程 第一节 工地加工厂组织、临时仓库和办公生活用房 第二节 工地的运输组织 第三节 工地供水组织 第四节 工地供电组织第七章 装饰装修工程的实施、管理和竣工验收 第一节 工程项目施工组织设计的贯彻实施 第二节 装饰装修工程项目的进度控制 第三节 装饰装修工程项目的成本管理 第四节 装饰装修工程项目的质量管理 第五节 装饰装修工程项目的竣工验收第八章 建筑装饰修工程施工组织设计实例主要参考文献

<<装饰装修施工组织设计>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>