第一图书网, tushu007.com

<<输变电工程监理工作实务手册>>

图书基本信息

书名：<<输变电工程监理工作实务手册>>

13位ISBN编号：9787508366784

10位ISBN编号：7508366786

出版时间：2008-5

出版时间：中国电力出版社

作者：沈向明，徐和云，刘兵　编

页数：476

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

<<输变电工程监理工作实务手册>>

内容概要

本手册共八章，内容包括工程监理实施的概念和要点，监理规划范例，监理实施细则范例，安全文明施工监理实施细则，输变电工程创优措施，输变电工程旁站监理，质量监理控制点及质量通病防治，监理工作报告、汇报和总结，国家电网公司有关建设监理文件，江苏省电力公司有关建设监理文件。

本手册可供电网建设行业的工程监理、项目经理、业主、施工安装人员学习和参考。

第一图书网, tushu007.com

<<输变电工程监理工作实务手册>>

书籍目录

第一章　工程监理实施的概念与要点　　第一节　建设工程监理实施原则与程序　　第二节　项目监理机构的建立　　第三节　监理规划的编写与审核　　第四节　监理工作文件的构成及相互关系　　第五节　监理质量控制要点　　第六节　监理在第一次工地会议上的交底内容　　第七节　建设工程文件和档案资料管理　　第八节　输变电工程控制流程图　第二章　输变电工程监理规划范例　　第一节　500kV××变电所工程施工阶段监理规划　　第二节　500kV××输电线路工程施工阶段监理规划　　第三节　500kV××大跨越换线线路工程施工阶段监理规划　第三章　输变电工程监理实施细则范例　　第一节　220kV××变电所工程施工阶段土建监理实施细则　　第二节　220kV××变电所工程电气安装监理细则　　第三节　220kV××输电线路工程监理实施细则　　第四节　500kV××线路二期工程施工阶段监理实施细则第四章　输变电工程安全文明施工监理实施细则　第一节　输变电工程危险点安全识别及控制　第二节　输变电工程通用安全监理实施细则　第三节　220kV输变电工程施工阶段安全文明施工监理实施细则　第四节　一般工程的安全隐患及其监理措施汇总第五章　输变电工程创优措施　第一节　变电站工程监理创优实施细则范例　第二节　输电线路工程监理创优实施细则范例　第三节　国家鲁班奖工程现场复查通用要点第六章　输变电工程旁站监理　第一节　旁站监理　第二节　220kV××变电所工程施工阶段旁站监理实施细则第七章　输变电工程质量监理控制点及质量通病防治　第一节　变电所工程土建质量监理控制点　第二节　变电所电气安装工程质量检验监理控制点　第三节　输电线路工程质量检验监理控制点　第四节　输电线路各分部工程施工监理质量检查内容及要求　第五节　输变电工程电气安装质量检查常见问题第八章　监理工作报告、汇报和总结　第一节　安全生产检查监理工作报告　第二节　500kV××变电所工程竣工质量评估报告　第三节　500kV××送电线路工程竣工质量评估报告　第四节　500kV××输变电工程监理工作汇报　第五节　200kV××变电站工程监理工作汇报附录A　江苏省电力公司输电工程验收管理办法（试行）附录B　江苏省电力公司输变电工程建设监理工作管理办法附录C　输变电工程建设监理工作制度附录D　220kV电缆竣工验收大纲附录E　江苏省电力公司输变电工程建设监理工作评价标准附录F　江苏省电力公司《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》实施细则附录G　江苏省电力公司500kV输变电工程档案管理办法

第一图书网, tushu007.com

章节摘录

第一章　工程监理实施的概念与要点　　第一节　建设工程监理实施原则与程序　　一、建设工程监理实施原则　　1.公正、独立、自主的原则　　（1）监理工程师在建设工程监理中必须尊重科学、尊重事实，组织各方协同配合，维护有关各方的合法权益。
为此，必须坚持公正、独立、自主的原则。
（2）业主与承建单位虽然都是独立运行的经济主体，但他们追求的经济目标有差异，监理工程师应在按合同约定的权、责、利关系的基础上，协调双方的一致性。
（3）只有按合同的约定建成工程，业主才能实现投资的目的，承建单位也才能实现自己生产的产品的价值，取得工程款和实现盈利。
2.权责一致的原则　　（1）监理工程师承担的职责应与业主授予的权限相一致。
监理工程师的监理职权，依赖于业主的授权。
这种权力的授予，除体现在业主与监理单位之间签订的委托监理合同之中，还应作为业主与承建单位之间建设工程合同的合同条件。
因此，监理工程师在明确业主提出的监理目标和监理工作内容要求后，应与业主协商，明确相应的授权，达成共识后明确反映在委托监理合同中及建设工程合同中。
据此，监理工程师才能开展监理活动。
（2）总监理工程师代表监理单位全面履行建设工程委托监理合同，承担合同中确定的监理方向业主方所承担的义务和责任。
因此，在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分授权，体现权责一致的原则。

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com