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内容概要

　　《五河口斜拉桥施工质量监理》以五河口斜拉桥建设为基础，着重介绍了混凝土斜拉桥施工质量
监理的内容。
全书共分七章，即：五河口斜拉桥工程概况、主桥桩基础施工监理、主桥大体积混凝土承台施工监理
、主桥索塔施工监理、主桥主梁施工监理、主桥斜拉索的施工监理、预制梁施工监理。
　　《五河口斜拉桥施工质量监理》可供相关专业师生的学习之用，也可供相关行业的施工技术人员
及监理工程师参考。
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章节摘录

　　第五章　主桥主梁施工监理　　第二节　主梁施工难点与监控要点　　一、主梁施工难点　　1.
超宽挂篮悬浇施工　　（1）挂篮悬浇的线形控制：本桥主梁采用超宽牵索式挂篮悬浇施工，其施工
控制较困难，特别是主梁的线形控制问题，这对现场测量控制、挂篮的牵引及调整提出较高的要求。
　　（2）大体积多腔室箱梁混凝土浇筑质量保证：本桥主梁为多腔多室结构，单个块件均一次浇筑
完成，因其腔室多导致箱梁空间窄小，而其纵向截面又较长（6m以上），梁高而底板狭长，因此在混
凝土浇筑过程中必须确保其密实性，避免混凝土离析。
　　（3）斜拉索的精度控制：主墩每塔肢设31对斜拉索，全桥共计248根索，在主梁悬浇过程中要依
次挂索并进行分级张拉。
主梁的宽度很大（达38.6m），对于超宽幅混凝土主梁的斜拉索索力精度与对称平衡控制，也是一个
较大的难题。
　　2.密索区钢筋及超长预应力束　　（1）密索区的钢筋安装控制及混凝土浇筑质量控制：根据本桥
主梁设计，斜拉索锚块区及纵横向预应力锚块区，钢筋重叠交错、种类繁多，钢筋的安装精度、安装
数量是控制的重点。
同时须保证钢筋密集区的混凝土浇筑密实度。
　　（2）超长密集预应力施工质量控制：本桥主梁体内有大量预应力束，分布于主梁顶板、底板、
腹板位置，这些预应力钢束具有繁多、密集、超长的特点，施工过程中的安装、定位、穿束要根据不
同部位的预应力采取不同的控制方法。
　　尤其是腹板内的预应力束，因腹板较薄，板体内有两排钢绞线，钢绞线之间的距离较小，且腹板
底钢筋密集，所以腹板混凝土浇筑时应采取措施，保证混凝土能顺利进入腹板底部。
　　3.高强度混凝土及冬季施工　　（1）高强度混凝土施工温度控制：本桥主梁采用C60混凝土，施
工中高强度混凝土裂缝控制是一个大的难题，尤其是夏季高温季节的施工以及支架现浇段的水化热控
制问题。
　　（2）主梁冬季施工温控措施：本桥主梁0号～3号块支架现浇，及4号块悬浇刚好在当地气温很低
时进行，因此对于主梁混凝土冬季施工的温控措施提出了很高的要求。
　　⋯⋯
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