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内容概要

　　本书以工程项目管理过程为主线，全面系统地阐述了项目管理的概念、内容、方法和应用。
本书在编写过程中注重理论和工程实践相结合，突出了教材的实用性。
全书共分10章，分别介绍了项目及项目管理的基本概念，项目前期管理的基础知识，施工现场管理的
基本知识，项目进度、成本、质量三大目标管理系统理论及应用，项目后期管理方法，以及项目监理
、项目信息管理和项目资料档案管理的基础知识。

本书可作为高等院校环境艺术设计类专业的主干课程教材，也可作为土建类其他专业的教材，还可作
为从事工程项目管理实践的工程技术人员和管理人员的学习参考用书。

读者对象:
本书可作为高等院校环境艺术设计类专业的主干课程教材，也可作为土建类其他专业的教材，还可作
为从事工程项目管理实践的工程技术人员和管理人员的学习参考用书。
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