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内容概要

随着全国电力行业装机容量的高速增长和电力竞价上网的形成，对电力工程项目造价控制的要求日益
提高，其造价的高低直接影响发电集团的上网电价，本书对发电集团如何应用科学的方法控制工程造
价提供了一个有益的尝试。
本书共分五章，包括概述、电力工程项目造价管理机制、电力工程项目造价“大计划”管理模式、电
力工程项目造价“大计划”管理措施和制度、电力工程项目造价“大计划”管理配套机制。
通过总结电力工程项目造价“大计划”管理模式的成功经验，可以为电力工程项目造价管理提供一套
系统化、可操作的管理标准，为今后的电力基本建设造价管理提供参考、指导和有益的探索，从而促
进电力行业项目管理体系的成熟。
 　　本书主要供电工程造价从业人员参考使用，也可作为工程管理、木木工程等相关管理人员和专业
人员造价的参考用书，同时也可作为高等学校工程管理、土木工程等相关专业人员的参考教材。
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