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前言

　　近年来，为了满足国民经济快速发展的需要，我国工程项目投资增速很快，建设行业总产值数额
巨大。
“十五”期间我国基础设施建设投资年平均超过3万亿元，政府投资年均接近6000亿元。
具体在水利行业，2005年，全社会水利固定资产投资827.4亿元，2006年，全社会水利固定资产投
资932.7亿元。
“十一五”期间，政府投资将继续加大。
如此巨大的投资，如何用好、管好，使其真正发挥效益，是个重要课题。
伴随着这样的发展速度，相应的项目管理水平并不能满足发展需要，甚至是不相适应的。
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内容概要

　　《水利工程项目建设管理》共分三篇。
第一篇介绍了目前建筑市场实行的项目法人负责制、招投标制、建设监理制和合同管理制，讲述工程
项目建设管理的要点，对工程项目实施的进度管理、质量管理和投资管理等进行了系统的阐述。
第二篇叙述了工程项目建设管理实践中常见问题的预防及对策。
第三篇阐述了代建制及其应用，通过对实行代建制的分析，结合实际案例，探讨了代建制在实施过程
中应该注意的问题。
通俗易懂，具有较强的针对性和实用性。
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章节摘录

　　第一篇 工程项目建设管理　　第一章 工程项目建设管理概述　　一、项目概念　　项目，来源
于人类有组织活动的分化。
随着人类的发展，有组织的活动逐步分化为两个类型：一类是连续不断、周而复始的活动，人们称之
为“作业或运作”，如人们日常生产产品的活动；另一类是临时性、一次性的活动，人们称之为“项
目”，如人们开挖一条河道、进行一项技术改造的实施等。
　　从广泛的含义上讲，项目是在当时社会的技术、经济、环境条件可能的情况下。
在一定的时间内，为满足一系列特定的目标，将被完成的有限任务的集合，是多项相关工作的总称。
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编辑推荐

　　《水利工程项目建设管理》可以作为高等院校水利工程、土木工程、交通工程等专业的本科、研
究生教育教材或参。
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