

<<做个家装明白人>>

图书基本信息

书名：<<做个家装明白人>>

13位ISBN编号：9787111276623

10位ISBN编号：7111276620

出版时间：2009-8

出版时间：机械工业出版社

作者：张立友 编

页数：176

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<做个家装明白人>>

前言

家装，有兴奋，有心痛，有焦虑，有无奈，还有遗憾。绝大多数的业主对自己的房屋装修都是尽心尽力的，但他们是否掌握了实用有效的家装管理方法呢？通过与众多家装业主的沟通交流，我们发现家装中会常常遇到下列问题： 进度拖延 家装预算超支 家装过程中改来改去，家装方案不断调整 家装后期有“扛不住”的感觉，希望家装尽快结束 家装后期发现环保问题，需要进行室内空气治理 入住后发现很多问题且维修很困难 没有进行足够的市场调研和家装方案比较就开始施工 家装结果或家装效果不满意，有诸多遗憾 家装过程中存在窝工或返工现象 家装预算不完整或编制家装预算没有进行充分市场调研 没有制订进度计划或进度计划不完整 对家装污染了解不够，没有很好地采取预防措施 没有很好地把握施工质量控制的主要工序或环节 对家装材料了解不够，没有很好地把握采购时间和进行质量控制 对家装进展情况了解不及时、不充分 家装过程中出现紧急情况（如铺地板时将楼板打穿） 家装中分工不明确，家庭成员对家装意见不一，容易产生家庭纠纷 ……

<<做个家装明白人>>

内容概要

在装修过程中，很多人都有这样的体会：费心费力、预算超支、时间拖的很长、材料不环保、装修效果不满意等；很多业主甚至反映，在家装后期有坚持不住的感觉，希望家装工作马上结束。

本书站在家装业主的角度，立足于解决业主的困惑，根据家装的流程，采用项目管理的方法，对家装任务、预算、进度进行分解，力图从根源上控制预算超支、工期拖拉的问题。

本书提供了多个家庭装修的实例，详细列出了家庭装修的任务内容、材料采购时间、施工耗时、材料数量和价格等，非常方便家装业主根据自己的情况参考使用。

本书还对家装施工中，进度、预算易出现的问题进行了解析，并提供了解决方法。

另外，本书还提供了装修合同范本、施工质量验收规范等，供读者参考使用。

<<做个家装明白人>>

书籍目录

前言第1章 家装概述 1.1 什么是家装 1.2 家装的几种情况 1.3 家装档次 1.4 装修风格 1.5 施工方式 1.6 家装重点第2章 家装预算、进度管理概述 2.1 什么是家装管理 2.2 家装阶段 2.3 家装管理流程 2.4 家装任务管理的主要环节 2.5 家装进度管理的主要环节 2.6 家装预算、成本管理的主要环节第3章 装修公司选择 3.1 施工队伍(装修公司)的考察 3.2 施工队伍(装修公司)的选择 3.3 商讨并确定设计方案 3.4 审查施工任务清单和施工预算 3.5 审查施工进度 3.6 签订施工合同第4章 家装任务管理 4.1 家装初步设想的形成 4.2 确定设计方案 4.3 确定家装任务清单 4.4 家装任务变更与控制第5章 家装进度管理 5.1 家装进度管理概述 5.2 确定家装任务活动清单 5.3 估算完成各项活动需要的时间 5.4 家装材料的采购时间 5.5 确定各项活动的先后顺序 5.6 制订家装进度计划表 5.7 进度跟踪与控制 5.8 家装进度管理常见的问题第6章 家装预算管理 6.1 家装预算的几个阶段 6.2 家装预算编制应考虑的因素 6.3 家装预算编制的方法及举例 6.4 家装预算编制应关注的几个问题第7章 家装成本管理与控制 7.1 家装方案形成和施工预算审查 7.2 施工过程中的成本控制附录

<<做个家装明白人>>

编辑推荐

提供进度控制措施 分享省钱省时秘诀 本书特色： 1.提供家装详细预算案例 2.提供家装进度控制表 3.提供家居装饰施工合同范本 4.提供家具采购合同范本 5.提供家装成本控制要点 6.提供家装任务管理清单

<<做个家装明白人>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>