

<<工程造价管理>>

图书基本信息

书名：<<工程造价管理>>

13位ISBN编号：9787111331544

10位ISBN编号：7111331540

出版时间：2011-5

出版时间：机械工业出版社

作者：丰艳萍，邹坦 编

页数：299

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<工程造价管理>>

内容概要

《工程造价管理》全面介绍了建设项目的工程造价组成、工程计价原理、计价模式和全过程造价管理的内容与方法。

全书共分9章，主要内容包括：工程造价概论，工程造价管理概论，建设项目决策阶段工程造价的计价与控制，建设项目设计阶段工程造价的计价与控制，建设项目招标投标阶段的工程计价与控制，建设项目施工阶段工程造价的计价与控制，建设项目竣工决算的编制，建设项目造价审计，以及建设项目造价管理的新理论与方法简介。

《工程造价管理》可作为高等院校工程管理、工程造价、土木工程、房地产经营管理等专业的教材或教学参考书，也可供工程造价从业人员，以及相关执业资格考试考生参考。

<<工程造价管理>>

书籍目录

序一序二前言第1章 工程造价概论11.1 工程造价的内涵11.2 建设项目工程造价的形成31.3 工程造价的构成101.4 建设项目工程计价原理与方法36复习思考题41第2章 工程造价管理概论432.1 工程造价管理的内涵432.2 我国工程造价管理体系472.3 国外工程造价管理体系56复习思考题61第3章 建设项目决策阶段工程造价的计价与控制623.1 概述623.2 建设项目可行性研究703.3 建设项目投资估算78复习思考题96第4章 建设项目设计阶段工程造价的计价与控制974.1 概述974.2 设计方案的评价和比较1014.3 设计方案优化1194.4 设计概算的编制1334.5 施工图预算的编制143复习思考题148第5章 建设项目招标投标阶段的工程计价与控制1495.1 招标投标概述1495.2 施工招标投标与合同价款的确定155复习思考题173第6章 建设项目施工阶段工程造价的计价与控制1756.1 概述1756.2 工程变更与合同价款调整1786.3 工程索赔1836.4 工程价款结算1936.5 资金使用计划的编制2046.6 施工项目成本控制215复习思考题227第7章 建设项目竣工决算的编制2287.1 竣工验收2287.2 竣工决算2337.3 竣工决算案例245复习思考题250第8章 建设项目造价审计2518.1 概述2518.2 设计概算审计2698.3 施工图预算(标底)审计2728.4 竣工结算审计276复习思考题281第9章 建设项目造价管理的新理论与方法简介2829.1 工程造价管理理论发展简介2829.2 全生命周期造价管理2869.3 全面造价管理2899.4 全过程造价管理297参考文献300

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>