

<<建筑精品工程策划与实施>>

图书基本信息

书名：<<建筑精品工程策划与实施>>

13位ISBN编号：9787112045341

10位ISBN编号：7112045347

出版时间：2001-8-1

出版时间：宇航出版社

作者：张玉平,顾勇新

页数：340

字数：526000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建筑精品工程策划与实施>>

内容概要

本书以创北京市“结构长城杯”、“长城杯”、北京市优质工程、全国鲁班奖等工程的管理和施工实践为基础，全面系统介绍建筑企业如何策划和实施建筑精品。

内容包括建筑企业质量管理体系的建立，精品工程筭，工程施工质量管理，施工组织设计、施工方案、技术交底的编写，结构工程、机电安装工程装饰工程的施工技术措施，冬期施工、建筑施工技术资料管理，工程创优、用户服务等。

本书可供施工企业管理人员、项目经理及广大施工技术人员参考使用，也可作为工程质量管理人員、監理人員的培訓用書。

<<建筑精品工程策划与实施>>

书籍目录

前言第一章 概述 第一节 建筑企业面临的挑战 第二节 靠精品工程创建筑企业品牌 第三节 创精品工程的意义 第四节 创精品工程与贯彻ISO9000族标准相辅相成第二章 建筑企业质量保证体系 第一节 建立一套自上而下完善的质量保证体系 第二节 加强公司总部对项目的服务控制第三章 工程施工质量管理 第一节 目标筭与管理 第二节 工程质量预控 第三节 过程质量监控 第四节 施工现场管理第四章 施工组织设计、方案、技术交底 第一节 概述 第二节 施工组织设计编写要点 第三节 施工方案的编制 第四节 技术交底 第五节 施工组织设计、方案、技术交底的落实与管理第五章 结构工程 第一节 模板工程 第二节 钢筋工程 第三节 混凝土工程 第四节 砌筑工程 第五节 屋面防水工程 第六节 试验管理第六章 机电安装工程 第一节 暖卫安装工程 第二节 通风工程 第三节 电气工程第七章 装饰工程 第一节 工程施工质量控制 第二节 各分项工程控制要点 第三节 主要装修分项及质量保证措施第八章 冬期施工 第一节 冬期施工准备 第二节 混凝土的冬期施工 第三节 冬期施工测温 第四节 各分项工程冬期施工要求第九章 建筑施工技术资料 第一节 建筑施工技术资料的管理 第二节 建筑施工技术资料的收集和编目 第三节 施工技术资料的组成及要求第十章 工程创优 第一节 项目创优策划 第二节 优质工程评选办法 第三节 创优工程检查要点 第四节 优质工程检查常见问题第十一章 用户服务 第一节 用户服务的重要性 第二节 用户服务的实施附录 附录I 项目质量管理运行程序 附录II 住宅工程质量计划 附录III 质量检验计划 附录IV 分包管理手册 附录V 施工组织设计 附录VI 某工程模板施工方案 附录VII 技术交底记录 附录VIII 预拦混凝土供应合同 附录IX 优质工程评选办法

<<建筑精品工程策划与实施>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>