

图书基本信息

书名：<<【年末清仓】建设工程项目管理复习题集-2010全国一级建造师执业资格考试用书>>

13位ISBN编号：9787112119400

10位ISBN编号：7112119405

出版时间：2010-4

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：《全国一级建造师执业资格考试辅导(2010年版):建设工程项目管理复习题集》编委会 编

页数：252

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

为了满足广大考生的应试复习需要，便于考生准确理解考试大纲的要求，尽快掌握复习要点，更好地适应考试，中国建筑工业出版社对2009年出版的《全国一级建造师执业资格考试辅导：复习题集》（2009年版）进行了全面的修订。

本次出版的复习题集共13册，涵盖所有的综合科目和专业科目。

书籍目录

1Z201000 建设工程项目的组织与管理1Z201010 建设工程项目管理的目标和任务1Z201020 建设工程项目的组织1Z201030 建设工程项目策划1Z201040 建设工程项目采购的模式1Z201050 建设工程项目管理规划的内容和编制方法1Z201060 施工组织设计的内容和编制方法1Z201070 建设工程项目目标的动态控制1Z201080 施工企业项目经理的工作性质、任务和责任1Z201090 风险管理1Z201100 建设工程监理的工作性质、工作任务和工作方法1Z201000 答案与解析1Z202000 建设工程项目施工成本控制1Z202010 施工成本管理的任务与措施1Z202020 施工成本计划1Z202030 工程变更价款的确定1Z202040 建筑安装工程费用的结算1Z202050 施工成本控制和施工成本分析1Z202000 答案与解析1Z203000 建设工程项目进度控制1Z203010 建设工程项目进度控制与进度计划系统1Z203020 建设工程项目总进度目标的论证1Z203030 建设工程项目进度计划的编制和调整方法1Z203040 建设工程项目进度控制的措施1Z203000 答案与解析1Z204000 建设工程项目质量控制1Z204010 质量管理与质量控制1Z204020 建设工程项目质量的形成过程和影响因素1Z204030 建设工程项目质量控制系统1Z204040 建设工程项目施工质量控制1Z204050 建设工程项目质量验收1Z204060 建设工程项目质量的政府监督1Z204070 企业质量管理体系标准1Z204080 工程质量统计方法1Z204090 建设工程项目总体规划和设计质量控制1Z204000 答案与解析1Z205000 建设工程职业健康安全与环境管理1Z205010 建设工程职业健康安全与环境管理的目的、任务和特点1Z205020 建设工程安全生产管理1Z205030 建设工程职业健康安全事件的分类和处理1Z205040 建设工程环境保护的要求和措施1Z205050 职业健康安全管理体系与环境管理体系1Z205000 答案与解析1Z206000 建设工程合同与合同管理1Z206010 建设工程的招标与投标1Z206020 建设工程合同的内容1Z206030 合同计价方式1Z206040 建设工程担保1Z206050 建设工程施工合同实施1Z206060 建设工程索赔1Z206070 国际建设工程承包合同1Z206000 答案与解析1Z207000 建设工程项目信息管理1Z207010 建设工程项目信息管理的目的和任务1Z207020 建设工程项目信息的分类、编码和处理1Z207030 工程管理信息化1Z207000 答案与解析综合测试题

章节摘录

- 8.对施工项目而言,编制施工成本计划的主要作用是( )。
- A.确定成本定额水平 B.估算实际成本 C.设立目标成本 D.明确资金使用安排
- 9.施工成本控制的工作内容之一是计算和分析成本差异,其需比较是( )。
- A.预测成本与实际成本 B.预算成本与计划成本 C.计划成本与实际成本 D.预算成本与实际成本
- 10.施工项目成本控制工作贯穿于施工企业生产经营全过程,其开始阶段应是施工项目的( )。
- A.设计阶段 B.投标阶段 C.施工准备阶段 D.正式开工
- 11.在对施工项目进行施工成本核算时,工作之一是需要按照规定的开支范围,对施工项目的支出费用进行( )。
- A.控制 B.分析 C.考核 D.归集
- 12.施工成本核算的“三同步”,即取值范围一致的同度量,是指实际成本归集所依据的、形象进度表达的和统计施工产值的( )。
- A.计划量 B.产值量 C.工程量 D.成本量
- 13.形象进度、产值统计、实际成本归集三同步,应保持一致的是三者的取值( )。
- A.标准 B.范围 C.精度 D.单位
- 14.进行有效的成本偏差控制,成本分析是( )。
- A.中心 B.目的 C.目标 D.关键
- 15.施工项目完成以后,拟考核各责任者的业绩,需要进行评定的是施工项目( )。
- A.成本计划的落实情况 B.成本计划的完成情况 C.实际成本的发生情况 D.实际成本的控制情况
- 16.某施工项目进行成本管理,采取了多项措施,其中实行项目经理责任制、编制工作流程图等措施属于施工成本管理的( )。
- A.组织措施 B.技术措施 C.经济措施 D.合同措施
- 17.施工成本管理过程中,进行施工项目总成本和单位成本计算、确定施工费用实际发生额的工作属于( )。
- A.施工成本的分析 B.施工成本的控制 C.施工成本的考核 D.施工成本的核算

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>