

<<工程造价控制>>

图书基本信息

书名：<<工程造价控制>>

13位ISBN编号：9787112122783

10位ISBN编号：7112122783

出版时间：2010-8

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：张凌云

页数：180

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<工程造价控制>>

内容概要

“工程造价控制”是工程造价专业的主干课程之一，包括建设项目全过程工程造价管理的重要内容。

本书从建设项目决策阶段、设计阶段、招投标阶段、施工阶段、竣工阶段对工程造价的控制方法进行全面介绍。

本书通俗易懂，简明扼要，书中配合部分实例，阐明工程造价控制的方法，并对重点内容提出一定量的思考题和计算题，供学员复习、巩固。

本书可作为高职高专工程造价专业的教学用书，也可作为工程造价管理人员的自学参考书。

<<工程造价控制>>

书籍目录

- 绪论
- 第一章建设项目决策阶段工程造价控制
 - 第一节建设项目决策阶段与工程造价的关系
 - 第二节建设项目可行性研究
 - 第三节建设项目投资估算
 - 第四节建设项目财务评价
 - 第五节建设项目投资方案的比较和选择
 - 思考题与习题
- 第二章建设项目设计阶段工程造价控制
 - 第一节建设项目设计阶段与工程造价的关系
 - 第二节设计方案的优选
 - 第三节设计方案的优化
 - 第四节设计概算和施工图预算的编制和审查
 - 思考题与习题
- 第三章建设项目招标投标阶段工程造价控制
 - 第一节建设工程招标投标概述
 - 第二节建设工程标底的确定
 - 第三节标底价及中标价控制方法
 - 第四节建设工程投标价的确定
 - 第五节建设项目投标价控制方法
 - 思考题与习题
- 第四章建设项目施工阶段工程造价控制
 - 第一节建设项目施工阶段与工程造价的关系
 - 第二节工程变更与合同价款调整
 - 第三节工程索赔
 - 第四节资金使用计划的编制和应用
 - 思考题与习题
- 第五章建设项目竣工阶段工程造价控制
 - 第一节建设项目竣工阶段与工程造价的关系
 - 第二节竣工结算
 - 第三节竣工决算
 - 第四节竣工资料移交和保修费用处理
 - 思考题与习题
- 附表一复利终值系数表
- 附表二复利现值系数表
- 附表三年金终值系数表
- 附表四年金现值系数表
- 参考文献

<<工程造价控制>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>