

<<高速铁路标准化作业管理与实务>>

图书基本信息

书名：<<高速铁路标准化作业管理与实务>>

13位ISBN编号：9787113132934

10位ISBN编号：7113132936

出版时间：2011-09-01

出版时间：中国铁道出版社

作者：杨适综 著

页数：863

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<高速铁路标准化作业管理与实务>>

### 内容概要

中国人口众多、内陆深广，解决大规模人口流动问题，需要建设和发展安全、快捷、经济、环保、可靠的高速铁路。

同时发展高速铁路可以通过较长的产业链，对建材、钢铁、机械制造、电子信息等行业产生积极的拉动作用，对建设提高国家整体自主创新能力和建设创新型国家具有非常重要的意义。

而我国高速铁路的建设质量是关键，要实现跨越式发展标准化作业与管理才能使工程质量得到基本保证。

《高速铁路标准化作业管理与实务》就是基于在这种情况下，根据国家高速铁路现行相关技术规范，从施工角度对高速铁路标准化作业管理进行了详细论述。

内容包括：作业层标准化、项目部标准化、指挥部标准化等。

《高速铁路标准化作业管理与实务》可供从事高速铁路施工的现场管理人员和高等院校工程管理学员参考使用。

<<高速铁路标准化作业管理与实务>>

作者简介

杨适综，男，1954年12月生。  
高级工程师，高级经济师，环境科学与工程工学博士。  
1972年12月参加工作，长期从事铁路建设施工，主持大小工程100多项，发表论文50多篇，获科技进步奖多项奖。  
现从事新能源太阳能真空隧道磁悬浮交通运输研究。

## <<高速铁路标准化作业管理与实务>>

### 书籍目录

第1篇 高速铁路作业队标准化建设第1章 作业层管理制度标准化1.1 编制原则1.2 现场作业主要管理制度第2章 作业层人员配备标准化2.1 编制原则2.2 作业队组织机构2.3 作业队编制与定员2.4 人员配置基本要求第3章 作业层现场管理标准化3.1 编制原则3.2 现场文明施工管理3.3 现场环境保护管理3.4 现场施工安全管理3.5 检查考核第4章 作业层过程控制标准化4.1 编制原则4.2 路基施工作业标准4.3 桥梁施工作业标准4.4 隧道施工作业标准4.5 轨道施工作业标准4.6 铁路四电施工作业标准4.7 房建工程施工作业标准第2篇 项目部标准化管理第5章 项目部管理制度标准化5.1 技术管理制度5.2 质量管理制度5.3 安全管理制度5.4 计财管理制度5.5 综合制度第6章 项目部人员配备标准化6.1 总 则6.2 机构设置6.3 人员配备6.4 人员教育及培训6.5 人员考评要求第7章 项目部现场管理标准化7.1 标准化项目部现场管理框图7.2 总 则7.3 文明标准工地管理7.4 现场工装设备管理要求7.5 物资管理要求7.6 现场作业管理要求7.7 职业健康安全管理要求7.8 施工过程技术资料管理要求7.9 竣工资料编制管理要求7.10 合同管理要求第8章 项目部过程控制标准化8.1 项目部过程控制管理框图8.2 施工准备阶段8.3 工程施工阶段8.4 工程收尾管理第3篇 指挥部标准化建设第9章 指挥部制度标准化9.1 总 则9.2 综合管理9.3 工程管理9.4 安全质量管理办法9.5 计划合同管理办法9.6 物资设备管理办法第10章 指挥部人员配备标准化10.1 总 则10.2 编制依据10.3 部门设置及人员配备10.4 岗位工作标准第11章 指挥部现场管理标准化11.1 文明工地建设标准11.2 架子队管理标准11.3 现场工装设备管理标准11.4 原材料管理标准11.5 环境保护管理标准11.6 工地试验室管理标准及搅拌站标准11.7 现场技术资料管理标准11.8 现场监控检查标准第12章 指挥部过程控制标准化12.1 总 则12.2 过程控制标准化的主要内容参考文献

## <<高速铁路标准化作业管理与实务>>

### 编辑推荐

新中国成立以来，中国铁路虽然取得了长足的进步，但还远远不能满足我国经济社会快速发展的需要，不能为人民群众提供更加方便、快捷、优质、安全的公共服务。

《高速铁路标准化作业管理与实务》从施工角度对高速铁路标准化作业管理进行了详细论述。全书分3篇十二章节，内容包括作业层管理制度标准化、作业层人员配备标准化、作业层现场管理标准化、作业层过程控制标准化等。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>