

<<施工项目管理>>

图书基本信息

书名：<<施工项目管理>>

13位ISBN编号：9787121110238

10位ISBN编号：7121110237

出版时间：2010-6

出版时间：电子工业出版社

作者：郭汉丁，王凯 主编

页数：267

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<施工项目管理>>

### 内容概要

本书共9章，从基于工程建设管理领域对施工项目理论知识体系的梳理出发，介绍了施工项目任务获取、施工准备、进度、成本、质量、安全与环境、信息、竣工验收管理与项目后评价，以施工项目管理工作过程为主线，以施工项目管理工作和目标控制为中心，理论阐述简明，层次结构清晰。每章设有学习目标、思考与练习模块，逻辑结构组织符合认识规律，便于读者制定学习计划；考虑到工程项目管理国际化的趋势，尽量采纳新成果，使读者能够较多地了解工程项目管理发展的动向。

<<施工项目管理>>

作者简介

郭汉丁，天津城市建设学院管理工程系教授，博士(后)，主任，管理科学与工程学科硕士生导师。26年来，一直从事工程项目管理实践、理论与教育教学工作；主讲工程项目管理、国际工程项目管理、工程项目管理前沿等本科与研究生课程；出版专著2部，主编教材及教学辅导书3部；

## &lt;&lt;施工项目管理&gt;&gt;

## 书籍目录

第1章 施工项目管理概述 1.1 施工项目与施工项目管理概述 1.2 施工项目管理组织 1.3 施工项目管理内容与原理 思考与练习 第2章 施工项目任务获取 2.1 工程项目施工投标决策 2.2 施工项目投标 2.3 施工合同谈判与签订 思考与练习 第3章 施工准备管理 3.1 施工项目组织准备 3.2 施工项目技术准备管理 3.3 施工项目现场准备管理 3.4 施工项目物资准备管理 3.5 施工项目分包管理 思考与练习 第4章 施工项目进度管理 4.1 施工项目进度管理概述 4.2 施工项目活动定义与工序时间估算 4.3 施工项目进度计划及其优化 4.4 施工项目进度控制 思考与练习 第5章 施工项目成本管理 5.1 施工项目成本管理概述 5.2 施工项目成本计划 5.3 施工项目成本控制 5.4 施工项目成本核算与分析 5.5 施工项目索赔管理 思考与练习 第6章 施工项目质量管理 6.1 施工项目质量管理概述 6.2 施工项目质量的形成过程及影响因素 6.3 施工项目质量管理体系 6.4 施工项目工序质量控制 6.5 施工项目质量检验、评定与验收 6.6 施工项目变更管理 6.7 施工项目质量控制统计分析方法 6.8 工程质量事故处理 6.9 施工项目回访与保修管理 思考与练习 第7章 施工项目安全与环境管理 7.1 施工项目安全与环境管理概述 7.2 施工项目安全管理原则 7.3 人的不安全行为与物的不安全状态 7.4 施工项目安全管理措施 7.5 施工项目现场文明施工与环境管理 思考与练习 第8章 施工项目信息管理 8.1 施工项目信息管理概述 8.2 施工项目文档管理 8.3 施工项目信息管理系统 思考与练习 第9章 施工项目竣工验收管理与项目后评价 9.1 施工项目竣工验收管理 9.2 施工项目后评价 思考与练习 附录9A 工程竣工文件 参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>