

<<监理工程师常用计算公式速查通>>

图书基本信息

书名：<<监理工程师常用计算公式速查通>>

13位ISBN编号：9787122116390

10位ISBN编号：7122116395

出版时间：2011-9

出版时间：化学工业出版社

作者：陈远吉，陈娅茹 主编

页数：166

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<监理工程师常用计算公式速查通>>

内容概要

陈远吉、陈娅茹主编的《监理工程师常用计算公式速查通》着重选取有代表性的监理工程师常用的计算公式进行讲述，强调内容的可操作性，通俗易懂、直观性强。

《监理工程师常用计算公式速查通》共9章，内容包括工程质量控制分析，建设工程投资构成，工程量清单计价，建设工程投资决策，建设工程设计阶段的投资控制，建设工程施工招标阶段的投资控制，建设工程施工阶段的投资控制，流水施工原理，网络计划技术等。

《监理工程师常用计算公式速查通》体例新颖，实用性和针对性强，可供监理从业人员、项目经理及施工管理人员参考使用，也可作为工程监理人员上岗的培训资料使用，还可供政府质量安全机构、建设、施工、设计单位的相关人员使用。

<<监理工程师常用计算公式速查通>>

书籍目录

- 1 工程质量控制分析
 - 1.1 质量控制统计
 - 1.2 抽样检验方案
- 2 建设工程投资构成
 - 2.1 国际工程项目建筑安装工程费用的构成
 - 2.2 工程建设其他费用的构成与计算
 - 2.3 预备费、建设期利息的计算
 - 2.4 设备、工器具购置费用的构成及计算方法
 - 2.5 建筑安装工程费用项目的组成及计算
- 3 工程量清单计价
 - 3.1 总报价的计算
 - 3.2 分部分项工程费计算
 - 3.3 措施项目费计算
 - 3.4 其他项目费计算
 - 3.5 工程量清单计价格式样表
- 4 建设工程投资决策
 - 4.1 投资估算的编制与审查
 - 4.2 资金的时间价值
 - 4.3 项目评价
 - 4.4 不确定性分析
- 5 建设工程设计阶段的投资控制
 - 5.1 价值工程
 - 5.2 设计概算的编制与审查
 - 5.3 施工图预算的编制
- 6 建设工程施工招标阶段的投资控制
 - 6.1 工程投标报价的计算
 - 6.2 建设工程招标投标价格
 - 6.3 建设工程承包合同价格的分类及其适用条件
- 7 建设工程施工阶段的投资控制
 - 7.1 工程计量
 - 7.2 工程变更价款的确定
 - 7.3 索赔控制
 - 7.4 工程结算
 - 7.5 投资偏差分析
- 8 流水施工原理
 - 8.1 流水施工参数
 - 8.2 固定节拍、成倍节拍流水施工工期计算方法
 - 8.3 无节奏流水施工工期的计算方法
- 9 网络计划技术
 - 9.1 网络计划时间参数的计算
 - 9.2 单代号搭接网络图计划时间参数的计算
 - 9.3 双代号时标网络计划的绘制与应用
 - 9.4 单代号搭接网络计划中的搭接关系
 - 9.5 工作直接费与持续时间的关系
 - 9.6 网络计划的工期优化

9.7 网络计划的资源优化

参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>