

<<工程造价控制与管理>>

图书基本信息

书名：<<工程造价控制与管理>>

13位ISBN编号：9787301193662

10位ISBN编号：7301193661

出版时间：2012-1

出版时间：北京大学出版社

作者：胡新萍 等主编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<工程造价控制与管理>>

内容概要

胡新萍等编著的《工程造价控制与管理》根据最新的建设法规、规范，从基础理论与实践应用入手，全面介绍工程造价控制与管理的理论和方法，并列举大量的案例，主要内容包括建设项目工程造价的确定、工程造价的计价依据和计价方法、建设项目决策阶段造价控制与管理、建设项目设计阶段造价控制与管理、建设项目招标投标阶段造价控制与管理、建设项目施工阶段造价控制与管理、建设项目竣工验收阶段造价控制与管理。

每个项目后面都配有综合应用案例和思考与练习题。

《工程造价控制与管理》结构严谨完整，内容丰富详尽，文字精练简明，可操作性强，可作为高职高专院校工程造价、工程管理等专业的教材和工程造价管理人员的参考用书，同时也可以作为造价类执业资格考试人员的参考用书。

<<工程造价控制与管理>>

书籍目录

项目1 建设项目工程造价的确定

任务1.1 建设项目工程造价的基础理论

任务1.2 设备及工器具购置费用的确定

任务1.3 建筑安装工程费用的确定

任务1.4 工程建设其他费用、预备费及建设期贷款利息的确定

项目小结

思考与练习

项目2 工程造价的计价依据和计价方法

任务2.1 建设工程计价定额的编制

任务2.2 工程量清单的编制

任务2.3 工程造价指数的编制

任务2.4 工程造价的计价方法

项目小结

思考与练习

项目3 建设项目决策阶段造价控制与管理

任务3.1 项目可行性研究报告的编制

任务3.2 建设工程投资估算的编制

任务3.3 建设项目财务评价

项目小结

思考与练习

项目4 建设项目设计阶段造价控制与管理

任务4.1 设计方案的优选与限额设计

任务4.2 设计概算的编制与审查

任务4.3 施工图预算的编制与审查

项目小结

思考与练习

项目5 建设项目招投标阶段造价控制与管理

任务5.1 施工招标与招标控制价的编制

任务5.2 施工投标与报价的编制

任务5.3 开标、评标与中标

任务5.4 施工合同类型的选择

项目小结

思考与练习

项目6 建设项目施工阶段造价控制与管理

任务6.1 工程变更

任务6.2 工程索赔

任务6.3 建设工程价款结算

任务6.4 资金使用计划的编制与应用

项目小结

思考与练习

项目7 建设项目竣工验收阶段造价控制与管理

任务7.1 竣工验收

任务7.2 建设项目竣工决算的编制

任务7.3 保修费用的处理

项目小结

<<工程造价控制与管理>>

思考与练习

思考与练习参考答案

参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>