

<<建设工程造价管理>>

图书基本信息

书名：<<建设工程造价管理>>

13位ISBN编号：9787508225463

10位ISBN编号：7508225465

出版时间：2003-1

出版时间：金盾出版社

作者：刘常英

页数：236

字数：446000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建设工程造价管理>>

内容概要

本书讲述了工程造价管理相关知识和建设项目全过程工程造价的确定与控制。内容包括投资管理体制与项目融资，投资方案经济效益评价，建设项目管理，工程合同管理，工程造价构成，建设项目决策阶段、设计阶段、招标阶段、施工阶段和竣工验收阶段工程造价的确定与控制

。本书可作为中等专业学校工程造价管理专业教学用书及建筑企业经营管理人员的自学参考书。

<<建设工程造价管理>>

书籍目录

第一篇 工程造价管理相关知识 第一章 投资管理体制与项目融资 第一节 固定资产与固定资产投资体制 第二节 项目融资与资金筹措 第二章 投资方案经济效益评价 第一节 时间价值理论 第二节 投资方案经济效益评价指标 第三节 投资方案经济效益评价方法 第三章 建设项目管理 第一节 建设项目的划分与分类 第二节 建设项目的建设程序 第三节 建设项目的组织形式与管理方式 第四章 工程合同管理 第一节 建设工程合同概述 第二节 建设工程施工合同管理 第三节 FIDIC合同条件简介 第二篇 工程造价的确定与控制 第五章 工程造价概论 第一节 工程造价的基本概念 第二节 工程造价管理 第三节 造价工程师执业资格制度 第四节 工程造价咨询 第六章 工程造价构成 第一节 我国现行投资构成和工程造价的构成 第二节 设备及工具、器具购置费用的构成 第三节 建筑安装工程费用构成 第四节 工程建设其他费用构成 第五节 预备费 第六节 建设期货款利息 第七节 固定资产投资方向调节税 第七章 建设项目决策阶段工程造价的确定与控制 第一节 建设项目可行性研究 第二节 建设项目投资估算 第三节 建设项目财务评价 第八章 建设项目设计阶段工程造价的确定与控制 第九章 建设工程招投标与合同价款的确定 第十章 施工阶段工程造价的确定与控制 第十一章 竣工决算的编制参考文献附录 《建设工程施工合同（示范文本）》

<<建设工程造价管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>