

<<建设工程造价管理>>

图书基本信息

书名：<<建设工程造价管理>>

13位ISBN编号：9787508321110

10位ISBN编号：7508321111

出版时间：2005-5

出版时间：中国电力出版社

作者：刘元芳

页数：241

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建设工程造价管理>>

内容概要

本书为普通高等教育“十五”规划教材。

全书共分七章，主要内容包括建设项目决策阶段工程造价管理、建设项目设计阶段工程造价管理、建设项目招标阶段工程造价管理、建设项目施工阶段工程造价管理、建设项目工程竣工验收和决算管理、工程造价信息管理等。

本书作者根据目前工程造价管理应用和发展的新势，深入工程造价咨询公司等单位进行社会调研，结合教学过程的实践和我国工程建设的实际情况编写而成。

书中采用最新的标准、最新的清单计价办法进行编写。

在编写过程中注重理论联系实际，强调应用。

教材充分体现“应用性、实用性、综合性、先进性”的原则。

全书结构严谨，系统全面，讲解深入浅出，理论联系实际，有较强的可操作性，是一本实用性和可操作性都很强的书。

本书主要作为房屋建筑工程专业、工程造价管理专业、工程管理专业、房地产经营与管理专业的教材，也可作为待业培训用书或供相关专业人员参考。

<<建设工程造价管理>>

书籍目录

序序言前言第一章 概述 第一节 工程造价管理的基本概念 第二节 工程造价管理的发展 思考
题第二章 建设项目决策阶段工程造价管理 第一节 建设项目决策与工程造价的关系 第二节 建
设项目决策阶段影响工程造价的因素 第三节 建设项目可行性研究 第四节 建设项目投资估算
第五节 建设项目财务评价 复习题 思考题第三章 建设项目设计阶段工程造价管理 第一节 概
述 第二节 设计阶段影响工程造价的因素 第三节 建设项目设计方案的优选 第四节 建设项
目限额设计 第五节 建设项目设计概算的编制和审查 第六节 建设项目施工图预算的编制与审查
思考题 练习题第四章 建设项目招标投标阶段工程造价管理 第一节 建设项目招标概述 第二节
建设目标底的确定和控制 第三节 建设项目工程量清单计价方法 第四节 建设项目投标价的
确定与控制 思考题第五章 建设项目施工阶段工程造价管理 第一节 优化施工组织设计 第二节
施工预算的编制 第三节 工程变更控制 第四节 施工索赔 第五节 工程价款结算 思考题
练习题第六章 建设项目工程竣工验收和决算管理 第一节 建设项目竣工验收 第二节 竣工决算
第三节 建设项目修费用 思考题第七章 工程造价信息管理 第一节 工程造价信息概念、内
容及特点 第二节 工程造价资料的积累、管理和应用 第三节 工程造价指数的编制 第四节 工
程造价信息的管理 思考题参考文献

<<建设工程造价管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>