

<<输变电工程监理工作实务手册>>

图书基本信息

书名：<<输变电工程监理工作实务手册>>

13位ISBN编号：9787508366784

10位ISBN编号：7508366786

出版时间：2008-5

出版时间：中国电力出版社

作者：沈向明，徐和云，刘兵 编

页数：476

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<输变电工程监理工作实务手册>>

### 内容概要

本手册共八章，内容包括工程监理实施的概念和要点，监理规划范例，监理实施细则范例，安全文明施工监理实施细则，输变电工程创优措施，输变电工程旁站监理，质量监理控制点及质量通病防治，监理工作报告、汇报和总结，国家电网公司有关建设监理文件，江苏省电力公司有关建设监理文件。

本手册可供电网建设行业的工程监理、项目经理、业主、施工安装人员学习和参考。

## &lt;&lt;输变电工程监理工作实务手册&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 工程监理实施的概念与要点 第一节 建设工程监理实施原则与程序 第二节 项目监理机构的建立 第三节 监理规划的编写与审核 第四节 监理工作文件的构成及相互关系 第五节 监理质量控制要点 第六节 监理在第一次工地会议上的交底内容 第七节 建设工程文件和档案资料管理 第八节 输变电工程控制流程图 第二章 输变电工程监理规划范例 第一节 500kV××变电所工程施工阶段监理规划 第二节 500kV××输电线路工程施工阶段监理规划 第三节 500kV××大跨越换线线路工程施工阶段监理规划 第三章 输变电工程监理实施细则范例 第一节 220kV××变电所工程施工阶段土建监理实施细则 第二节 220kV××变电所工程电气安装监理细则 第三节 220kV××输电线路工程监理实施细则 第四节 500kV××线路二期工程施工阶段监理实施细则 第四章 输变电工程安全文明施工监理实施细则 第一节 输变电工程危险点安全识别及控制 第二节 输变电工程通用安全监理实施细则 第三节 220kV输变电工程施工阶段安全文明施工监理实施细则 第四节 一般工程的安全隐患及其监理措施汇总 第五章 输变电工程创优措施 第一节 变电站工程监理创优实施细则范例 第二节 输电线路工程监理创优实施细则范例 第三节 国家鲁班奖工程现场复查通用要点 第六章 输变电工程旁站监理 第一节 旁站监理 第二节 220kV××变电所工程施工阶段旁站监理实施细则 第七章 输变电工程质量监理控制点及质量通病防治 第一节 变电所工程土建质量监理控制点 第二节 变电所电气安装工程的质量检验监理控制点 第三节 输电线路工程质量检验监理控制点 第四节 输电线路各分部工程施工监理质量检查内容及要求 第五节 输变电工程电气安装质量检查常见问题 第八章 监理工作报告、汇报和总结 第一节 安全生产检查监理工作报告 第二节 500kV××变电所工程竣工质量评估报告 第三节 500kV××送电线路工程竣工质量评估报告 第四节 500kV××输变电工程监理工作汇报 第五节 200kV××变电站工程监理工作汇报附录A 江苏省电力公司输电工程验收管理办法(试行) 附录B 江苏省电力公司输变电工程建设监理工作管理办法 附录C 输变电工程建设监理工作制度 附录D 220kV电缆竣工验收大纲 附录E 江苏省电力公司输变电工程建设监理工作评价标准 附录F 江苏省电力公司《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》实施细则 附录G 江苏省电力公司500kV输变电工程档案管理办法

章节摘录

第一章 工程监理实施的概念与要点 第一节 建设工程监理实施原则与程序 一、建设工程监理实施原则 1.公正、独立、自主的原则 (1) 监理工程师在建设工程监理中必须尊重科学、尊重事实,组织各方协同配合,维护有关各方的合法权益。为此,必须坚持公正、独立、自主的原则。

(2) 业主与承建单位虽然都是独立运行的经济主体,但他们追求的经济目标有差异,监理工程师应在按合同约定的权、责、利关系的基础上,协调双方的一致性。

(3) 只有按合同的约定建成工程,业主才能实现投资的目的,承建单位也才能实现自己生产的产品价值,取得工程款和实现盈利。

2.权责一致的原则 (1) 监理工程师承担的职责应与业主授予的权限相一致。监理工程师的监理职权,依赖于业主的授权。这种权力的授予,除体现在业主与监理单位之间签订的委托监理合同之中,还应作为业主与承建单位之间建设工程合同的合同条件。

因此,监理工程师在明确业主提出的监理目标和监理工作内容要求后,应与业主协商,明确相应的授权,达成共识后明确反映在委托监理合同中及建设工程合同中。

据此,监理工程师才能开展监理活动。

(2) 总监理工程师代表监理单位全面履行建设工程委托监理合同,承担合同中确定的监理方向业主方所承担的义务和责任。

因此,在委托监理合同实施中,监理单位应给总监理工程师充分授权,体现权责一致的原则。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>