

<<建设项目投标报价决策与风险分析>>

图书基本信息

书名：<<建设项目投标报价决策与风险分析>>

13位ISBN编号：9787508445649

10位ISBN编号：7508445643

出版时间：2007-6

出版时间：中国水利水电出版社

作者：徐斌

页数：259

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<建设项目投标报价决策与风险分析>>

### 内容概要

本书从我国基本建设实际出发，在系统介绍建设项目招投标基本理论和决策分析理论的基础上，着重介绍了工程量清单模式下的投标报价、建设项目投标前期决策的基本方法、投标报价量化方法，对建设项目投标报价风险进行了系统的论述。

在讲述基本理论与方法的基础上，力求理论联系实际，深入浅出，着重操作能力的培养，书中列举了较多的实例，以利于消化理解。

本书可供招标投标管理人员、施工企业决策者参考，也可以作为招标投标专业人员的入门教材。

书籍目录

前言第一章 建设项目招投标基本理论 第一节 建设项目招标投标概念 第二节 招标投标制度  
第三节 招标投标理论 第四节 建设项目施工招标 第五节 建设项目施工投标 第六节 建设项目  
投标报价的发展趋势第二章 决策理论概述 第一节 决策概述 第二节 确定型决策 第三节  
不确定型决策 第四节 风险型决策方法 第五节 多目标决策 第六节 群决策第三章 建设项目  
投标前期的决策方法 第一节 建设项目投标前期决策指标体系及其归一化 第二节 指标权重的确  
定 第三节 专家评分法 第四节 投标前期决策的主成分分析法 第五节 投标前期的灰色局势决  
策法 第六节 工程投标决策的模糊综合评价法第四章 工程量清单模式下的投标报价 第一节 工  
程量清单计价方法概述 第二节 工程量清单报价的影响因素 第三节 工程量清单模式下施工企业  
的投标报价 第四节 工程量清单计价模式下的投标策略 第五节 工程量清单计价模式下的“无标底  
”报价 第六节 工程量清单报价下的造价控制 第七节 采用清单计价后的合同问题 第八节 工程  
量清单模式下的工程结算第五章 建设项目投标报价量化决策方法 第一节 投标过程中标底的种类  
第二节 概率分析法 第三节 矩阵法 第四节 博弈论法 第五节 决策树法 第六节 层次分析  
法 第七节 模糊理论法 第八节 神经网络法 第九节 粗糙集理论法 第十节 投标报价策略与  
技巧第六章 建设项目投标报价的风险分析 第一节 风险的含义及项目风险管理 第二节 建设工  
程投标报价的风险识别 第三节 建设工程投标报价的风险估计 第四节 建设工程投标报价的风险分析  
方法 第五节 工程总承包项目的风险分析 第六节 工程变更索赔的风险管理 第七节 最低投标  
价中标的风险分析 第八节 工程项目风险的转移方法 第九节 工程项目风险的控制措施 第十节  
实例分析参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>