

<<施工员>>

图书基本信息

书名：<<施工员>>

13位ISBN编号：9787511104083

10位ISBN编号：7511104088

出版时间：2011-1

出版时间：中国环境科学出版社

作者：徐学军

页数：308

字数：450000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<施工员>>

内容概要

本书特色鲜明，注重建筑工程专业技能、专业知识的讲解；注重理论与实际的结合。丛书以现行国家工程建设有关技术规范和标准为依据，结合工程应用的实际，将规范、标准要求具体化、系统化，使理论与实践有机地融为一体。

本书为其中一册，包括施工项目技术管理、施工项目成本管理等七章内容。

<<施工员>>

书籍目录

- 第一章 施工项目组织管理
 - 第一节 施工项目管理
 - 第二节 施工项目组织
 - 第三节 施工项目管理组织
- 第二章 施工项目技术管理
 - 第一节 建筑图
 - 第二节 建筑施工测量
 - 第三节 建筑材料
 - 第四节 建筑结构
- 第三章 施工项目进度管理
 - 第一节 概述
 - 第二节 施工组织与流水施工
 - 第三节 网络计划技术
 - 第四节 施工项目进度控制
- 第四章 施工项目成本管理
 - 第一节 施工项目成本管理的内容
 - 第二节 施工项目成本控制
 - 第三节 施工项目成本核算
 - 第四节 施工项目成本偏差分析
- 第五章 施工项目质量管理
 - 第一节 施工项目质量管理的概念和原理
 - 第二节 施工项目质量控制系统的建立和运行
 - 第三节 施工项目施工质量控制和验收的方法
 - 第四节 施工项目质量的政府监督
 - 第五节 工程质量问题分析与处理
- 第六章 施工项目安全管理
 - 第一节 安全生产管理概述
 - 第二节 施工安全管理体系
 - 第三节 施工安全技术措施
 - 第四节 施工安全教育与培训
 - 第五节 施工过程安全控制
 - 第六节 施工安全检查
- 第七章 施工项目信息资料管理
 - 第一节 概论
 - 第二节 资料计划管理
 - 第三节 资料搜集整理及使用保管
 - 第四节 资料归档移交
- 题库
- 参考答案
- 参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>