

<<安防工程施工管理与质量控制>>

图书基本信息

书名：<<安防工程施工管理与质量控制>>

13位ISBN编号：9787560969626

10位ISBN编号：7560969623

出版时间：2011-4

出版时间：华中科技大学出版社

作者：徐慧，高福友 编

页数：207

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<安防工程施工管理与质量控制>>

内容概要

《安防工程施工管理与质量控制》主要内容包括安防工程认识、安防工程施工进度控制、安防工程施工成本管理、安防工程施工安全管理、安防工程施工合同管理、安防工程施工质量管理、安防工程竣工验收等。

《安防工程施工管理与质量控制》内容紧贴行业需求，适应行业发展需要，将理论融入真实案例，深入浅出地讲述了相关知识点，可作为高职院校安全防范相关专业的教材，也可作为安防工程相关专业人员参考用书。

<<安防工程施工管理与质量控制>>

书籍目录

项目1 安防工程认识任务1.1 安防工程建设程序1.1.1 立项阶段1.1.2 设计阶段1.1.3 招标阶段1.1.4 选材进货1.1.5 施工阶段1.1.6 隐蔽工程验收准备1.1.7 检查施工质量1.1.8 试运行1.1.9 竣工报告1.1.10 初验1.1.11 检验1.1.12 验收任务1.2 安防工程的施工1.2.1 施工要求1.2.2 施工工序质量控制任务1.3 安防工程质量检验1.3.1 检验依据1.3.2 检验的项目1.3.3 检验的具体操作思考题项目2 安防工程施工进度控制任务2.1 西安某大厦安防监控系统工程概况2.1.1 项目背景2.1.2 项目分析任务2.2 编制安防工程施工进度计划2.2.1 施工进度计划的类型2.2.2 施工总进度计划的编制安防工程施工管理与质量控制2.2.3 单位工程施工进度计划的编制2.2.4 施工进度计划的编制方法任务2.3 安防工程施工进度的实施和控制2.3.1 安防工程施工进度控制的任务2.3.2 施工进度控制的保证措施思考题项目3 安防工程施工成本管理任务3.1 区域呼叫中心场地安防工程概况3.1.1 项目背景3.1.2 项目分析任务3.2 安防工程施工成本组成及其计算3.2.1 直接费3.2.2 综合费3.2.3 施工措施费3.2.4 其他费用3.2.5 税金3.2.6 项目施工成本组成及其计算任务3.3 安防工程施工成本控制3.3.1 成本控制原则3.3.2 安防工程施工成本控制措施3.3.3 安防工程施工各阶段的成本控制和管理任务3.4 编制工程施工结算报告3.4.1 工程施工结算报告实质性内容3.4.2 对结算报告中经济技术分析3.4.3 工作程序及结算工作注意事项思考题项目4 安防工程施工安全管理任务4.1 浙江警官职业学院模拟监禁中心安防系统认识4.1.1 项目背景4.1.2 项目分析任务4.2 安防工程安全隐患和事故的处理4.2.1 施工现场安全隐患的类型……项目5 安防工程施工全同管理项目6 安防工程施工质量管理项目7 安防工程施工质量控制附件1 设计图纸附件2 竣工图纸

<<安防工程施工管理与质量控制>>

媒体关注与评论

这批教材紧密联系与各专业相对应的一线职业岗位（群）之任职要求（标准）及工作过程，对教学内容进行了全新的整合，即从预设职业岗位（群）之就业者的学习主体需求视角，以所应完成的主要任务及所需具备的工作能力要求来取舍所需学习的基本理论知识和实践操作技能，并尽量按照工作过程或执法工作环节及其工作流程，以典型案件、执法项目、技术应用项目、工程项目、管理现场等为载体，重新构建各课程学习内容、设计相关学习情境、安排相应教学进程，突出培养学生一线职业岗位所必需的应用能力，体现了课程学习的理论必需性、职业针对性和实践操作性要求。

——全国高职高专教育法律类专业教学指导委员会

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>