

图书基本信息

书名：<<水利水电建设监理工程师手册（上、下册）>>

13位ISBN编号：9787801248107

10位ISBN编号：7801248104

出版时间：1998-12

出版时间：中国水利水电出版社

作者：李新军

页数：567

字数：466000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

本书为《水利水电建设监理工程师手册》的建设监理理论部分。书中对建设监理的基本概念和理论基础作了比较全面的阐述，特别对招标投标的工程程序、方法，施工阶段合同管理，投资、进度、质量三大控制以及索赔管理、信息管理 etc 实用性较强的基本知识，作了较详细的介绍，并编著了常用的表格和管理规章制度，使本手册更具实用性和可操作性。

书籍目录

上册 前言 第一章 建设项目管理 第一节 项目与项目管理 第二节 建设程序 第三节 建设项目管理体制 第二章 社会建设监理 第一节 社会建设监理的概念和特征 第二节 社会监理的任务、内容和依据 第三节 社会监理单位的资质管理 第四节 项目法人、监理单位和承包商的关系 第五节 监理工程师的概念和素质要求 第六节 监理工程师的资格和注册管理 第七节 监理工程师的职责和权力 第三章 社会监理单位选择和监理费用 第一节 社会监理单位的选择 第二节 工程建设监理合同 第三节 工程建设监理合同的主要内容 第四节 社会监理的费用 第四章 建设监理组织机构和监理规划 第一节 项目管理组织概述 第二节 社会监理组织机构模式 第三节 监理人员的配备 第四节 建设监理规划 第五章 建设项目招标投标概述 第一节 工程招标的基本概念 第二节 招标的方式及组织管理 第三节 招标单位的职责 第四节 施工招标的工作程序及施工承包合同 第六章 工程的招标实施..... 第七章 施工合同管理 第八章 施工阶段的投资控制 第九章 施工阶段的质量控制 第十章 施工阶段的进度控制 第十一章 施工索赔 第十二章 信息管理下册 序 前言 名词术语解释 第一章 专业监理工作规程 第二章 项目监理实施细则 第三章 监理机构管理文件 第四章 常用表报、表式

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>