

图书基本信息

书名：<<2008全国监理工程师执业资格考试案例分析50讲>>

13位ISBN编号：9787802273665

10位ISBN编号：7802273668

出版时间：2008-1

出版时间：中国建材工业出版社

作者：全国注册执业资格考试

页数：278

字数：373000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

本书严格依据最新考试大纲、指定教材，并结合命题规律和考试实际情况进行编写。

全书由50讲案例分析和两套模拟试卷组成。

案例分析均以“背景材料—问题—主要知识点—参考答案”的模式安排内容，囊括了近几年必考、常考内容和重、难点问题，模拟试卷考点设置科学、合理，并给出了详细的解题过程，能帮助考生在复习中做到有的放矢，有效节省复习时间。

本书适用对象：参加全国监理工程师执业资格考试的考生。

书籍目录

第1讲 建设工程监理实施的原则第2讲 监理机构的建立步骤第3讲 项目监理机构的组织形式第4讲 监理人员的职责分工第5讲 建设工程监理规划的编制第6讲 建设工程目标控制的任务和措施第7讲 建设工程风险对策第8讲 建设工程文件档案资料管理第9讲 《中华人民共和国建筑法》第10讲 《中华人民共和国合同法》第11讲 《中华人民共和国招标投标法》第12讲 《建设工程质量管理条例》第13讲 《建设工程安全生产管理条例》第14讲 《建设工程监理规范》第15讲 建设工程勘察、设计、监理和施工招标第16讲 评标方法第17讲 施工合同管理第18讲 施工准备阶段的合同管理第19讲 施工过程的合同管理第20讲 索赔程序第21讲 工期和费用索赔的确定第22讲 建设工程参建各方的责任第23讲 施工准备的质量控制第24讲 施工过程的质量控制第25讲 施工阶段质量控制的手段第26讲 工程质量问题的处理第27讲 工程质量事故的处理第28讲 排列图、因果分析图和直方图的应用第29讲 工程施工质量验收第30讲 建筑安装工程费用项目的组成及计算第31讲 工程量清单编制与工程量清单计价第32讲 财务评价指标的计算及评价第33讲 设计概算的编制与审查第34讲 施工图预算的编制与审查第35讲 工程预付款第36讲 工程进度款的计算与支付第37讲 工程价款调整的方法第38讲 工程保修金的预留与工程竣工结算第39讲 工程变更价款的确定第40讲 索赔费用的计算第41讲 投资偏差分析第42讲 流水施工进度计划的安排第43讲 双代号网络计划的绘制第44讲 双代号网络计划时间参数的计算第45讲 网络计划工期优化第46讲 网络计划的费用优化第47讲 双代号时标网络计划第48讲 单代号搭接网络计划第49讲 实际进度与计划进度的比较方法第50讲 工程延期时间的确定方法建设工程监理案例分析模拟试卷(一)参考答案建设工程监理案例分析模拟试卷(二)参考答案

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>