

<<施工组织与进度控制>>

图书基本信息

书名：<<施工组织与进度控制>>

13位ISBN编号：9787802426337

10位ISBN编号：7802426332

出版时间：2011-6

出版时间：中国计划出版社

作者：黄建清

页数：356

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<施工组织与进度控制>>

### 内容概要

《21世纪全国示范性高职高专土木建筑专业“十一五”规划教材（工程监理专业）：施工组织与进度控制》是根据高职高专建筑施工专业的教育标准、培养目标及建筑施工组织与进度控制课程教学大纲并按我国最新颁布的规范、标准编写的。

编者本着“够用为度”的原则，在保证基本概念、基本理论及基本方法够用的基础上，注重实际应用及实际计算。

《21世纪全国示范性高职高专土木建筑专业“十一五”规划教材（工程监理专业）：施工组织与进度控制》共分10章，主要内容有绪论、施工准备工作、建筑工程流水施工、网络计划技术、施工组织总设计、单位工程施工组织设计、施工组织设计实例、施工项目进度控制、土木工程设计阶段的进度控制、土木工程施工阶段的进度控制等。

《21世纪全国示范性高职高专土木建筑专业“十一五”规划教材（工程监理专业）：施工组织与进度控制》既可作为高职高专建筑施工、工程监理及相关专业教材，也可供有关工程技术人员参考。

## <<施工组织与进度控制>>

### 书籍目录

第1章 绪论1.1 本课程研究对象和基本任务1.1.1 施工组织与进度控制的研究对象1.1.2 施工组织与进度控制的基本任务1.2 基本建设程序1.2.1 基本建设项目及其组成1.2.2 基本建设程序1.3 建筑施工组织的原则和施工程序1.3.1 建筑施工组织的概念1.3.2 建筑施工组织的原则1.3.3 建筑施工程序1.4 建筑产品及其施工的特点1.4.1 建筑产品的特点1.4.2 建筑施工的特点1.5 施工组织设计1.5.1 施工组织设计的作用1.5.2 施工组织设计的分类1.5.3 施工组织设计的内容1.5.4 施工组织设计的编制、贯彻和检查1.6 组织项目施工的基本原则复习思考题.....第2章 施工准备工作第3章 建筑工程流水施工第4章 网络计划技术第5章 施工组织总设计第6章 单位工程施工组织设计第7章 施工组织设计实例第8章 施工项目进度控制第9章 土木工程设计阶段的进度控制第10章 土木工程施工程度的进度控制附录参考文献

<<施工组织与进度控制>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>