

<<建设工程项目管理深度押题试卷>>

图书基本信息

书名：<<建设工程项目管理深度押题试卷>>

13位ISBN编号：9787802551831

10位ISBN编号：7802551838

出版时间：2009-5

出版时间：企业管理出版社

作者：建筑业执业资格考试命题研究中心，建筑业执业资格考试命题研究组

页数：92

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建设工程项目管理深度押题试卷>>

内容概要

着重押题实战，由参与考试选题、命题、阅卷工作的核心成员及权威授课老师亲自编写。权威性、准确不言而喻。

题型全面，试题难度贴近真题，适合模拟训练、预测冲刺之用。

对工学矛盾突出的考生显得尤其重要。

综合考前特训强化班讲课精华，重点预测必过题型，针对容易失误、忽略等相关考点进行重点训练。

随书赠送考试真题，给考生提供复习备考标准。

最新试题免费在网站“在线模考”进行测试或下载。

历经几载的检验，考试过关最重要的保证、历经考生实战验收，碰到似曾相识考题时，请将喜悦埋在心底。

<<建设工程项目管理深度押题试卷>>

书籍目录

全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理深度押题试卷A深度押题试卷A 参考答案全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理深度押题试卷B深度押题试卷B 参考答案全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理深度押题试卷C深度押题试卷C 参考答案全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理深度押题试卷D深度押题试卷D 参考答案全国一级建造师执业资格考试建设工程项目管理深度押题试卷E深度押题试卷E 参考答案2007年全国一级建造师执业资格考试《建设工程项目管理》试卷(真题) 2007年试卷(真题) 参考答案

<<建设工程项目管理深度押题试卷>>

章节摘录

13.建设工程项目质量控制系统建立的原则不包括()。

- A.分层次规划原则 B.质量责任制原则 C.总目标分解的原则 D.系统全面性原则 14.

对施工生产要素的质量控制,说法不正确的是()。

- A.加强劳动对象的质量控制是实现工程项目投资目标和进度目标的前提 B.加强原材料、半成品及设备的质量控制,是提高工程质量的必要条件 C.要消除施工环境因素对施工质量的不利影响,主要是采取事后控制的方法 D.施工工艺的先进合理是直接影响工程质量、工程进度及工程造价的关键因素 15.对于施工作业过程的质量控制说法不正确的是()。

- A.建设工程施工项目是由一系列相互关联、相互制约的作业过程构成 B.控制工程项目施工过程的质量,只需控制质量控制点,不必控制全部作业过程 C.工序质量是施工质量的基础 D.工序质量是施工顺利进行的关键

根据背景4.回答16—20题: 某建设公司经过激烈的市场竞争,做了大量工作,进行必要的让利,才承揽到千鹤家园工程的施工任务,实属来之不易。

在面临施工面积大,施工工艺复杂的情况下,如何才能抓住机遇求发展,迎接挑战上水平呢?

项目部经过三个层次的会议统一了思想,达成了共识,形成了发展目标:“三个最佳,一个杜绝”,即产值最佳,年完成产值1亿元;质量最佳,争创结构长城杯;文施最佳,确保市级红牌,争取进入全国建筑系统百家先进单位行列;一个杜绝,杜绝出现大的工伤伤亡事故,确保施工生产顺利进行,由于工期较长,尤其要防范季节性的施工事故。

应该说,文施和安全目标的制定,是完成产值最佳和质量最佳的前提和保证。

只有在施工中落实安全法规,杜绝工伤事故,才能够保证从业人员的安全,保证生命和财产不受损害,保证施工生产的顺利进行。

16.该案例中的文明施工和安全目标属于施工安全的范畴,施工安全的控制要求不包括()。

- A.各类人员必须具备相应的执业资格才能上岗 B.施工机械设备进行检查,并进行记录 C.施工现场安全设施齐全,并符合国家及地方有关规定 D.所有新员工必须经过三级安全教育,即进厂、进车间和进班组的安全教育 17.该项目中可采取的季节性施工安全技术措施的主要内容有()

- A.夏季雨水多,要做好防触电、防雷击、防水淹泡等工作 B.春季风沙大,要做好防水、防风等工作 C.秋季气候干燥,要做好员工护理工作以免因气候干燥造成职业病 D.冬季进行作业,主要应做好防冻、防风、防火、防滑、防煤气中毒等工作

<<建设工程项目管理深度押题试卷>>

编辑推荐

《建设工程项目管理深度押题试卷（新版）》深度解析教材；集中权威信息，考点覆盖精准；考前知识强化，真题难度押题。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>